



# PLANO DE TRABALHO

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

<b>I. CADASTRO DO PROPONENTE</b>
<b>Proponente:</b> Instituto Sports
<b>CNPJ:</b> 10.698.782/0001-38
<b>E-mail:</b> adm@institutosports.com.br
<b>Endereço:</b> Av. Queiroz Filho, 1700 Sala 806 – 8 andar - São Paulo
<b>Telefone (DDD):</b> (11) 5041-3790
<b>Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente:</b> Nelson Roesch Aerts

<b>II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO</b>	
<b>Nº SLI:</b> 2404101	<b>Nº Processo:</b> 71000.063741/2024-25
<b>Título:</b> Ano VII - Brasil Tennis Classic	
<b>Manifestação Desportiva:</b> Rendimento	
<b>Modalidade(s):</b> Tênis	

## Local(is) de execução do projeto:

### São Paulo

Esporte Clube Pinheiros - Rua Tucumã 142, São Paulo/SP – CEP 01455-010.

<b>III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO</b>
<b>Duração:</b> 3 meses
<b>Período de realização (em caso de eventos):</b>
Etapa 1 – São Paulo/SP – 14/07/2025 a 20/07/2025
Etapa 2 – São Paulo/SP – 21/07/2025 a 27/07/2025

<b>IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO</b>
<b>Público-alvo:</b>
Crianças - (6 a 11 anos):
Adolescentes - (12 a 18 anos): 14
Adultos - (19 a 59 anos): 50
Idosos - (a partir de 60 anos):
Pessoas com deficiência (todas idades):
<b>Total de Beneficiários: 64</b>

## PEDIDO DE AVALIAÇÃO

Solicitamos o **INÍCIO DA EXECUÇÃO** do projeto, para efeito dos benefícios de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº 6.180/07.

Local/Data: São Paulo/SP, 16/06/2025.

P/ *Rafael da Costa Ferreira Neto*

Assinatura do Titular ou Responsável Legal do Proponente

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**V. OBJETIVOS - Citar o OBJETO, com as devidas adequações aos recursos captados, bem como o OBJETIVO GERAL e os OBJETIVOS ESPECÍFICOS do projeto. É vedada a desvirtuação do objeto, conforme §1º, art. 28 do Decreto nº 6.180/2007.** Caso não haja alterações, repetir o objeto, de acordo com o projeto autorizado pela Comissão Técnica.

## **Objeto do Projeto**

Realização de um Campeonato Internacional de Tênis, com vistas à promoção do desenvolvimento da modalidade em cenário nacional.

## **Objetivo do Projeto**

Objetivo geral:

Realizar Campeonato Internacional de Tênis, com vistas à promoção do desenvolvimento da modalidade em cenário nacional. O projeto trata-se da 7ª edição do Brasil Tennis Classic ao benefício da Lei de Incentivo ao Esporte Federal, em continuidade ao projeto a edições anteriores, já aprovadas e em fase de captação de recursos, assim como a vasta carteira de projetos já realizados em parceria do Instituto Sports e ao Ministério do Esporte.

## **Objetivo específico 1:**

Proporcionar condições técnicas ideais e necessárias para uma boa execução da competição internacional de tênis.

## **Objetivo específico 2:**

Incentivar e promover o desenvolvimento do tênis em âmbito nacional.

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**VI. METODOLOGIA - De acordo com a realidade dos recursos captados, descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a metodologia aplicada em todas as atividades do projeto.** Apresentar as fases de execução do projeto, constando cronograma de atividades com períodos de cada ação. Grade horária, constando modalidades, nº de turmas, quantitativo de beneficiários por turma, frequência semanal, de acordo com turnos e faixas etárias. Quadro de horário dos profissionais com frequência semanal, detalhando as atribuições de cada um e o formato de sua contratação. Informar acerca da realização de capacitação dos recursos humanos (se houver). Apresentar os respectivos calendários dos eventos a participar ou a executar, especificando datas e duração destes (se houver). Apresentar os critérios de seleção dos beneficiários e dos profissionais envolvidos. Informar sobre a coordenação geral do projeto. Informar sobre a forma de divulgação da parceria. Registrar parcerias, financeiras ou não para a execução do projeto. Informar as condições de acessibilidade do projeto, para pessoas idosas e com deficiência, conforme art. 16 do Decreto nº 6.180/2007. No caso de apresentação de quadros ou planilhas explicativas, anexá-los a este documento.

## DESENVOLVIMENTO:

A competição será realizada na cidade de São Paulo, em 2 (duas) etapas, de acordo com as datas previstas. Em cada etapa serão 9 dias de duração, sendo os primeiros 2 dias destinados a treinamento, e os demais das disputas, propriamente dita. Serão ofertadas 4 quadras, sendo 3 para as partidas oficiais, e 1 destinada ao aquecimento dos atletas. As quadras contarão com iluminação, arquibancadas e sistema de som, com fechamento lateral e de fundo, com lonas.

\*Poderão ocorrer alterações dos locais, nas datas e na ordem das etapas discriminadas acima, devido a disponibilidade do local, liberação do espaço pelos órgãos de controle e confirmação pela ITF (Federação Internacional de Tênis), entidade que chancela os campeonatos oficiais desta categoria. Informamos que quando houver qualquer modificação nos locais de execução, será realizada uma comunicação prévia Ministério do Esporte e aos participantes dele.

## SISTEMA DE DISPUTA:

O campeonato receberá atletas dos gêneros feminino (etapa 1) e masculino (etapa 2) e terá a disputa de uma competição de simples e de duplas. Serão 32 vagas para a disputa simples e 32 vagas para a disputa de duplas, ou seja, 64 vagas no total. Importante informar que um atleta poderá se inscrever para disputar simples e duplas. Se isso acontecer, a lista de beneficiários poderá ter menos de 64 pessoas, já que uma mesma pessoa poderá ocupar 2 vagas.

Previsto 32 atletas inscritos no torneio simples que disputarão jogos eliminatórios (melhor de 3 sets) até a final. Os finalistas disputarão ao todo 5 partidas. O torneio de duplas funciona da mesma maneira, entretanto serão 16 duplas, com uma rodada a menos. Antes do campeonato, será disputado um qualifying, no qual os atletas iniciantes e de ranking mais baixo participarão. O qualifying é disputado por até 32 atletas e classifica 8 tenistas para a chave principal.

## CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA

A presente proposta desse projeto levará em consideração sua execução pelo período de 3 (três) meses, contados a partir da assinatura do Termo de Compromisso e,



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

consequentemente, a devida autorização para o seu funcionamento expedido pelo Ministério do Esporte, respeitando suas fases apresentadas junto com esse plano de trabalho, cumprindo requisito da ATO – Análise Técnica Orçamentária, dentro do formulário padrão determinado por esse órgão.

## CRITÉRIO DE SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS:

A inscrição é feita através da ITF (International Tennis Federation) durante 3 meses e se encerra 21 dias antes do início do campeonato. O critério de prioridade é de ranking, ou seja, os melhores tenistas inscritos têm vaga garantida, já os que ficam fora dessa lista devem disputar o qualifying. Não é cobrado nenhum valor para a inscrição dos atletas na competição, sendo aberto ao público em geral, tendo todas as ações divulgadas no site e redes sociais do proponente.

OBS: O Instituto é responsável por fornecer a estrutura para que os atletas possam realizar os seus treinamentos de acordo com a programação e as necessidades de cada um. O Instituto não tem acesso a programação de treinos de cada um dos atletas, que é exclusiva para cada beneficiário e seus respectivos treinadores. Os atletas poderão realizar treinamentos das 8h até 23h e para isso deverão fazer agendamento junto ao staff de acordo com disponibilidade das quadras.

## ALIMENTAÇÃO

Será custeada a hospedagem para os árbitros, atletas, staff, apoio e para os prestadores de serviço que serão contratados para cumprir suas respectivas funções por todo o torneio.

## HOSPEDAGEM

Será custeada a hospedagem para os árbitros, atletas, staff, apoio e para os prestadores de serviço que serão contratados para cumprir suas respectivas funções por todo o torneio.

## ACESSIBILIDADE

Cabe ressaltar, que muito embora as ações desse projeto contemplem atletas, na dimensão do esporte de rendimento, ficam asseguradas todas as medidas que garantam o acesso irrestrito às pessoas idosas, com deficiências físicas e dificuldades quanto a autonomia funcional, nos locais onde serão realizadas os treinamentos e competições, de acordo como preceitua as legislações vigentes.

## FONTES DE RECURSOS

Informo que não haverá qualquer fonte de recurso advinda da realização do projeto e, que não haverá utilização dos recursos incentivados para pagamento de remuneração de atletas profissionais conforme proibido pela legislação da Lei de Incentivo ao Esporte, visto que não participarão do projeto atletas profissionais conforme definição da legislação desportiva. Além disso, esse projeto não contempla a organização de uma competição profissional. Tão pouco, haverá comercialização dos direitos de transmissão das competições.

Os materiais permanentes adquiridos, serão utilizados na continuidade das ações propostas no mesmo e/ou doados a entidade (s) sem fins lucrativos, ou ente público, que possuam a mesma ideologia.

## COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO



## DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Coordenação Geral - O Instituto Sports realizou nos últimos anos diversos torneios da modalidade tênis através da Lei de Incentivo, o que ratifica a expertise do proponente e seus dirigentes para o desenvolvimento do projeto. Para desempenhar as funções de coordenação do projeto o proponente se valerá da experiência de seus diretores e caso seja necessário a contratação de um profissional extra, este será custeado com recursos próprios.

INFORMAMOS QUE PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO A ENTIDADE NÃO TERÁ PARCERIA DE NENHUMA INSTITUIÇÃO, SEJA FINANCEIRAMENTE OU NÃO.

ESSE PROPONENTE DECLARA QUE OS AJUSTES REALIZADOS DEVIDO À CAPTAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS NÃO ACARRETERÃO PREJUÍZO PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO AUTORIZADO PELA COMISSÃO TÉCNICA.

## DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**VII. JUSTIFICATIVA:** Por que se propõe o projeto, sua importância para o desenvolvimento do esporte no País e/ou na região geográfica de execução, de forma que justifique a conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos incentivados de que trata a Lei nº 11.438/06.

O Tênis chegou no Brasil no final do século XIX, junto com os Ingleses que vieram atuar no processo de urbanização de São Paulo e Rio de Janeiro. As primeiras quadras foram fundadas pelo São Paulo Athletic Club, no ano de 1892 e a partir daí outros clubes do estado paulista também começaram a construir as suas, como clubes do Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, somente o Fluminense tinha quadra de tênis e somente em 1916, o Country Club inaugurou suas quadras, apostando no esporte.

O primeiro campeonato estadual disputado no Brasil, foi em São Paulo, no ano de 1913. Só 5 (cinco) anos depois de sua criação que o título foi conquistado por um brasileiro, chamado Maercio Munhoz.

A primeira participação na Copa Davis, maior competição por equipes do esporte, foi só em 1932 com dois tenistas brasileiro de destaque da época, Nelson Cruz e Ricardo Pernambucano. Já em Wimbledon, o Brasil só estreou em 1938, com o tenista Alcides Procópio, que se tornou o primeiro campeão brasileiro na competição, em 1943.

Foi a partir do dia 19 de novembro de 1955, com a criação da Confederação Brasileira de Tênis, que o Brasil passou a acompanhar a evolução do Tênis Mundial e, com isso, teve grande desenvolvimento do esporte. Novas quadras eram construídas e tenistas campeões começavam a surgir no Sul e Sudeste do país.

Nessa época os gaúchos começaram a se destacar e entrar no cenário, que até então pertencia somente aos paulistas e cariocas.

Grandes nomes surgiram no tênis brasileiro, são eles:

- Maria Esther Bueno: Maior tenista brasileira de todos os tempos. Foi a número 1 do mundo nos anos de 1959, 1960, 1964 e 1966. Destaque para a conquista de 8 (oito) campeonatos vencidos em Wimbledon e tetracampeonato no US Open (Aberto dos Estados Unidos).
- Thomas Koch
- Carlos Alberto Kirmayr
- Luiz Mattar
- Cássio Motta
- Fernando Roese
- Jaime Oncins
- Fernando Meligeni: Argentino naturalizado brasileiro, conquistou a medalha de ouro nos jogos Pan-americanos de Santo Domingo, na República Dominicana.
- Gustavo Kuerten (Guga): Campeão do Grand Slam de Roland Garros nos anos de 1997, 2000 e 2001.

Apesar do Brasil ainda não ter um novo ídolo, tivemos uma grande conquista recente para o mundo do tênis. As tenistas brasileiras Laura Pigossi e Luisa Stefani fizeram história nas Olimpíadas de Tóquio 2020 e se tornaram as primeiras medalhistas da modalidade na história da competição, com o bronze, além de Bia Haddad Maia, semifinalista de simples de Roland Garros, e que terminou a temporada de 2023 sendo a 11ª colocada do ranking

4

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

mundial da WTA, feitos de grande relevância e inspiração para jovens tenistas brasileiros que sonham em disputar uma competição internacional desse porte. No Masculino temos novas promessas como João Fonseca, que terminou a temporada de 2023 como líder do ranking mundial juvenil da ITF (Federação Internacional de Tênis), em 2024 conquistou o título do Challenger 75 de Lexington, do ATP 250 de Buenos Aires e o NextGen – Torneio Mundial de Tênis Juvenil, entrando para os maiores nomes da próxima geração do tênis mundial, e em 2025, com a conquista dos Challenger 125 de Camberra, Challenger 175 de Phoenix e grande exibição no Australian Open com apenas 18 anos, João Fonseca já é o tenista número 1 do Brasil. Outra grande promessa é o jovem tenista Luis Guto Miguel, que em 2024, surpreendeu ao conquistar o título do Roland Garros Series, evento classificatório para a chave juvenil do Grand Slam francês.

Guto inclusive foi convidado do Instituto Sports, para a disputa de uma das etapas do Brasil Tennis Classic na temporada de 2024, para as chaves de Simples e Duplas, e chegando a final de Duplas da competição, feito que o coloca na história do esporte, como o primeiro jovem nascido em 2009 a chegar em uma decisão de torneio profissional, feito este só conquistado graças a Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte, uma ferramenta primordial para o desenvolvimento do esporte em nosso País.

Contudo, assim como outras modalidades, o tênis brasileiro ainda necessita de mais estrutura, planejamento e investimentos. É neste contexto que está inserido o Ano VII Brasil Tennis Classic. É unânime entre os envolvidos com o tênis que, para haver uma renovação e, conseqüentemente, melhores resultados, é necessário e de extrema importância, investir na base e realizar competições internacionais, de maneira que os beneficiados possam ganhar experiência e subir na pontuação do ranking mundial.

O evento é muito importante para o desenvolvimento do esporte na região, em especial a modalidade tênis, sendo muito importante para que os atletas do Brasil consigam pontos fundamentais no ranking da ITF, que possibilitem a entrada deles em evento maiores mundo a fora, sem a necessidade de grandes deslocamentos ao exterior, além da possibilidade de disputar a partida com o apoio em loco de seus familiares e da torcida Brasileira.

Desde a primeira edição o tradicional evento só é possível, graças a Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte, uma ferramenta primordial para o desenvolvimento do esporte no Brasil.

Mesmo com os recursos da Lei de Incentivo, a captação de recursos é bastante difícil em virtude das dificuldades econômicas que o país vem sofrendo nos últimos anos e agravada ainda mais após a pandemia de Covid-19, e crise global estabelecida.

Para efeito de comprovação técnica-operativa, o proponente possui ampla experiência na organização de projetos que utilizem a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, conforme a lista de projetos abaixo que já foram aprovados:

- Campeonato Internacional de Tênis de Santos Nº processo: 58701.004702/2010-25
- Campeonato Internacional de Tênis de Campinas Nº processo: 58701.004703/2010-70
- Ano II Campeonato Internacional de Tênis de Santos Nº processo: 58701.001383/2011-87
- Ano II Campeonato Internacional de Tênis de Campinas Nº processo:





# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

58701.001620/2011-18

- Campeonato Internacional de Tênis do Estado do Pará Nº processo: 58701.003034/2011-08
- Ano III Campeonato Internacional de Tênis de Santos Nº processo: 58701.001802/2012-61
- São Paulo Challenger de Tênis Nº processo: 58701.001793/2012-17
- Ano III - Campeonato Internacional de Tênis do Estado do Pará
- Ano II - São Paulo Challenger de Tênis - 58701.001669/2013-24
- Ano IV - Campeonato Internacional de Tênis de Campinas - 58701.001661/2013-68
- Ano IV - Campeonato Internacional de Tênis de Santos - 58701.001658/2013-44
- Ano III - Campeonato Internacional de Tênis do Estado do Pará - 58701.001668/2013-80
- Ano II - São Paulo Challenger de Tênis - 58701.001669/2013-24
- Ano IV - Campeonato Internacional de Tênis de Campinas - 58701.001661/2013-68
- Ano IV - Campeonato Internacional de Tênis de Santos - 58701.001658/2013-44
- Torneio Internacional de Tênis - 58701.001662/2014-93
- Campeonato Internacional de Tênis - 58701.001627/2014-74
- Circuito Internacional de Tênis - 58701.002642/2014-30 - 2015
- Circuito de Tênis Escolar e Universitário - 58701.001782/2014-91
- Ano V - Campeonato Internacional de Tênis de Santos - 58701.001624/2014-31
- Ano III - São Paulo Challenger de Tênis - 58701.001625/2014-85
- 2016 - Circuito de Tênis Escolar e Universitário - 58701.002985/2015-85
- Ano IV São Paulo Challenger de Tênis - 58701.002995/2015-11
- Ano VI - Campeonato Internacional de Tênis de Santos - 58701.002973/2015-51
- Campeonato Internacional de Tênis - 58701.002982/2015-41
- Torneio Internacional de Tênis - 58701.003070/2015-97
- 2017 - Circuito De Tênis Escolar E Universitário - 58000.010035/2016-11
- Campeonato Internacional de Tênis De Santos - Ano VII - 58000.009902/2016-67
- Campeonato Internacional De Tênis - 58000.009905/2016-09
- Tennis Cup - 58000.010045/2016-48
- Tennis Classic - 58000.117306/2017-31
- Tennis Open - 58000.117747/2017-32
- Beach Tennis Challengers - 58000.010955/2018-92
- Brasil Tennis Classic - 58000.010759/2018-18
- Brasil Tennis Cup - 58000.010754/2018-95
- Campeonato Internacional de Tênis - 58000.011276/2018-31
- Ano II – Brasil Tennis Classic – 71000.046778/2020-65
- Copa Feminina de Tênis - 71000.046785/2020-67

Para mais informações sobre o Instituto Sports, acessar:

<http://www.institutosports.com.br/>

<http://www.facebook.com/InstitutoSports>

<https://www.instagram.com/institutosports/>

<https://www.flickr.com/institutosports/>

Esses Campeonatos são uma excelente oportunidade de desenvolvimento dos atletas, visto que dá aos tenistas mais jovens a oportunidade de enfrentar adversários internacionais e com mais bagagem.



## DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Assim como em edições passadas e outros eventos realizados pelo proponente, INDUBITALVEMENTE, ESTA ENTIDADE, DECLARA QUE POR SI SÓ, NÃO POSSUI CAPACIDADE DE ATRAIR INVESTIMENTO, CONFORME DISPÕE O ART. 24, INCISO II DO DECRETO 6.180/07. Portanto, atrelar as condições favoráveis de realização de um projeto desta magnitude à possibilidade do pleito da Lei 11.438/06 - Lei de Incentivo ao Esporte é fundamental, pois os processos/resultados que podem advir por esta via de procedimento dará condições de viabilidade para uma boa execução, uma vez que, está cada vez mais difícil a obtenção de recursos e, conseqüentemente, a garantia de iniciativas de boa qualidade.

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**VIII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS - Adequar as metas de qualidade à nova realidade dos recursos captados** (quais os resultados e benefícios a serem alcançados, mensuráveis não numericamente), **bem como as metas de quantidade** (mensuráveis numericamente). Ambas deverão apresentar seus respectivos indicadores (de que forma as metas serão aferidas) e instrumentos de verificação (por meio de quais documentos serão comprovadas) – **de acordo com os objetivos propostos neste plano de trabalho apresentado para análise técnica.**

## **Metas Qualitativas:**

**Meta Qualitativa 1:** Fortalecimento da imagem do Brasil **como referência em competições de tênis.**

**Indicador:** Projeção do país no cenário de competições.

**Instrumento de Verificação:** Relatório e/ou fotos da estrutura e execução das etapas.

**Meta Qualitativa 2:** Proporcionar intercâmbio entre os atletas beneficiados, através da competição.

**Indicador:** Intercâmbio entre os atletas participantes.

**Instrumento de Verificação:** Fotos e/ou listagem de atletas inscritos.

## **Metas Quantitativas:**

**Meta Quantitativa 1:** Receber, ao menos, 2 atletas do exterior.

**Indicador:** Número de atletas estrangeiros

**Instrumento de Verificação:** Relação de atletas inscritos, com identificação do país de origem.

**Meta Quantitativa 2:** Receber em média 500 pessoas por dia de competição.

**Indicador:** Número de pessoas que frequentaram o evento

**Instrumento de Verificação:** Contagem do público presente realizada pelo Staff contratado pelo Instituto Sports.

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

**IX. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES:** Deverá ser mantida a mesma numeração das ações e dos itens, conforme autorizado pela Comissão Técnica. Os itens que sofrerem modificações ou que forem excluídos devido a parcialidade de captação, deverão ser descritos explicitando como serão desenvolvidos. Itens excluídos deverão constar neste documento como “excluídos” e nas planilhas orçamentárias deverão continuar constando, porém com o valor de R\$ 0,00 (zero reais).

## **Orçamento - Etapa orçamentária Atividade Fim - Detalhamento**

Fonte de financiamento: Lei 11.438

Total: R\$ 1.679.343,04

### **Ação 1: Recursos Humanos**

Duração: 3

Quantidade itens: 1

Valor total estimado: R\$ 40.800,00

#### **Item 1.1: Produtor de Eventos**

Descrição: Contratação de 4 pessoas, para as 2 etapas, com vasta experiência na organização e promoção de competições esportivas, de preferência na modalidade tênis, com a função de atendimento aos atletas, atendimento (e informação) ao público, organização das reservas do hotel, controle de distribuição do material esportivo. Durante 14 dias (5 dias antes da etapa + 9 dias da etapa). Serão contratados via RPA. Serão 4 pessoas por etapa x 2 etapas.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 4

Valor unitário: R\$ 5.100,00

Valor total: R\$ 40.800,00

### **Ação 2: Encargos Trabalhistas**

Duração: 3

Quantidade itens: 1

Valor total estimado: R\$ 8.160,00

#### **Item 2.1: Encargos Trabalhistas - Produtor de Eventos**

Descrição: Trata-se do recolhimento de 20% de INSS da cota patronal referente a contratação via RPA dos RHs. (MC: 4 encargos x 2 etapas).

Unidade: Encargo

Quantidade: 4

Valor unitário: R\$ 1.020,00

Valor total: R\$ 8.160,00

### **Ação 3: Serviços Operacionais**

Duração: 3

Quantidade itens: 21

Valor total estimado: R\$ 1.155.554,38

#### **Item 3.1: Tubulação Metálica - Lona de Fundo de Quadra**

Descrição: Locação de tubulação com 18 metros de comprimento + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona locação durante o evento. (8 unidades x 2 etapas) (1 etapa = 7 dias de

4

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

evento).

Unidade: Unidade

Quantidade: 8

Valor unitário: R\$ 5.896,67

Valor total: R\$ 94.346,72

## **Item 3.2: Serviço de Apoio**

Descrição: Serviços de apoio para montagem do local de competição, limpeza e desmontagem. É necessário a contratação de PJ, pois essa empresa será responsável por fornecer pessoal especializado (4 pessoas) e substituir os prestadores de serviço em caso de ausência ou qualquer necessidade. (3 dias desmontagem + 9 dias de etapa + 2 dias para desmontagem) = 14 dias. (14 dias = 1 etapa) São 14 dias porque esse serviço é prestado durante o evento, na montagem e desmontagem. 4 pessoas. (1 serviço x 2 etapas).

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 41.128,00

Valor total: R\$ 82.256,00

## **Item 3.3: Serviço de Supervisor**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de serviços de supervisão de quadra (supervisão de boleiros) para atender os eventos. Será necessário 1 supervisor por 7 dias. (1 serviço x 2 etapas)

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 2.500,00

Valor total: R\$ 5.000,00

## **Item 3.4: Refletores**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação e instalação de refletores na quadra principal do campeonato com intensidade de 500 lux com média de 15 leituras sobre a quadra, conforme consta no regulamento da ITF (International Tennis Federation). O sistema de iluminação será instalado somente na quadra central, por isso somente (1 unidade x 2 etapas); (1 etapa = 7 dias de evento)

Unidade: Unidade

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 64.900,00

Valor total: R\$ 129.800,00

## **Item 3.5: Serviço de arbitragem**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de equipe de 5 árbitros de cadeira e 1 supervisor. De acordo com regulamento da ITF. (1 serviço = 6 árbitros x 7 dias); (1 serviço x 2 etapas)

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 47.300,00

Valor total: R\$ 94.600,00

## **Item 3.6: Serviço de Boleiros**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de serviços de



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

boleiros para atender os eventos. Serão necessários 6 boleiros por 7 dias. (1 serviço x 2 etapas).

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 6.300,00

Valor total: R\$ 12.600,00

## **Item 3.7: Serviço de Controlador de Acesso**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviços de controle de acesso durante 7 dias porque esse serviço é prestado durante os dias em que a disputa de partidas e no dia anterior quando a estrutura do campeonato já estará pronta e os jogadores já começaram chegar. 1 serviço x 7 dias x 2 etapas.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 8.000,00

Valor total: R\$ 16.000,00

## **Item 3.8: Serviço de Criação e Layout**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para realização de serviço de criação de comunicação visual e ilustrações do projeto. Serviço de criação, ilustração e design da comunicação visual geral do evento com definição da prancha conceito do evento e desdobramento em todo o enxoval: comunicação online, offline, arena. Guia de aplicação de comunicação e logos de apoiadores em todas as peças.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 19.000,00

Valor total: R\$ 19.000,00

## **Item 3.9: Serviço de Formatação e Finalização Visual**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para realizar serviço de adaptação de todas as peças de identidade visual (aplicação da identidade visual e programação visual) do projeto e aplicação das logomarcas do Governo Federal, SEESP, Ministério da Cidadania, Lei de Incentivo ao Esporte, Bandeira Nacional, de acordo com a legislação vigente.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 15.000,00

Valor total: R\$ 15.000,00

## **Item 3.10: Sistema de Som**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de sistema de som com 1 caixa de som e 1 microfone para cada uma das 3 quadras de jogo para utilização do árbitro central da partida; (7 dias de evento). (1 serviço x 2 etapas).

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 28.262,50

Valor total: R\$ 56.525,00

## DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

### **Item 3.11: Tendras**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de tendas de octanorm com cobertura, piso e ar-condicionado durante a execução do projeto. Sendo por etapa (2 etapas) 1 para o Imprensa, 1 para Fisioterapia. 1 para Depto. técnico, 1 para árbitros, 1 para Organização, 1 Instituto Sports. (6 unidades x 2 etapas); (1 etapa = 7 dias de evento).

Unidade: Unidade

Quantidade: 6

Valor unitário: R\$ 9.990,00

Valor total: R\$ 119.880,00

### **Item 3.12: Estrutura Metálica - Pannel de Programação de Jogos**

Descrição: Locação de estrutura metálica + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona durante o evento. (1 unidade x 2 etapas) (1 etapa = 7 dias de evento).

Unidade: Unidade

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 1.550,00

Valor total: R\$ 3.100,00

### **Item 3.13: Arquibancada (Quadra Central e Quadra 1)**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de locação e montagem e desmontagem de arquibancada com 3 degraus, sem assentos fixos, sem cobertura, piso em carpete, com capacidade de 100 a 150 pessoas, pintura, fechamento em lycra, com escada de segurança, guarda corpo em todo perímetro e reforço na parte traseira. (2 unidades x 2 etapas); (1 etapa = 7 dias de evento).

Unidade: Serviço

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 78.000,00

Valor total: R\$ 312.000,00

### **Item 3.14: Estrutura Metálica - Backdrop**

Descrição: Estrutura metálica para backdrop, + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona locação durante o evento. (1 unidade x 2 etapas) (1 etapa = 7 dias de evento).

Unidade: Unidade

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 2.783,33

Valor total: R\$ 5.566,66

### **Item 3.15: Estrutura Metálica - Lateral de Quadra**

Descrição: Locação de estrutura metálica + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona durante o evento. (128 unidades x 2 etapas) (1 etapa = 7 dias de evento)

Unidade: Unidade

Quantidade: 128

Valor unitário: R\$ 280,00

Valor total: R\$ 71.680,00

### **Item 3.16: Estrutura Metálica - Placar**

Descrição: Locação de estrutura metálica + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona durante o evento. (8 unidades x 2 etapas) (1 etapa = 7 dias de evento).



## DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Unidade: Unidade

Quantidade: 8

Valor unitário: R\$ 483,33

Valor total: R\$ 7.733,28

### **Item 3.17: Fisioterapeuta A**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviços de fisioterapia para atender os atletas durante as 2 etapas. É necessário a contratação de pessoa jurídica, pois essa empresa será responsável por fornecer pessoal especializado (1 pessoa) e substituir o prestador de serviço em caso de ausência ou qualquer necessidade. (1 serviço x 2 etapas); (1 etapa = 7 dias de evento)

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 7.000,00

Valor total: R\$ 14.000,00

### **Item 3.18: Gerador**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de gerador com 150 KVA durante a execução do projeto. (1 gerador x 2 etapas)

Unidade: Unidade

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 15.000,00

Valor total: R\$ 30.000,00

### **Item 3.19: Locação de banco para os jogadores**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de banco de madeira ou qualquer material equivalente para os jogadores se sentarem durante o intervalo das partidas. (São 2 bancos x 4 quadras de jogo = 8 bancos. São 2 bancos por quadra porque são 2 jogadores ou 2 duplas por partida. x 2 etapas); (1 etapa = 7 dias de evento)

Unidade: Unidade

Quantidade: 8

Valor unitário: R\$ 1.266,67

Valor total: R\$ 20.266,72

### **Item 3.20: Locação de Cadeira do árbitro principal**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de cadeira de ferro ou madeira, com no mínimo 1,91 metros de altura, para o árbitro central sentar-se durante as partidas. (1 cadeira x 4 quadras de jogo = 4 cadeiras x 2 etapas)

Unidade: Unidade

Quantidade: 4

Valor unitário: R\$ 1.400,00

Valor total: R\$ 11.200,00

### **Item 3.21: Médico C**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviços médicos para atender os atletas durante 7 dias. É necessário a contratação de pessoa jurídica, pois essa empresa será responsável por fornecer pessoal (1 pessoa) especializado e substituir o prestador de serviço em caso de ausência ou qualquer necessidade. (1 serviço x 2 etapas).

4



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Unidade: Serviço  
Quantidade: 1  
Valor unitário: R\$ 17.500,00  
Valor total: R\$ 35.000,00

## **Ação 4: Locação de Espaços**

Duração: 3  
Quantidade itens: 3  
Valor total estimado: R\$ 50.000,00

### **Item 4.1: Locação de Espaço - Etapa 1.**

Descrição: Locação de espaço para a realização do campeonato. A locação consistirá em 4 quadras. O espaço estará disponível para a organização do campeonato durante os dias de competição e o tempo necessário para montagem e desmontagem da estrutura. (1 locação por etapa) (1 etapa = 6 dias de montagem + 7 dias de evento + 3 dias de desmontagem).

Unidade: Locação  
Quantidade: 1  
Valor unitário: R\$ 25.000,00  
Valor total: R\$ 25.000,00

### **Item 4.2: Locação de Espaço - Etapa 2.**

Descrição: Locação de espaço para a realização do campeonato. A locação consistirá em 4 quadras. O espaço estará disponível para a organização do campeonato durante os dias de competição e o tempo necessário para montagem e desmontagem da estrutura. (1 locação por etapa) (1 etapa = 6 dias de montagem + 7 dias de evento + 3 dias de desmontagem)

Unidade: Locação  
Quantidade: 1  
Valor unitário: R\$ 25.000,00  
Valor total: R\$ 25.000,00

### **Item 4.3: Locação de Espaço - Etapa 3**

Descrição: Locação de espaço para a realização do campeonato. A locação consistirá em 4 quadras. O espaço estará disponível para a organização do campeonato durante os dias de competição e o tempo necessário para montagem e desmontagem da estrutura. (1 locação por etapa) (1 etapa = 6 dias de montagem + 7 dias de evento + 3 dias de desmontagem)

Unidade: Locação  
Quantidade: 0  
Valor unitário: R\$ 0,00  
Valor total: R\$ 0,00

## **Ação 5: Material de Consumo / Esportivo**

Duração: 3  
Quantidade itens: 1  
Valor total estimado: R\$ 61.200,00

### **Item 5.1: Bola de Tênis Tubo com 3 bolas**

Descrição: Aquisição de 360 tubos de três bolas aprovadas pela ITF a serem utilizados durante todas as partidas de todas as categorias e durante o treinamento de cada um dos atletas. (360 tubos x 2 etapas = 720 tubos) (1 etapa = 7 dias de evento).



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Unidade: Unidade

Quantidade: 360

Valor unitário: R\$ 85,00

Valor total: R\$ 61.200,00

## **Ação 6: Transporte / Locomoção**

Duração: 3

Quantidade itens: 4

Valor total estimado: R\$ 83.624,50

### **Item 6.1: Transporte de Material - Etapa 3**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica para transporte de materiais e estrutura esportiva necessária para o evento. A empresa fornecerá 1 caminhão truck para transporte da cidade de São Paulo para a cidade da etapa. Serão necessários 2 serviços por etapa (ida e volta).

Unidade: Serviço

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

### **Item 6.2: Transfer Local**

Descrição: Serviço de Transporte Jogadores, árbitros e equipe de produção. Trajeto: Clube / Hotel Oficial / Clube – Durante todo o evento. Serão 01 veículo vans com capacidade para 15 pessoas, ar-condicionado e motorista a disposição durante 12 horas diárias. Atletas + árbitros + produção do evento (Fisioterapeuta, assessor de imprensa, staff e equipe) durante os 7 dias de evento. (1 unidade x 2 etapas); (1 etapa = 7 dias de evento)

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 11.812,25

Valor total: R\$ 23.624,50

### **Item 6.3: Transporte de Material - Etapa 1**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica para transporte de materiais e estrutura esportiva necessária para o evento. A empresa fornecerá 1 caminhão truck para transporte da cidade de São Paulo para a cidade da etapa. Serão necessários 2 serviços por etapa (ida e volta)

Unidade: Serviço

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 15.000,00

Valor total: R\$ 30.000,00

### **Item 6.4: Transporte de Material - Etapa 2**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica para transporte de materiais e estrutura esportiva necessária para o evento. A empresa fornecerá 1 caminhão truck para transporte da cidade de São Paulo para a cidade da etapa. Serão necessários 2 serviços por etapa (ida e volta).

Unidade: Serviço

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 15.000,00

Valor total: R\$ 30.000,00

## **Ação 7: Material Premiação**



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Duração: 3  
Quantidade itens: 1  
Valor total estimado: R\$ 8.280,00

## **Item 7.1: Troféu**

Descrição: Aquisição de troféu em acrílico com base em MDF para o campeão e vice do torneio de simples e 2 troféus para cada dupla campeã e vice. (6 unidades x 2 etapas = 12 unidades).

Unidade: Unidade

Quantidade: 12

Valor unitário: R\$ 690,00

Valor total: R\$ 8.280,00

## **Ação 8: Hospedagem / Alimentação**

Duração: 3

Quantidade itens: 10

Valor total estimado: R\$ 271.724,16

### **Item 8.1: Água**

Descrição: Água para hidratação. Aquisição de 416 fardos de 12 garrafas ou latas de 500 ou 510 ml (de acordo com disponibilidade); (208 fardos x 2 etapas); (1 etapa = 7 dias de evento).

Unidade: Serviço

Quantidade: 208

Valor unitário: R\$ 59,01

Valor total: R\$ 24.548,16

### **Item 8.2: Alimentação Etapa 1**

Descrição: Etapa 1 – Contratação de alimentação para 5 árbitros + 1 responsável técnico da ATP (12 refeições/dia durante 9 dias = 108 refeições). Alimentação de 1 pessoa de assessoria de imprensa, 06 boleiros, 1 fisioterapeuta, 1 diretor do torneio, 1 fotógrafo e 1 voluntário. (22 refeições/dia durante 9 dias = 198 refeições). Alimentação para 4 pessoas do Staff e para 5 pessoas do Apoio. (18 refeições/dia durante 15 dias (5 dias pré evento + 9 dias de evento) = 270 refeições). Referência:  $108+198+270 = 576$

Unidade: Refeição

Quantidade: 576

Valor unitário: R\$ 88,00

Valor total: R\$ 50.688,00

### **Item 8.3: Alimentação Etapa 2**

Descrição: Etapa 2 – Contratação de alimentação para 5 árbitros + 1 responsável técnico da ATP (12 refeições/dia durante 9 dias = 108 refeições). Alimentação de 1 pessoa de assessoria de imprensa, 06 boleiros, 1 fisioterapeuta, 1 diretor do torneio, 1 fotógrafo e 1 voluntário. (22 refeições/dia durante 9 dias = 198 refeições). Alimentação para 4 pessoas do Staff e para 5 pessoas do Apoio. (18 refeições/dia durante 15 dias (5 dias pré evento + 9 dias de evento) = 270 refeições). Referência:  $108+198+270 = 576$

Unidade: Refeição

Quantidade: 576

Valor unitário: R\$ 88,00

4

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Valor total: R\$ 50.688,00

## **Item 8.4: Alimentação Etapa 3**

Descrição: Etapa 3 – Contratação de alimentação para 5 árbitros + 1 responsável técnico da ATP (12 refeições/dia durante 9 dias = 108 refeições). Alimentação de 1 pessoa de assessoria de imprensa, 06 boleiros, 1 fisioterapeuta, 1 diretor do torneio, 1 fotógrafo e 1 voluntário. (22 refeições/dia durante 9 dias = 198 refeições). Alimentação para 4 pessoas do Staff e para 5 pessoas do Apoio. (18 refeições/dia durante 15 dias (5 dias pré evento + 9 dias de evento) = 270 refeições). Referência:  $108+198+270 = 576$

Unidade: Refeição

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

## **Item 8.5: Hospedagem Nacional Hotel 5 estrelas - Apartamento duplo**

Descrição: ETAPA 1 - Contratação de serviço de hospedagem para equipe de Staff e Apoio do projeto por 09 dias por etapa - 4 pessoas do Staff = 2 quartos duplos (2 unidades x 09 dias = 18 Diárias) + 5 pessoas do Apoio = 3 quartos duplos. (3 unidades x 09 dias = 27 Diárias). TOTAL - 45 Diárias.

Unidade: Unidade

Quantidade: 45

Valor unitário: R\$ 600,00

Valor total: R\$ 27.000,00

## **Item 8.6: Hospedagem Nacional Hotel 5 estrelas - Apartamento duplo**

Descrição: ETAPA 2 - Contratação de serviço de hospedagem para equipe de Staff e Apoio do projeto por 09 dias por etapa - 4 pessoas do Staff = 2 quartos duplos (2 unidades x 09 dias = 18 Diárias) + 5 pessoas do Apoio = 3 quartos duplos. (3 unidades x 09 dias = 27 Diárias). TOTAL - 45 Diárias.

Unidade: Unidade

Quantidade: 45

Valor unitário: R\$ 600,00

Valor total: R\$ 27.000,00

## **Item 8.7: Hospedagem Nacional Hotel 5 estrelas - Apartamento duplo**

Descrição: ETAPA 3 - Contratação de serviço de hospedagem para equipe de Staff e Apoio do projeto por 15 dias por etapa (9 dias de evento, 3 dias desmontagem, 3 dias de desmontagem) - 4 pessoas do Staff = 2 quartos duplos (2 unidades x 15 dias = 30 Diárias) + 5 pessoas do Apoio = 3 quartos duplos. (3 unidades x 15 dias = 45 Diárias). TOTAL - 75 Diárias.

Unidade: Unidade

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

total: R\$ 0,00

## **Item 8.8: Hospedagem Nacional Hotel 5 estrelas - Apartamento Individual**

Descrição: ETAPA 1 - Contratação de serviço de hospedagem para 5 árbitros de cadeira principal, e o responsável da ITF em quarto simples - Etapa 1 (6 unidades x 09 dias = 54 Diárias). Hospedagem para equipe de prestadores de serviço do projeto. 2 pessoas

4

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

(Fisioterapeuta & Assessor de Imprensa) - Etapa 1 (2 unidades x 9 dias = 18 Diárias).  
TOTAL - 72 Diárias.

Unidade: Unidade

Quantidade: 72

Valor unitário: R\$ 600,00

Valor total: R\$ 43.200,00

## **Item 8.9: Hospedagem Nacional Hotel 5 estrelas - Apartamento Individual**

Descrição: ETAPA 3 - Contratação de serviço de hospedagem para 5 árbitros de cadeira principal, e o responsável da ITF em quarto simples - Etapa 1 (6 unidades x 09 dias = 54 Diárias). Hospedagem para equipe de prestadores de serviço do projeto. 4 pessoas (Fisioterapeuta, Assessor de Imprensa, Fotógrafo, Diretor de Torneio) - Etapa 1 (4 unidades x 9 dias = 36 Diárias). TOTAL - 90 Diárias

Unidade: Unidade

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

## **Item 8.10: Hospedagem Nacional Hotel 5 estrelas - Apartamento Individual**

Descrição: ETAPA 2 - Contratação de serviço de hospedagem para 6 árbitros de cadeira principal, e o responsável da ITF em quarto simples - Etapa 1 (7 unidades x 09 dias = 63 Diárias). Hospedagem para equipe de prestadores de serviço do projeto. 2 pessoas (Fisioterapeuta & Assessor de Imprensa) - Etapa 1 (2 unidades x 9 dias = 18 Diárias). TOTAL - 81 Diárias.

Unidade: Unidade

Quantidade: 81

Valor unitário: R\$ 600,00

Valor total: R\$ 48.600,00

## **Orçamento - Etapa orçamentária Atividade Meio – Detalhamento**

Fonte de financiamento: Lei 11.438

Total: R\$ 235.107,06

### **Ação 1: Divulgação / Promoção**

Duração: 3

Quantidade itens: 8

Valor total estimado: R\$ 214.107,06

### **Item 1.1: Crachá.**

Descrição: Crachá. Credenciais em cartonado (PVC) laminado colorido. Tamanho 15 x 8 cm. Presilha jacaré. Magnético com foto e logo. Credencial de acesso, para jogadores, acompanhantes e staff em geral em PVC + Cordão (400 unidades x 2 etapas) (1 etapa = 7 dias de evento).

Unidade: Unidade

Quantidade: 400

Valor unitário: R\$ 15,90

Valor total: R\$ 12.720,00

### **Item 1.2: Jornalista sênior - Assessor de imprensa**

4

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de assessoria de imprensa. Será responsável pela elaboração de textos e comunicados sobre as competições tanto para os atletas, assim como para o público interessado. (1 serviço x 2 etapas); (1 etapa = 7 dias de evento)

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 13.912,25

Valor total: R\$ 27.824,50

## **Item 1.3: Lona - Backdrop**

Descrição: Aquisição Pannel Backdrop em lona medindo 5m x 2m para área de premiações. (1 unidade x 2 etapas) (1 etapa = 7 dias de evento)

Unidade: Unidade

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 3.600,00

Valor total: R\$ 7.200,00

## **Item 1.4: Lona - Fundo de Quadra**

Descrição: Aquisição de Lonas de fundo medindo 18m x 2m para fechamento das quadras. É essencial para o projeto para que as quadras respeitem um padrão visual internacionalmente utilizado. São 2 lonas de fundo por quadra, totalizando 08 unidades (2 unidades x 4 quadras = 8 unidades); (8 unidades x 2 etapas); (1 etapa = 7 dias de evento)

Unidade: Unidade

Quantidade: 8

Valor unitário: R\$ 4.283,33

Valor total: R\$ 68.533,28

## **Item 1.5: Lona - Lateral de quadra**

Descrição: Aquisição de Lonas laterais medindo 2m x 1m para fechamento das quadras. É essencial para o projeto para que as quadras respeitem um padrão visual internacionalmente utilizado. São 32 lonas laterais por quadra, totalizando 128 unidades (32 x 4 quadras = 128 unidades x 2 etapas); (1 etapa = 7 dias de evento)

Unidade: Unidade

Quantidade: 128

Valor unitário: R\$ 276,00

Valor total: R\$ 70.656,00

## **Item 1.6: Fotografia.**

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de fotografia para registrar a preparação e realização da competição, como objetivo de documentação para fins de prestação de contas e para preservação da memória do esporte no Brasil. (1 serviço x 2 etapas); (1 etapa = 7 dias de evento)

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 6.400,00

Valor total: R\$ 12.800,00

## **Item 1.7: Lona - Pannel de programação dos jogos**

Descrição: Aquisição de pannel com a programação dos jogos em lona medindo 2,5m x 2m.

4

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

(1 unidade x 2 etapas); (1 etapa = 7 dias de evento)

Unidade: Unidade

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 1.800,00

Valor total: R\$ 3.600,00

## **Item 1.8: Lona - Placar de quadra**

Descrição: Aquisição de lona medindo 2m x 1m para utilização nos 2 placares de quadra para cada uma das 4 quadras. (2 unidades x 4 quadras de jogo = 8 unidades); (8 unidades x 2 etapas = 24 unidades); (1 etapa = 7 dias de evento)

Unidade: Unidade

Quantidade: 8

Valor unitário: R\$ 673,33

Valor total: R\$ 10.773,28

## **Ação 2: Serviços de Terceiros**

Duração: 3

Quantidade itens: 1

Valor total estimado: R\$ 21.000,00

## **Item 2.1: Serviços Técnicos Especializados**

Descrição: Contratação de empresa responsável pela execução burocrática e acompanhamento contínuo, prestação de contas parcial (se houver) e final do projeto dentro das premissas previstas na Lei de Incentivo ao Esporte. Contempla serviços desde aprovação até a finalização (prestação de contas) do projeto. (1 serviço x 3 meses)

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 7.000,00

Valor total: R\$ 21.000,00

# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

## X. FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO

- (1) Recursos próprios.
- (2) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos Estaduais ou do Distrito Federal, envolvidos na execução do projeto.
- (3) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal.
- (4) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente.
- (5) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto.
- (6) Valor pleiteado para efeito dos benefícios que trata a Lei nº 11.438/06, não podendo estar duplicado nas outras fontes de recursos o custeio das ações relacionadas ao valor pleiteado.
- (7) Detalhe a origem de cada fonte (se existir).
- (8) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor previsto.

FONTES	ORIGEM DO RECURSO (7)	FINALIDADE (8)	VALOR (R\$)
<b>ATIVIDADE(S) FIM</b>			
1. Recursos Próprios			
2. Recursos Públicos			
3. Outros Incentivos Fiscais			
4. Outros Recursos			
5. Receitas Previstas			
<b>6. VALOR PLEITEADO</b>			
<b>ATIVIDADE(S) MEIO</b>			
1. Recursos Próprios			
2. Recursos Públicos			
3. Outros Incentivos Fiscais			
4. Outros Recursos			
5. Receitas Previstas			
<b>6. VALOR PLEITEADO</b>			
<b>TOTAL GERAL</b>			



# DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

XI. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA				
AÇÃO Nº	DENOMINAÇÃO DA AÇÃO (*)	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR POR AÇÃO
		INÍCIO	DURAÇÃO	
ATIVIDADE(S) FIM				
1	Recursos Humanos	1º mês	3 meses	R\$ 40.800,00
2	Encargos Trabalhistas	1º mês	3 meses	R\$ 8.160,00
3	Serviços Operacionais	1º mês	3 meses	R\$ 1.155.554,38
4	Locação de Espaços	1º mês	3 meses	R\$ 50.000,00
5	Material de Consumo / Esportivo	1º mês	3 meses	R\$ 61.200,00
6	Transporte / Locomoção	1º mês	3 meses	R\$ 83.624,50
7	Material Premiação	1º mês	3 meses	R\$ 8.280,00
8	Hospedagem / Alimentação	1º mês	3 meses	R\$ 271.724,16
TOTAL ATIVIDADE FIM				R\$ 1.679.343,04
ATIVIDADE(S) MEIO				
1	Divulgação / Promoção	1º mês	3 meses	R\$ 214.107,06
2	Serviços de Terceiros	1º mês	3 meses	R\$ 21.000,00
TOTAL ATIVIDADE MEIO				R\$ 235.107,06
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM				R\$ 1.914.450,10
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS			Valor	R\$ 95.641,29
			Porcentagem	4,996%
TOTAL GERAL				R\$ 2.010.091,39

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



### XII. Orçamento Analítico - Detalhe aqui os itens de despesa, por ação, necessários à execução do projeto, com as especificações orçamentárias necessárias.)

1 - N°	2- Detalhamento ações		3- Quant.	4- Unid.	5- Duração	6- R\$ Unit.	7- Total
	Item	Detalhamento	Quant. de cada item da coluna 2	Unid. de medida de do item da coluna 2	Duração de cada item da coluna 2	Valor de cada unidade de despesa	col. 3 x col. 5 x col. 6
ATIVIDADE(S) FIM							
1 - Recursos Humanos							
1.1	Produtor de Eventos	Contratação de 4 pessoas, para as 2 etapas, com vasta experiência na organização e promoção de competições esportivas, de preferência na modalidade tênis, com a função de atendimento aos atletas, atendimento (e informação) ao público, organização das reservas do hotel, controle de distribuição do material esportivo. Durante 14 dias (5 dias antes da etapa + 9 dias da etapa). Serão contratados via RPA. Serão 4 pessoas por etapa x 2 etapas	4	Pessoa	2	R\$ 5.100,00	R\$ 40.800,00
Total:							R\$ 40.800,00
2 - Encargos Trabalhistas							
2.1	Encargos Trabalhistas - Produtor de Eventos	Trata-se do recolhimento de 20% de INSS da cota patronal referente a contratação via RPA dos RHs. (MC: 4 encargos x 2 etapas)	4	Encargo	2	R\$ 1.020,00	R\$ 8.160,00
Total:							R\$ 8.160,00
3 - Serviços Operacionais							
3.1	Tubulação Metálica - Lona de Fundo de Quadra	Locação de tubulação com 18 metros de comprimento + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona locação durante o evento. (8 unidades x 2 etapas) (1 etapa = 7 dias de evento)	8	Unidade	2	R\$ 5.896,67	R\$ 94.346,72
3.2	Serviço de Apoio	Serviços de apoio para montagem do local de competição, limpeza e desmontagem. É necessário a contratação de PJ, pois essa empresa será responsável por fornecer pessoal especializado (4 pessoas) e substituir os prestadores de serviço em caso de ausência ou qualquer necessidade. (3 dias desmontagem + 9 dias de etapa + 2 dias para desmontagem) = 14 dias. (14 dias = 1 etapa) São 14 dias porque esse serviço é prestado durante o evento, montagem e desmontagem. 4 pessoas. (1 serviço x 2 etapas).	1	Serviço	2	R\$ 41.128,00	R\$ 82.256,00
3.3	Serviço de Supervisor	Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de serviços de supervisão de quadra (supervisão de boleiros) para atender os eventos. Será necessário 1 supervisor por 7 dias. (1 serviço x 2 etapas)	1	Serviço	2	R\$ 2.500,00	R\$ 5.000,00
3.4	Refletores	Contratação de pessoa jurídica especializada para locação e instalação de refletores na quadra principal do campeonato com intensidade de 500 lux com média de 15 leituras sobre a quadra, conforme consta no regulamento da ITF (International Tennis Federation). O sistema de iluminação será instalado somente na quadra central, por isso somente (1 unidade x 2 etapas); (1 etapa = 7 dias de evento)	1	Unidade	2	R\$ 64.900,00	R\$ 129.800,00
3.5	Serviço de arbitragem	Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de equipe de 5 árbitros de cadeira e 1 supervisor. De acordo com regulamento da ITF. (1 serviço = 6 árbitros x 7 dias); (1 serviço x 2 etapas)	1	Serviço	2	R\$ 47.300,00	R\$ 94.600,00
3.6	Serviço de Boleiros	Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de serviços de boleiros para atender os eventos. Serão necessários 6 boleiros por 7 dias. (1 serviço x 2 etapas)	1	Serviço	2	R\$ 6.300,00	R\$ 12.600,00
3.7	Serviço de Controlador de Acesso	Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviços de controle de acesso durante 7 dias. por que esse serviço é prestado durante os dias em que a disputa de partidas e no dia anterior quando a estrutura do campeonato já estará pronto e os jogadores já começaram a chegar. 1 serviço x 7 dias x 2 etapas	1	Serviço	2	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00
3.8	Serviço de Criação e Layout	Contratação de pessoa jurídica especializada para realização de serviço de criação de comunicação visual e ilustrações do projeto. Serviço de criação, ilustração e design da comunicação visual geral do evento com definição da prancha conceito do evento e desdobramento em todo o enxoval: comunicação online, offline, arena. Guia de aplicação de comunicação e logos de apoiadores em todas as peças.	1	Serviço	1	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00
3.9	Serviço de Formatação e Finalização Visual	Contratação de pessoa jurídica especializada para realizar serviço de adaptação de todas as peças de identidade visual (aplicação da identidade visual e programação visual) do projeto e aplicação das logomarcas do Governo Federal, SEESP, Ministério da Cidadania, Lei de Incentivo ao Esporte, Bandeira Nacional, de acordo com a legislação vigente.	1	Serviço	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
3.10	Sistema de Som	Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de sistema de som com 1 caixa de som e 1 microfone para cada uma das 3 quadras de jogo para utilização do árbitro central da partida; (7 dias de evento).	1	Serviço	2	R\$ 28.262,50	R\$ 56.525,00
3.11	Tendas	Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de tendas de octanorm com cobertura, piso e ar condicionado durante a execução do projeto. Sendo por etapa (2 etapas) 1 para o Imprensa, 1 para Fisioterapia. 1 para Depto. técnico, 1 para árbitros, 1 para Organização, 1 Instituto Sports. (6 unidades x 2 etapas); (1 etapa = 7 dias de evento)	6	Unidade	2	R\$ 9.990,00	R\$ 119.880,00
3.12	Estrutura Metálica - Pannel de Programação de Jogos	Locação de estrutura metálica + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona durante o evento. (1 unidade x 2 etapas) (1 etapa = 7 dias de evento)	1	Unidade	2	R\$ 1.550,00	R\$ 3.100,00
3.13	Arquibancada (Quadra Central e Quadra 1)	Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de locação e montagem e desmontagem de arquibancada com 3 degraus, sem assentos fixos, sem cobertura, piso em carpete, com capacidade de 100 a 150 pessoas, pintura, fechamento em lycra, com escada de segurança, guarda-corpo em todo perímetro e reforço na parte traseira. (2 unidades x 2 etapas); (1 etapa = 7 dias de evento).	2	Serviço	2	R\$ 78.000,00	R\$ 312.000,00

3.14	Estrutura Metalica - Backdrop	Estrutura metalica para backdrop, + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona locação durante o evento. (1 unidade x 2 etapas) (1 etapa = 7 dias de evento)	1	Unidade	2	R\$	2.783,33	R\$	5.566,66
3.15	Estrutura Metalica - Lateral de Quadra	Locação de estrutura metalica + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona durante o evento. (128 unidades x 2 etapas) (1 etapa = 7 dias de evento)	128	Unidade	2	R\$	280,00	R\$	71.680,00
3.16	Estrutura Metalica - Placar	Locação de estrutura metalica + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona durante o evento. (8 unidades x 2 etapas) (1 etapa = 7 dias de evento)	8	Unidade	2	R\$	483,33	R\$	7.733,28
3.17	Fisioterapeuta A	Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviços de fisioterapia para atender os atletas durante as 2 etapas. É necessário contratação de pessoa jurídica, pois essa empresa será responsável por fornecer pessoal especializado (1 pessoa) e substituir o prestador de serviço em caso de ausência ou qualquer necessidade. (1 serviço x 2 etapas); (1 etapa = 7 dias de evento)	1	Serviço	2	R\$	7.000,00	R\$	14.000,00
3.18	Gerador	Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de gerador com 150 KVAs durante a execução do projeto. (1 gerador x 2 etapas)	1	Unidade	2	R\$	15.000,00	R\$	30.000,00
3.19	Locação de banco para os jogadores	Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de banco de madeira ou qualquer material equivalente para os jogadores sentarem duranteo intervalo das partidas. (São 2 bancos x 4 quadras de jogo = 8 bancos. São 2 bancos por quadra porque são 2 jogadores ou 2 duplas por partida. x 2 etapas);(1 etapa = 7 dias de evento)	8	Unidade	2	R\$	1.266,67	R\$	20.266,72
3.20	Locação de Cadeira do árbitro principal	Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de cadeira de ferro ou madeira, com no mínimo 1,91 metros de altura, para o árbitrocentral sentar durante as partidas. (1 cadeira x 4 quadras de jogo = 4 cadeiras X 2 etapas)	4	Unidade	2	R\$	1.400,00	R\$	11.200,00
3.21	Médico C	Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviços médicos para atender os atletas durante 7 dias. É necessário contratação de pessoa jurídica, pois essa empresa será responsável por fornecer pessoal (1 pessoa) especializado e substituir o prestador de serviço em casode ausência ou qualquer necessidade. (1 serviço x 2 etapas).	1	Serviço	2	R\$	17.500,00	R\$	35.000,00
<b>Total:</b>								<b>R\$</b>	<b>1.155.554,38</b>
<b>4 - Locação de Espaços</b>									
4.1	Locação de Espaço - Etapa 1.	Locação de espaço para a realização do campeonato. A locação consistirá em 4 quadras. O espaço estará disponível para a organização docampeonato durante os dias de competição e o tempo necessário para montagem e desmontagem da estrutura.(1 locação por etapa) (1 etapa = 6 dias de montagem + 7 dias de evento + 3 dias de desmontagem)	1	Locação	1	R\$	25.000,00	R\$	25.000,00
4.2	Locação de Espaço - Etapa 2.	Locação de espaço para a realização do campeonato. A locação consistirá em 4 quadras. O espaço estará disponível para a organização docampeonato durante os dias de competição e o tempo necessário para montagem e desmontagem da estrutura.(1 locação por etapa) (1 etapa = 6 dias de montagem + 7 dias de evento + 3 dias de desmontagem)	1	Locação	1	R\$	25.000,00	R\$	25.000,00
4.3	Locação de Espaço - Etapa 3	Locação de espaço para a realização do campeonato. A locação consistirá em 4 quadras. O espaço estará disponível para a organização docampeonato durante os dias de competição e o tempo necessário para montagem e desmontagem da estrutura.(1 locação por etapa) (1 etapa = 6 dias de montagem + 7 dias de evento + 3 dias de desmontagem)	0	Locação	0	R\$	-	R\$	-
<b>Total:</b>								<b>R\$</b>	<b>50.000,00</b>
<b>5 - Material de Consumo / Esportivo</b>									
5.1	Bola de Tênis Tubo com 3 bolas	Aquisição de 360 tubos de três bolas aprovadas pela ITF a serem utilizados durantes todas as partidas de todas as categorias e durante o treinamentode cada um dos atletas. (360 tubos x 2 etapas = 720 tubos) (1 etapa = 7 dias de evento).	360	Unidade	2	R\$	85,00	R\$	61.200,00
<b>Total:</b>								<b>R\$</b>	<b>61.200,00</b>
<b>6 - Transporte / Locomoção</b>									
6.1	Transporte de Material - Etapa 3	Contratação de pessoa jurídica para transporte de materiais e estrutura esportiva necessária para o evento. A empresa fornecerá 1 caminhão truckpara transporte da cidade de São Paulo para a cidade da etapa. Serão necessários 2 serviços por etapa (ida e volta)	0	Serviço	0	R\$	-	R\$	-
6.2	Transfer Local	Serviço de Transporte Jogadores, árbitros e equipe de produção. Trajeto: Clube / Hotel Oficial / Clube – Durante todo o evento. Serão 01 veículo vans com capacidade para 15 pessoas, ar condicionado e motorista a disposição durante 12 horas diárias. Atletas + árbitros + produção do evento (Fisioterapeuta,assessor de imprensa, staff e equipe) durante os 7 dias de evento. (1 unidade x 2 etapas); (1 etapa = 7 dias de evento)	1	Serviço	2	R\$	11.812,25	R\$	23.624,50
6.3	Transporte de Material - Etapa 1	Contratação de pessoa jurídica para transporte de materiais e estrutura esportiva necessária para o evento. A empresa fornecerá 1 caminhão truckpara transporte da cidade de São Paulo para a cidade da etapa. Serão necessários 2 serviços por etapa (ida e volta)	2	Serviço	1	R\$	15.000,00	R\$	30.000,00
6.4	Transporte de Material - Etapa 2	Contratação de pessoa jurídica para transporte de materiais e estrutura esportiva necessária para o evento. A empresa fornecerá 1 caminhão truckpara transporte da cidade de São Paulo para a cidade da etapa. Serão necessários 2 serviços por etapa (ida e volta)	2	Serviço	1	R\$	15.000,00	R\$	30.000,00
<b>Total:</b>								<b>R\$</b>	<b>83.624,50</b>
<b>7 - Material Premiação</b>									
7.1	Troféu	Aquisição de troféu em acrílico com base em MDF para o campeão e vice do torneio de simples e 2 troféus para cada dupla campeã e vice. (6 unidades x 2 etapas = 12 unidades).	12	Unidade	1	R\$	690,00	R\$	8.280,00
<b>Total:</b>								<b>R\$</b>	<b>8.280,00</b>

8 - Hospedagem / Alimentação							
8.1	Água	Água para hidratação. Aquisição de 416 fardos de 12 garrafas ou latas de 500 ou 510 ml (de acordo com disponibilidade); (208 fardos x 2 etapas); (1 etapa = 7 dias de evento)	208	Unidade	2	R\$ 59,01	R\$ 24.548,16
8.2	Alimentação Etapa 1	Etapa 1 – Contratação de alimentação para 5 árbitros + 1 responsável técnico da ATP (12 refeições/dia durante 9 dias =108 refeições). Alimentação de 1 pessoa de assessoria de imprensa, 06 boleiros, 1 fisioterapeuta, 1 diretor do torneio, 1 fotógrafo e 1 voluntário. (22 refeições/dia durante 9 dias = 198 refeições). Alimentação para 4 pessoas do Staff e para 5 pessoas do Apoio. (18 refeições/dia durante 15 dias (5 dias pré evento + 9 dias de evento) = 270 refeições). Referência: 108+198+270 = 576	576	Refeição	1	R\$ 88,00	R\$ 50.688,00
8.3	Alimentação Etapa 2	Etapa 2 – Contratação de alimentação para 5 árbitros + 1 responsável técnico da ATP (12 refeições/dia durante 9 dias =108 refeições). Alimentação de 1 pessoa de assessoria de imprensa, 06 boleiros, 1 fisioterapeuta, 1 diretor do torneio, 1 fotógrafo e 1 voluntário. (22 refeições/dia durante 9 dias = 198 refeições). Alimentação para 4 pessoas do Staff e para 5 pessoas do Apoio. (18 refeições/dia durante 15 dias (5 dias pré evento + 9 dias de evento) = 270 refeições). Referência: 108+198+270 = 576	576	Refeição	1	R\$ 88,00	R\$ 50.688,00
8.4	Alimentação Etapa 3	Etapa 3 – Contratação de alimentação para 5 árbitros + 1 responsável técnico da ATP (12 refeições/dia durante 9 dias =108 refeições). Alimentação de 1 pessoa de assessoria de imprensa, 06 boleiros, 1 fisioterapeuta, 1 diretor do torneio, 1 fotógrafo e 1 voluntário. (22 refeições/dia durante 9 dias = 198 refeições). Alimentação para 4 pessoas do Staff e para 5 pessoas do Apoio. (18 refeições/dia durante 15 dias (5 dias pré evento + 9 dias de evento) = 270 refeições). Referência: 108+198+270 = 576	0	Refeição	0	R\$ -	R\$ -
8.5	Hospedagem Nacional Hotel 5 estrelas - Apartamento duplo	ETAPA 1 - Contratação de serviço de hospedagem para equipe de Staff e Apoio do projeto por 09 dias por etapa - 4 pessoas do Staff = 2 quartos duplos (2 unidades x 09 dias = 18 Diárias) + 5 pessoas do Apoio = 3 quartos duplos. (3 unidades x 09 dias = 27 Diárias). TOTAL - 45 Diárias.	45	Unidade	1	R\$ 600,00	R\$ 27.000,00
8.6	Hospedagem Nacional Hotel 5 estrelas - Apartamento duplo	ETAPA 2 - Contratação de serviço de hospedagem para equipe de Staff e Apoio do projeto por 09 dias por etapa - 4 pessoas do Staff = 2 quartos duplos (2 unidades x 09 dias = 18 Diárias) + 5 pessoas do Apoio = 3 quartos duplos. (3 unidades x 09 dias = 27 Diárias). TOTAL - 45 Diárias.	45	Unidade	1	R\$ 600,00	R\$ 27.000,00
8.7	Hospedagem Nacional Hotel 5 estrelas - Apartamento duplo	ETAPA 3 - Contratação de serviço de hospedagem para equipe de Staff e Apoio do projeto por 15 dias por etapa (9 dias de evento, 3 dias demontagem, 3 dias de desmontagem) - 4 pessoas do Staff = 2 quartos duplos (2 unidades x 15 dias = 30 Diárias) + 5 pessoas do Apoio = 3 quartos duplos. (3 unidades x 15 dias = 45 Diárias). TOTAL - 75 Diárias.	75	Unidade	0	R\$ 600,00	R\$ -
8.8	Hospedagem Nacional Hotel 5 estrelas - Apartamento Individual	ETAPA 1 - Contratação de serviço de hospedagem para 5 árbitros de cadeira principal, e o responsável da ITF em quarto simples - Etapa 1 (6 unidadesx 09 dias = 54 Diárias). Hospedagem para equipe de prestadores de serviço do projeto. 2 pessoas (Fisioterapeuta & Assessor de Imprensa) - Etapa 1 (2 unidades x 9 dias = 18 Diárias). TOTAL - 72 Diárias.	72	Unidade	1	R\$ 600,00	R\$ 43.200,00
8.9	Hospedagem Nacional Hotel 5 estrelas - Apartamento Individual	ETAPA 3 - Contratação de serviço de hospedagem para 5 árbitros de cadeira principal, e o responsável da ITF em quarto simples - Etapa 1 (6 unidadesx 09 dias = 54 Diárias). Hospedagem para equipe de prestadores de serviço do projeto. 4 pessoas (Fisioterapeuta, Assessor de Imprensa, Fotógrafo, Diretor de Torneio) - Etapa 1 (4 unidades x 9 dias = 36 Diárias). TOTAL - 90 Diárias	90	Unidade	0	R\$ 600,00	R\$ -
8.10	Hospedagem Nacional Hotel 5 estrelas - Apartamento Individual	ETAPA 2 - Contratação de serviço de hospedagem para 6 árbitros de cadeira principal, para o responsável da ITF em quarto simples - (7 unidades x 09 dias = 63 Diárias) e para 2 prestadores de serviço do projeto, (1 Fisioterapeuta e 1 Assessor de Imprensa) - (2 unidades x 9 dias = 18 Diárias). TOTAL - 81 Diárias.	81	Unidade	1	R\$ 600,00	R\$ 48.600,00
						Total:	R\$ 271.724,16
						Total ATIVIDADE(S) FIM:	R\$ 1.679.343,04

ATIVIDADE(S) MEIO								
1 - Divulgação / Promoção								
1.1	Crachá.	Crachá. Credenciais em cartonado (PVC) laminado colorido. Tamanho 15 x 8 cm. Presilha jacaré. Magnético com foto e logo.Credencial de acesso,para jogadores, acompanhantes e staff em geral em PVC + Cordão (400 unidades x 2 etapas) (1 etapa = 7 dias de evento).	400	Unidade	2	R\$	15,90	R\$ 12.720,00
1.2	Jornalista sênior - Assessor de imprensa	Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de assessoria de imprensa. Será responsável pela elaboração de textos e comunicados sobre as competições tanto para os atletas, assim como para o público interessado. (1 serviço x 2 etapas); (1 etapa = 7 dias de evento)	1	Serviço	2	R\$	13.912,25	R\$ 27.824,50
1.3	Lona - Backdrop	Aquisição Painei Backdrop em lona medindo 5m x 2m para área de premiações. (1 unidade x 2 etapas) (1 etapa = 7 dias de evento)	1	Unidade	2	R\$	3.600,00	R\$ 7.200,00
1.4	Lona - Fundo de Quadra	Aquisição de Lonas de fundo medindo 18m x 2m para fechamento das quadras. É essencial para o projeto para que as quadras respeitem um padrão visual internacionalmente utilizado. São 2 lonas de fundo por quadra, totalizando 08 unidades (2 unidades x 4 quadras = 8 unidades); (8 unidades x 2 etapas);(1 etapa = 7 dias de evento)	8	Unidade	2	R\$	4.283,33	R\$ 68.533,28
1.5	Lona - Lateral de quadra	Aquisição de Lonas laterais medindo 2m x 1m para fechamento das quadras. É essencial para o projeto para que as quadras respeitem um padrãovisual internacionalmente utilizado. São 32 lonas laterais por quadra, totalizando 128 unidades (32 x 4 quadras = 128 unidades x 2 etapas); (1 etapa = 7 dias de evento)	128	Unidade	2	R\$	276,00	R\$ 70.656,00
1.6	Fotografia.	Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de fotografia para registrar a preparação e realização da competição, como objetivo de documentação para fins de prestação de contas e para preservação da memória do esporte no Brasil. (1 serviço x 2 etapas); (1 etapa = 7 dias de evento)	1	Serviço	2	R\$	6.400,00	R\$ 12.800,00
1.7	Lona - Painei de programação dos jogos	Aquisição de painei com a programação dos jogos em lona medindo 2,5m x 2m. (1 unidade x 2 etapas); (1 etapa = 7 dias de evento)	1	Unidade	2	R\$	1.800,00	R\$ 3.600,00
1.8	Lona - Placar de quadra	Aquisição de lona medindo 2m x 1m para utilização nos 2 placares de quadra para cada uma das 4 quadras. (2 unidades x 4 quadras de jogo = 8unidades); (8 unidades x 2 etapas = 24 unidades); (1 etapa = 7 dias de evento)	8	Unidade	2	R\$	673,33	R\$ 10.773,28
Total:							R\$	214.107,06
2 - Serviços de Terceiros								
2.1	Serviços Técnicos Especializados	Contratação de empresa responsável pela execução burocrática e acompanhamento contínuo, prestação de contas parcial (se houver) e final doprojeto dentro das premissas previstas na Lei de Incentivo ao Esporte. Contempla serviços desde aprovação até a finalização (prestação de contas) do projeto. (1serviço x 3 meses)	1	Serviço	3	R\$	7.000,00	R\$ 21.000,00
Total:							R\$	21.000,00
Total ATIVIDADE(S) MEIO:							R\$	235.107,06
Porcentagem da Atividade Meio x Fim (Até 15%):							14,00%	
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE(S) FIM:							R\$	1.914.450,10
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS:							R\$	95.641,29
Porcentagem de Elaboração e Captação de Recursos:							4,996%	
TOTAL GERAL:							R\$	2.010.091,39