



PLANO DE TRABALHO APROVADO

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

| |
|--|
| I. CADASTRO DO PROPONENTE |
| Proponente: Instituto Sports |
| CNPJ: 10.698.782/0001-38 |
| E-mail: adm@institutosports.com.br |
| Endereço: Av. Queiroz Filho, 1700 Sala 806 – 8 andar - São Paulo |
| Telefone (DDD): (11) 5041-3790 |
| Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente: Nelson Roesch Aerts |

| | |
|--|--|
| II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO | |
| Nº SLI: 2403621 | Nº Processo: 71000.061630/2024-84 |
| Título: Ano III - Copa Internacional de Tênis | |
| Manifestação Desportiva: Rendimento | |
| Modalidade(s): Tênis | |

Local(is) de execução do projeto:

Curitiba/PR

Graciosa Country Club - Av. Munhoz da Rocha, 1146 - Cabral

| |
|--|
| III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO |
| Duração: 3 meses |
| Período de realização (em caso de eventos): 12/10/2025 a 19/10/2025 |

| |
|---|
| IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO |
| Público-alvo: Crianças - (6 a 11 anos): Adolescentes - (12 a 18 anos): 8 Adultos - (19 a 59 anos): 40 Idosos - (a partir de 60 anos): Pessoas com deficiência (todas idades): |
| Total de Beneficiários: 48 |

PEDIDO DE AVALIAÇÃO

Solicitamos o **INÍCIO DA EXECUÇÃO** do projeto, para efeito dos benefícios de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº 6.180/07.

Local/Data: São Paulo, 15/09/2025.



Documento assinado digitalmente

RAFAEL DA COSTA FERREIRA NETO

Data: 15/09/2025 19:59:36-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Titular ou Responsável Legal do Proponente

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

V. OBJETIVOS - Citar o OBJETO, com as devidas adequações aos recursos captados, bem como o OBJETIVO GERAL e os OBJETIVOS ESPECÍFICOS do projeto. É vedada a desvirtuação do objeto, conforme §1º, art. 28 do Decreto nº 6.180/2007. Caso não haja alterações, repetir o objeto, de acordo com o projeto autorizado pela Comissão Técnica.

Objeto do Projeto

Realização de Campeonato Internacional de Tênis, com vistas à promoção do desenvolvimento da modalidade em cenário nacional.

Objetivo do Projeto

Objetivo geral:

Realizar Campeonato Internacional de Tênis, com vistas à promoção do desenvolvimento da modalidade em cenário nacional. O projeto prevê a organização e a execução de um campeonato de tênis. O evento previsto será realizado pelo Instituto Sports, que será responsável pela organização e pela execução do projeto. Os dirigentes do Instituto Sports serão responsáveis pela organização do evento. Por se tratar de um evento de graduação Challenger de acordo com as graduações dos campeonatos da ATP, o projeto é importantíssimo para propiciar a evolução e o desenvolvimento dos tenistas mais jovens e de atletas que buscam melhores posições no ranking mundial. Challenger é um campeonato que aparece na 5ª graduação da ATP, depois dos Grand Slams, ATP 1.000, ATP 500 e ATP 250.

Objetivo específico 1:

Proporcionar condições técnicas ideais e necessárias para uma boa execução da competição internacional de tênis.

Objetivo específico 2:

Incentivar e promover o desenvolvimento do tênis em âmbito nacional.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

VI. METODOLOGIA - De acordo com a realidade dos recursos captados, descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a metodologia aplicada em todas as atividades do projeto. Apresentar as fases de execução do projeto, constando cronograma de atividades com períodos de cada ação. Grade horária, constando modalidades, nº de turmas, quantitativo de beneficiários por turma, frequência semanal, de acordo com turnos e faixas etárias. Quadro de horário dos profissionais com frequência semanal, detalhando as atribuições de cada um e o formato de sua contratação. Informar acerca da realização de capacitação dos recursos humanos (se houver). Apresentar os respectivos calendários dos eventos a participar ou a executar, especificando datas e duração destes (se houver). Apresentar os critérios de seleção dos beneficiários e dos profissionais envolvidos. Informar sobre a coordenação geral do projeto. Informar sobre a forma de divulgação da parceria. Registrar parcerias, financeiras ou não para a execução do projeto. Informar as condições de acessibilidade do projeto, para pessoas idosas e com deficiência, conforme art. 16 do Decreto nº 6.180/2007. No caso de apresentação de quadros ou planilhas explicativas, anexá-los a este documento.

O presente projeto busca executar um campeonato de tênis na cidade de Curitiba estado do Paraná, com data prevista para a realização do evento de 12/10/2025 a 19/10/2025.

A escolha do local de execução visa realizar o evento em um local que já recebeu com excelência outra edição do evento, e está preparado para receber a competição nos mais elevados níveis estruturais, com aceitação do público e satisfação dos atletas.

Obs: Acessibilidade aos deficientes físicos e idosos: Informamos que o projeto não tem o intuito de atender idosos e pessoas portadoras de deficiências físicas, entretanto informamos, que para fins do art. 16 do Decreto 6.180/07, o local de execução do projeto tem condições para receber idosos e pessoas portadoras de deficiências físicas.

CAMPEONATO – VAGAS E INSCRIÇÕES

O campeonato receberá atletas do sexo masculino e terão disputas de competições de simples e de duplas. De acordo com o regulamento de eventos ATP Challenger a forma de disputa do campeonato são abertas 32 vagas na chave principal, que são disputadas em 7 dias. Assim, serão disponibilizadas 32 inscrições para o torneio de simples, que correspondem a chave principal da competição. No torneio de duplas serão disponibilizadas 32 (16 duplas) inscrições.

Obs: Importante informarmos, que um atleta poderá se inscrever tanto para o torneio de simples como para o torneio de duplas. Se isso acontecer, a lista de beneficiários poderá ter um número menor do que o proposto, já que uma mesma pessoa poderá ocupar 2 vagas.

Todas as partidas serão disputadas em melhor de 3 sets. Conforme regulamento da ATP é obrigatório a realização do qualifying (fase qualificatória) para 24 atletas que não entrarem diretamente na chave principal, que dá direito a 6 inscrições na chave principal do torneio de simples.

A inscrição é feita através da ATP, durante 3 meses, encerrando-se 21 dias antes do início do campeonato. O critério de prioridade, é o de ranking, ou seja, os melhores tenistas inscritos, garantem vaga direta na chave principal. E os atletas que ficam de fora dessa lista, disputam o qualifying.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Não é cobrado nenhum valor para a inscrição dos atletas no campeonato, como também, não haverá nenhum atleta profissional beneficiado pelo projeto como consta no Art.5º do Decreto nº 6.180 de 03 de agosto de 2007.

Não haverá cobrança de ingressos para o público que desejar acompanhar as partidas do campeonato. Também não haverá cobrança para que os atletas possam se inscrever no campeonato.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

No 1º mês de execução será finalizado o processo de inscrição dos atletas e definidos aqueles que participarão da chave principal. Haverá também, o início dos processos de compras e contratações dos itens aprovados no projeto.

No 2º mês de execução, serão definidos os fornecedores do projeto. Após a definição, serão necessários 10 dias para montagem da estrutura adequada para os jogos (montagem de arquibancadas, instalação de iluminação adequada e etc). Posteriormente, será realizado o torneio. E por fim, serão necessários cerca de 5 dias para desmontagem da estrutura.

No 3º mês de execução, serão realizados os pagamentos referentes as prestações de serviços realizadas, assim como as ações à cerca da prestação de contas referente a cada campeonato.

Cabe ressaltar, que todas as ações do projeto terão duração de até 1 mês, exceto as despesas administrativas, que terão a mesma duração do projeto, de 3 meses.

Segue a programação para a realização dos jogos do campeonato:

-Torneio de Simples

Sábado: Sorteio da Chave Principal de Simples e Qualifying

Domingo: Início da disputa do Qualifying

Segunda-Feira: Início da chave principal. Jogos da 1ª rodada.

Terça-Feira: Jogos remanescentes da 1ª rodada e início da 2ª rodada.

Quarta-Feira: Jogos da 2ª Rodada.

Quinta-Feira: Jogos remanescentes da 3ª Rodada (oitava de finais).

Sexta-Feira: Jogos da 4ª Rodada (quartas de finais).

Sábado: Jogos da 5ª Rodada (semifinais).

Domingo: Jogo da 6ª Rodada (final do torneio de simples).

-Torneio de Duplas

Domingo: Sorteio da Chaves de Duplas

Terça-Feira: Início da chave principal. Jogos da 1ª rodada.

Quarta-Feira: Jogos remanescentes da 1ª rodada.

Quinta-Feira: Jogos remanescentes da 2ª rodada (quartas de finais).

Sexta-Feira: Jogos da 3ª Rodada (semifinais).

Sábado: Jogo da 4ª Rodada (final do torneio de duplas).

Obs: O Instituto Sports é responsável por fornecer os materiais para que os atletas possam realizar seus respectivos treinamentos. O Instituto Sports não tem acesso a programação de

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

treinos de cada atleta, por ser exclusiva. Os atletas poderão realizar seus treinamentos das 8:00 até 23:00, mas terão que efetuar agendamento junto ao staff de acordo com a disponibilidade das quadras.

ALIMENTAÇÃO

Será custeada a hospedagem para os árbitros, atletas, staff, apoio e para os prestadores de serviço que serão contratados para cumprir suas respectivas funções por todo o torneio.

HOSPEDAGEM

Será custeada a hospedagem para os árbitros, atletas, staff, apoio e para os prestadores de serviço que serão contratados para cumprir suas respectivas funções por todo o torneio.

DIVULGAÇÃO – PÚBLICO

As ações de divulgação do projeto acontecerão prioritariamente no site e redes sociais do proponente, com informações relacionadas ao sistema de disputa, tabelas e horários previstos.

ACESSIBILIDADE

Cabe ressaltar, que muito embora as ações desse projeto contemplem atletas, na dimensão do esporte de rendimento, ficam asseguradas todas as medidas que garantam o acesso irrestrito às pessoas idosas, com deficiências físicas e dificuldades quanto a autonomia funcional, nos locais onde serão realizadas os treinamentos e competições, de acordo como preceitua as legislações vigentes.

FONTES DE RECURSOS

Informamos que não haverá qualquer fonte de recurso advinda da realização do projeto e, que não haverá utilização dos recursos incentivados para pagamento de remuneração de atletas profissionais conforme proibido pela legislação da Lei de Incentivo ao Esporte, visto que não participarão do projeto atletas profissionais conforme definição da legislação desportiva. Além disso, esse projeto não contempla a organização de uma competição profissional. Tão pouco, haverá comercialização dos direitos de transmissão das competições. Os materiais permanentes adquiridos, serão utilizados na continuidade das ações propostas no mesmo e/ou doados a entidade (s) sem fins lucrativos, ou ente público, que possuam a mesma ideologia.

COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO

Coordenação Geral - O Instituto Sports realizou nos últimos anos diversos torneios da modalidade tênis através da Lei de Incentivo, o que ratifica a expertise do proponente e seus dirigentes para o desenvolvimento do projeto. Para desempenhar as funções de coordenação do projeto o proponente se valerá da experiência de seus diretores e caso seja necessário a contratação de um profissional extra, este será custeado com recursos próprios.

INFORMAMOS QUE PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO A ENTIDADE NÃO TERÁ PARCERIA DE NENHUMA INSTITUIÇÃO, SEJA FINANCEIRAMENTE OU NÃO.

ESSE PROPONENTE DECLARA QUE OS AJUSTES REALIZADOS DEVIDO À CAPTAÇÃO PARCIAL DE RECURSOS NÃO ACARRETERÃO PREJUÍZO PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO AUTORIZADO PELA COMISSÃO TÉCNICA.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

SELEÇÃO DOS PROFISSIONAIS

A seleção dos profissionais que integrarão a equipe do projeto será realizada por meio de análise curricular criteriosa, considerando a formação acadêmica, a experiência prévia no setor e a aderência ao perfil técnico exigido. O processo será aberto tanto a profissionais já cadastrados no banco de recursos humanos da instituição — os quais possuem histórico de atuação em projetos anteriormente executados — quanto a candidatos externos, garantindo ampla concorrência e isonomia na seleção.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

VII. JUSTIFICATIVA: Por que se propõe o projeto, sua importância para o desenvolvimento do esporte no País e/ou na região geográfica de execução, de forma que justifique a conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos incentivados de que trata a Lei nº 11.438/06.

Primeiramente declaramos que o Instituto Sports não tem capacidade de captar de atrair investimentos para realização do projeto proposto sem auxílio da Lei de Incentivo ao Esporte.

Esta será a 2º edição do evento em Curitiba, que foi a sede da competição em 2024, e em anos anteriores recebeu diversos outros eventos por meio da Lei de Incentivo ao esporte.

O local de execução previsto, está entre os principais espaços poliesportivos da América Latina e do mundo o que possibilita a realização com evento com excelência, oferecendo uma estrutura de primeiro mundo para a realização do evento.

A Cidade de Curitiba também tem toda a infraestrutura necessária para a realização dele, já que conta com um aeroporto internacional nas proximidades além de uma grande infraestrutura de hospitalidade.

O evento é muito importante para o desenvolvimento do esporte na região, em especial a modalidade tênis, sendo muito importante para que atletas do Brasil consigam pontos fundamentais no ranking da ATP, que possibilitem a entrada deles em evento maiores mundo a fora, sem a necessidade de grandes deslocamentos ao exterior, além da possibilidade de disputar a partida com o apoio em loco de seus familiares e da torcida Brasileira.

Assim como na edição passada o evento só é possível, graças a Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte, uma ferramenta primordial para o desenvolvimento do esporte no Brasil.

Mesmo com os recursos da Lei de Incentivo, a captação de recursos é bastante difícil em virtude das dificuldades econômicas que o país vem sofrendo nos últimos anos e agravada ainda mais após a pandemia de Covid-19, e crise global estabelecida.

Torneios como esse atraem pouca atenção da grande mídia e, consequentemente, as empresas não têm interesse em destinar verbas próprias para patrocinar o torneio.

Não há cobrança de ingressos, que em campeonatos que geram bastante atenção da mídia é uma forma de financiar parte dos custos de execução.

Sem a capacidade de atrair investimentos para financiar o projeto, vislumbramos na Lei Federal de Incentivo um excelente veículo para podermos realizarmos esse projeto.

Além disso, a realização de Campeonatos nos últimos anos, com a utilização da Lei, mostrou que a ferramenta é muito importante para o desporto e, no atual cenário, é algo imprescindível para a realização dos campeonatos.

O Instituto Sports organizou e realizou campeonatos de tênis nos últimos anos com recursos via Lei de Incentivo ao Esporte. Esses campeonatos possibilitaram o

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

desenvolvimento de atletas com baixa posição no ranking mundial. Auxiliam também no crescimento do esporte no país, com o recebimento de mais estrutura, planejamento coerente e investimentos.

A difusão do esporte, influência na renovação que conseqüentemente acaba gerando melhores resultados, com jogadores adquirindo mais experiência e alcançando melhores posições no ranking mundial. Essa difusão permite também, fortalecer a imagem do Brasil em relação a capacidade de organizar e executar campeonatos de tênis com tamanha estrutura.

Para efeito de comprovação técnica-operativa, o proponente possui ampla experiência na organização de projetos que utilizam a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, conforme a lista de projetos abaixo que já foram aprovados na Lei Federal de Incentivo ao Esporte:

- Campeonato Internacional de Tênis de Santos Nº processo: 58701.004702/2010-25
- Campeonato Internacional de Tênis de Campinas Nº processo: 58701.004703/2010-70
- Ano II Campeonato Internacional de Tênis de Santos Nº processo: 58701.001383/2011-87
- Ano II Campeonato Internacional de Tênis de Campinas Nº processo: 58701.001620/2011-18
- Campeonato Internacional de Tênis do Estado do Pará Nº processo: 58701.003034/2011-08
- Ano III Campeonato Internacional de Tênis de Santos Nº processo: 58701.001802/2012-61
- São Paulo Challenger de Tênis Nº processo: 58701.001793/2012-17
- Ano III - Campeonato Internacional de Tênis do Estado do Pará
- Ano II - São Paulo Challenger de Tênis - 58701.00166
- Ano IV - Campeonato Internacional de Tênis de Campinas - 58701.001661/2013-68
- Ano IV - Campeonato Internacional de Tênis de Santos - 58701.001658/2013-44
- Ano III - Campeonato Internacional de Tênis do Estado do Pará - 58701.001668/2013-80
- Ano II - São Paulo Challenger de Tênis - 58701.001669/2013-24
- Ano IV - Campeonato Internacional de Tênis de Campinas - 58701.001661/2013-68
- Ano IV - Campeonato Internacional de Tênis de Santos - 58701.001658/2013-44
- Torneio Internacional de Tênis - 58701.001662/2014-93
- Campeonato Internacional de Tênis - 58701.001627/2014-74
- Circuito Internacional de Tênis - 58701.002642/2014-30
- 2015 - Circuito de Tênis Escolar e Universitário - 58701.001782/2014-91
- Ano V - Campeonato Internacional de Tênis de Santos - 58701.001624/2014-31
- Ano III - São Paulo Challenger de Tênis - 58701.001625/2014-85- 2016
- Circuito de Tênis Escolar e Universitário - 58701.002985/2015-85
- Ano IV São Paulo Challenger de Tênis - 58701.002995/2015-11
- Ano VI - Campeonato Internacional de Tênis de Santos - 58701.002973/2015-51
- Campeonato Internacional de Tênis - 58701.002982/2015-41
- Torneio Internacional de Tênis - 58701.003070/2015-97
- 2017 - Circuito De Tênis Escolar E Universitário - 58000.010035/2016-11
- Campeonato Internacional de Tênis De Santos - Ano VII - 58000.009902/2016-67
- Campeonato Internacional De Tênis - 58000.009905/2016-09
- Tennis Cup - 58000.010045/2016-48
- Tennis Classic - 58000.117306/2017-31

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

- Beach Tennis Challengers - 58000.010955/2018-92
- Brasil Tennis Classic - 58000.010759/2018-18
- Brasil Tennis Cup - 58000.010754/2018-95
- Campeonato Internacional de Tênis - 58000.011276/2018-31

Esses Campeonatos são uma excelente oportunidade de desenvolvimento dos atletas, visto que dá aos tenistas mais jovens a oportunidade de enfrentar adversários internacionais e com mais bagagem.

Assim como em edições passadas e outros eventos realizados pelo proponente, INDUBITAVELMENTE, ESTA ENTIDADE, DECLARA QUE POR SI SÓ, NÃO POSSUI CAPACIDADE DE ATRAIR INVESTIMENTO, CONFORME DISPÕE O ART. 24, INCISO II DO DECRETO 6.180/07.

Portanto, atrelar as condições favoráveis de realização de um projeto desta magnitude à possibilidade do pleito da Lei 11.438/06 - Lei de Incentivo ao Esporte é fundamental, pois os processos/resultados que podem advir por esta via de procedimento dará condições de viabilidade para uma boa execução, uma vez que, está cada vez mais difícil a obtenção de recursos e, conseqüentemente, a garantia de iniciativas de boa qualidade.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

VIII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS - Adequar as metas de qualidade à nova realidade dos recursos captados (quais os resultados e benefícios a serem alcançados, mensuráveis não numericamente), **bem como as metas de quantidade** (mensuráveis numericamente). Ambas deverão apresentar seus respectivos indicadores (de que forma as metas serão aferidas) e instrumentos de verificação (por meio de quais documentos serão comprovadas) – **de acordo com os objetivos propostos neste plano de trabalho apresentado para análise técnica.**

Metas Qualitativas:

Meta Qualitativa 1: Fortalecimento da imagem do Brasil como referência na organização e estrutura de competições de tênis.

Indicador: Projeção do país no cenário de competições.

Instrumento de Verificação: Relatório e/ou fotos da estrutura e execução das etapas.

Meta Qualitativa 2: Proporcionar intercâmbio entre os atletas beneficiados, através da competição.

Indicador: Intercâmbio entre os atletas participantes.

Instrumento de Verificação: Fotos e/ou listagem de atletas inscritos.

Metas Quantitativas:

Meta Quantitativa 1: Receber, ao menos, 2 atletas do exterior.

Indicador: Número de atletas estrangeiros.

Instrumento de Verificação: Relação de atletas inscritos, com identificação do país de origem.

Meta Quantitativa 2: Incentivar a presença de atletas beneficiados, de pelo menos, duas regiões do país.

Indicador: Atletas participantes de diferentes regiões do país.

Instrumento de Verificação: Relação de Beneficiados / Atletas inscritos na competição.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

IX. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: Deverá ser mantida a mesma numeração das ações e dos itens, conforme autorizado pela Comissão Técnica. Os itens que sofrerem modificações ou que forem excluídos devido a parcialidade de captação, deverão ser descritos explicitando como serão desenvolvidos. Itens excluídos deverão constar neste documento como “excluídos” e nas planilhas orçamentárias deverão continuar constando, porém com o valor de R\$ 0,00 (zero reais).

Orçamento - Etapa orçamentária Atividade Fim - Detalhamento

Fonte de financiamento: Lei 11.438

Total: R\$ 1.634.007,52

Ação 1: Locação de Espaços

Duração: 3

Quantidade itens: 1

Valor total estimado: R\$ 20.000,00

Item 1.1: Locação de Espaço

Descrição: Locação de clube para a realização do campeonato ATP. Consiste na locação das dependências necessárias para a realização do campeonato. A locação consistirá na cessão de, pelo menos, 5 quadras de tênis, vestiário masculino para atletas e árbitros, banheiro masculino e feminino para o público e acesso gratuito ao público em geral. O clube estará disponível para a organização do campeonato durante os dias de competição e o tempo necessário para montagem da estrutura e desmontagem.

Unidade: Locação

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 20.000,00

Valor total: R\$ 20.000,00

Ação 2: Material de Consumo / Esportivo

Duração: 3

Quantidade itens: 2

Valor total estimado: R\$ 147.144,16

Item 2.1: Bola de Tênis Tubo com 3 bolas

Descrição: Aquisição de 1104 tubos de três bolas aprovadas pela ATP a serem utilizados durante todas as partidas de todas as categorias e durante o treinamento de cada um dos atletas. As bolas que estiverem em condições de uso, serão doadas após a realização do campeonato. Planilha de referência item 1155.

Unidade: Unidade

Quantidade: 1104

Valor unitário: R\$ 85,00

Valor total: R\$ 93.840,00

Item 2.2: Toalha

Descrição: Toalha de banho de algodão com aproximadamente 0,70 m x 1,40 m. Aquisição de 784 toalhas de banho de algodão para uso dos atletas durante as partidas e para banho. São 196 toalhas para os jogos de simples: 49 jogos x 2 jogadores x 2 toalhas para cada jogador / 120 toalhas para os jogos de duplas: 15 jogos x 4 jogadores x 2 toalhas para cada jogador / 468 toalhas para treino. Serão doadas após a realização do campeonato.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Unidade: Unidade
Quantidade: 784
Valor unitário: R\$ 67,99
Valor total: R\$ 53.304,16

Ação 3: Transporte / Locomoção

Duração: 3
Quantidade itens: 2
Valor total estimado: R\$ 43.000,00

Item 3.1: Transfer Local

Descrição: Serviço de Transporte Jogadores, árbitros e equipe de produção. Trajeto: Clube / Hotel Oficial / Clube – Durante todo o evento. Serão 02 veículos vans com capacidade para 15 pessoas, ar-condicionado e motorista a disposição durante 12 horas diárias. média de 64 Atletas + árbitros + produção do evento (Fisioterapeuta, assessor de imprensa, staff e equipe) durante os 08 dias de evento.

Unidade: Serviço
Quantidade: 2
Valor unitário: R\$ 13.500,00
Valor total: R\$ 27.000,00

Item 3.2: Transporte de Material

Descrição: Contratação de pessoa jurídica para transporte de materiais e estrutura esportiva necessária para o evento. A empresa fornecerá 1 caminhão truck para transporte da cidade de São Paulo para Curitiba. Serão necessários 2 serviços para a etapa (ida e volta).

Unidade: Serviço
Quantidade: 2
Valor unitário: R\$ 8.000,00
Valor total: R\$ 16.000,00

Ação 4: Material Premiação

Duração: 3
Quantidade itens: 1
Valor total estimado: R\$ 4.140,00

Item 4.1: Troféu

Descrição: Aquisição de troféu em acrílico com base em MDF para o campeão e vice do torneio de simples e 2 troféus para cada dupla campeã e vice.

Unidade: Unidade
Quantidade: 6
Valor unitário: R\$ 690,00
Valor total: R\$ 4.140,00

Ação 5: Hospedagem / Alimentação

Duração: 3
Quantidade itens: 11
Valor total estimado: R\$ 571.336,00

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Item 5.1: Água

Descrição: Água para hidratação. Aquisição de 1000 fardos de 12 garrafas ou latas de 500 ou 510 ml (de acordo com disponibilidade)

Unidade: Caixa

Quantidade: 1000

Valor unitário: R\$ 48,50

Valor total: R\$ 48.500,00

Item 5.2: Alimentação

Descrição: Contratação de restaurante ou similar para fornecimento de alimentação self-service ou à lá carte para 19 boleiros, 1 coordenador dos boleiros, 2 fisioterapeutas, e 1 médico, totalizando 23 pessoas x 2 refeições por dia = 46 refeições por dia x 8 dias (8 dias de evento + 1 dia de pré evento).

Unidade: Refeição

Quantidade: 46

Valor unitário: R\$ 88,00

Valor total: R\$ 32.384,00

Item 5.3: Alimentação Árbitros

Descrição: Contratação de restaurante ou similar para fornecimento de alimentação self-service ou à la carte para alimentação dos árbitros + 1 responsável técnico da ATP. São 60 refeições por dia (30 pessoas x 2 refeições por dia) x 8 dias.

Unidade: Refeição

Quantidade: 60

Valor unitário: R\$ 88,00

Valor total: R\$ 42.240,00

Item 5.4: Alimentação Atletas

Descrição: Contratação de restaurante ou similar para fornecimento de alimentação self-service ou à la carte para alimentação dos atletas. Como a quantidade de atletas por dia é diferente em cada dia, não é possível colocar o número de refeições x o número de dias, conforme a eliminação a cada dia. São 2 refeições por dia x o número de atletas em cada dia sendo por ordem de dias a seguinte quantidade de refeições é $100+132+108+96+92+40+24+12+4 = 608$ refeições.

Unidade: Refeição

Quantidade: 608

Valor unitário: R\$ 88,00

Valor total: R\$ 53.504,00

Item 5.5: Alimentação Diretor do Torneio

Descrição: Contratação de restaurante ou similar para fornecimento de alimentação self-service ou à la carte para o Diretor do Torneio em quarto simples. Conforme memória de cálculo em anexo. 1 pessoa x 2 refeições por dia x 10 dias (considerando a chegada em 2 dias antes). O Diretor do Torneio é o responsável geral pela execução do Torneio.

Unidade: Refeição

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 88,00

Valor total: R\$ 1.760,00

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Item 5.6: Alimentação Manutenção de Quadra

Descrição: Contratação de restaurante ou similar para fornecimento de alimentação self-service ou à la carte para o pessoal de manutenção de quadra, totalizando 6 pessoas x 2 refeições por dia = 12 refeições por dia x 9 dias.

Unidade: Refeição

Quantidade: 12

Valor unitário: R\$ 88,00

Valor total: R\$ 9.504,00

Item 5.7: Alimentação Staff e Apoio

Descrição: Contratação de restaurante ou similar para fornecimento de alimentação self-service ou à la carte para 6 pessoas do Staff e 5 pessoas de Apoio. Essas funções foram colocadas no mesmo item pelo fato de ambas receberam alimentação pelo mesmo número de dias, que são 14, sendo 22 refeições por dia = (6 pessoas do staff + 5 pessoas de apoio) x 2 refeições por dia) x 14 dias (8 dias de evento + 6 dias de pré evento).

Unidade: Refeição

Quantidade: 22

Valor unitário: R\$ 88,00

Valor total: R\$ 27.104,00

Item 5.8: Hospedagem Nacional - Apartamento Duplo

Descrição: Hospedagem para árbitros - Contratação de serviço de hospedagem para os 22 árbitros de linha em quarto duplo. São 11 quartos duplos x 8 dias. Poderá haver contratação de padrão superior ao da tabela de acordo com a disponibilidade do local de execução. Parâmetro de custo.

Unidade: Diárias

Quantidade: 11

Valor unitário: R\$ 600,00

Valor total: R\$ 52.800,00

Item 5.9: Hospedagem Nacional - Apartamento Individual

Descrição: Hospedagem Atletas - Contratação de serviço de hospedagem dos atletas e, se requisitado, do acompanhante do atleta. Como a quantidade de atletas por dia é diferente em cada dia, não é possível colocar o número de quartos x o número de dias. É 1 quarto por dia x o número de atletas em cada dia sendo por ordem de dias a seguinte quantidade de quartos é $50+66+54+48+46+20+12+6+2 = 304$. Poderá haver contratação de padrão superior ao da tabela de acordo com a disponibilidade do local de execução.

Unidade: Diárias

Quantidade: 304

Valor unitário: R\$ 600,00

Valor total: R\$ 182.400,00

Item 5.10: Hospedagem Nacional Hotel - Apartamento Individual

Descrição: Quarto Single - Contratação de serviço de hospedagem para ÁRBITROS E CHEFE DE ARBITRAGEM, DIRETOR DO TORNEIO, STAFF E APOIO (FISIOTERAPEUTA, MÉDICO E COORDENADOR DE BOLEIROS). Serão necessárias 56 diárias para árbitros + 10 diárias diretor de torneio + 118 diárias para Staff e Apoio de quadra. Total de diárias: 184. Poderá haver contratação de padrão superior ao da tabela de acordo com a disponibilidade do local de execução. Parâmetro de custo.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Unidade: Diárias
Quantidade: 184
Valor unitário: R\$ 600,00
Valor total: R\$ 110.400,00

Item 5.11: Isotônico.

Descrição: Aquisição de 2.000 garrafas de 500 ml, para uso dos atletas durante o período de execução do torneio.

Unidade: Unidade
Quantidade: 2000
Valor unitário: R\$ 5,37
Valor total: R\$ 10.740,00

Ação 6: Recursos Humanos

Duração: 3
Quantidade itens: 1
Valor total estimado: R\$ 20.400,00

Item 6.1: Produtor de Eventos

Descrição: Contratação de 4 pessoas, com vasta experiência na organização e promoção de competições esportivas, de preferência na modalidade tênis, com a função de atendimento aos atletas, atendimento (e informação) ao público, organização das reservas do hotel, controle de distribuição do material esportivo. Durante 14 dias. Serão contratados via RPA.

Unidade: Pessoa
Quantidade: 4
Valor unitário: R\$ 5.100,00
Valor total: R\$ 20.400,00

Ação 7: Encargos Trabalhistas

Duração: 3
Quantidade itens: 1
Valor total estimado: R\$ 4.080,00

Item 7.1: Encargos Trabalhistas - Assistente de Eventos

Descrição: Trata-se do recolhimento de 20% de INSS da cota patronal referente a contratação via RPA dos RHs.

Unidade: Encargo
Quantidade: 4
Valor unitário: R\$ 1.020,00
Valor total: R\$ 4.080,00

Ação 8: Serviços Operacionais

Duração: 3
Quantidade itens: 25
Valor total estimado: R\$ 823.907,36

Item 8.1: Estrutura Metálica - Backdrop

Descrição: Locação Estrutura metálica para backdrop + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona locação durante o evento.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 2.783,33

Valor total: R\$ 2.783,33

Item 8.2: Estrutura Metálica - Lateral de Quadra

Descrição: Locação de estrutura metálica + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona durante o evento. (160 unidades).

Unidade: Serviço

Quantidade: 160

Valor unitário: R\$ 280,00

Valor total: R\$ 44.800,00

Item 8.3: Estrutura Metálica - Painel de Programação de Jogos

Descrição: Locação de estrutura metálica + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona durante o evento.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 1.550,00

Valor total: R\$ 1.550,00

Item 8.4: Estrutura Metálica - Placar

Descrição: Locação de estrutura metálica + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona durante o evento. (10 unidades).

Unidade: Serviço

Quantidade: 10

Valor unitário: R\$ 483,33

Valor total: R\$ 4.833,30

Item 8.5: Fisioterapeuta A

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviços de fisioterapia para atender os atletas durante 9 dias. É necessário a contratação de pessoa jurídica, pois essa empresa será responsável por fornecer pessoal (2 pessoas) especializado e substituir o prestador de serviço em caso de ausência ou qualquer necessidade. Planilha de referência item 78.

Unidade: Serviço

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 7.000,00

Valor total: R\$ 14.000,00

Item 8.6: Tendões

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de 8 tendas operacionais de octanorm com cobertura (salas operacionais), piso e ar-condicionado durante a execução do projeto. São 8 salas operacionais, 1 para o médico, 1 para o staff, 1 para o apoio, 1 para os árbitros de linha, 1 para jogadores, 1 para os boleiros, 1 para o supervisor da ATP e Instituto Sports/ Diretor do Torneio e 1 para os árbitros de cadeira.

Unidade: Serviço

Quantidade: 8

Valor unitário: R\$ 9.990,00

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Valor total: R\$ 79.920,00

Item 8.7: Gerador

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de gerador com 200 KVAs durante a execução do projeto. É necessário 1 gerador para todo o evento.

Unidade: Serviço

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

Item 8.8: Locação de Arquibancada (Quadra 1 e 2)

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de locação e montagem e desmontagem de arquibancada com 3 degraus, sem assentos fixos, sem cobertura, piso em carpete, com capacidade de 100 a 150 pessoas, pintura, fechamento em lycra, com escada de segurança, guarda corpo em todo perímetro e reforço na parte traseira. São 2 itens porque essas arquibancadas serão instaladas em 2 quadras.

Unidade: Serviço

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

Item 8.9: Locação de Arquibancada (Quadra Central)

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de arquibancada na quadra central com 9 degraus, sem assentos fixos, com cobertura, piso em carpete, com capacidade de aproximadamente 300 pessoas, pintura, fechamento em lycra, com 2 escadas de segurança, guarda corpo em todo perímetro e reforço na parte traseira. Será 1 item porque essa arquibancada será instalada somente em 1 quadra.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 209.300,00

Valor total: R\$ 209.300,00

Item 8.10: Locação de banco para os jogadores

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de banco de madeira ou qualquer material equivalente para os jogadores se sentarem durante o intervalo das partidas. São 2 bancos x 4 quadras de jogo = 8 bancos. São 2 bancos por quadra - são 2 jogadores ou 2 duplas por partida. (7 dias de competição).

Unidade: Serviço

Quantidade: 8

Valor unitário: R\$ 1.266,67

Valor total: R\$ 10.133,36

Item 8.11: Locação de Cadeira do árbitro principal

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de cadeira de ferro ou madeira, com no mínimo 1,91 metros de altura, para o árbitro central sentar-se durante as partidas. É necessária 1 cadeira x 4 quadras de jogo = 4 cadeiras.

Unidade: Serviço

Quantidade: 4

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Valor unitário: R\$ 1.400,00

Valor total: R\$ 5.600,00

Item 8.12: Médico C

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviços médicos para atender os atletas durante 7 dias. É necessário a contratação de pessoa jurídica, pois essa empresa será responsável por fornecer pessoal (1 pessoa) especializado e substituir o prestador de serviço em caso de ausência ou qualquer necessidade. Planilha de referência RH item 71

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 2.500,00

Valor total: R\$ 17.500,00

Item 8.13: Refletor

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação e instalação de refletores na quadra principal do campeonato com intensidade de 750 lux, com média de 15 leituras sobre a quadra para que a mesma possa receber jogos noturnos, momento em que há maior presença do público durante os jogos que ocorrem durante a semana, além de necessário para o caso de chuvas e, conseqüentemente, possíveis atrasos da programação. O sistema de iluminação será instalado somente na quadra central, por isso só 1.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 44.874,00

Valor total: R\$ 44.874,00

Item 8.14: Serviço de Ambulância

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de 1 ambulância com suporte avançado durante 8 dias para atendimento e locomoção emergencial.

Unidade: Serviço

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

Item 8.15: Serviço de Apoio

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de apoio para montagem do local de competição, limpeza e desmontagem. É necessário a contratação de PJ, pois essa empresa será responsável por fornecer pessoal (5 pessoas) especializado e substituir os prestadores de serviço em caso de ausência ou qualquer necessidade. São 14 dias porque esse serviço é prestado na montagem e desmontagem das estruturas do evento. 1 serviço por 14 dias.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 51.410,00

Valor total: R\$ 51.410,00

Item 8.16: Serviço de Arbitragem - árbitro de cadeira principal

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de equipe de árbitros de cadeira. Em média são 6 árbitros de cadeira por dia porque a relação indicada

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

entre o número de quadras de jogo e número de árbitros de cadeira é 1,5, ou seja, 4 quadras x 1,5 árbitros por quadra = 6 árbitros/dia, entretanto esse número varia de acordo o andamento dos jogos durante o campeonato. 1 serviço x 8 dias

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 11.000,00

Valor total: R\$ 88.000,00

Item 8.17: Serviço de Boleiros

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de equipe de boleiros. É necessário a contratação de pessoa jurídica, pois essa empresa será responsável por fornecer pessoal (em média, 19 pessoas por dia) especializado e substituir os prestadores de serviço em caso de ausência ou qualquer necessidade, entretanto esse número varia de acordo o andamento dos jogos durante o campeonato. 1 serviço x 8 dias.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 2.850,00

Valor total: R\$ 22.800,00

Item 8.18: Serviço de Boleiros - Coordenador

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de equipe de boleiros. É necessário a contratação de pessoa jurídica, pois essa empresa será responsável por fornecer pessoal (1 pessoa) especializado e substituir o prestador de serviço em caso de ausência ou qualquer necessidade. 1 serviço x 8 dias

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 760,00

Valor total: R\$ 6.080,00

Item 8.19: Serviço de Equipe de Arbitragem de Linha - Árbitros de linha

Descrição: Contratação de PJ especializada para fornecimento de equipe de árbitros de linha. São, em média, 22 árbitros de linha por dia porque são necessários até 5 árbitros de linha por partida e podem ocorrer até 4 partidas ao mesmo tempo, entretanto esse número varia de acordo o andamento dos jogos durante o campeonato. 1 serviço x 8 dias.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 7.980,00

Valor total: R\$ 63.840,00

Item 8.20: Serviço de Equipe de Arbitragem de Linha - Chefe dos Árbitros de Linha

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de equipe de árbitros de linha. Essa função é responsável pelos juizes de linha e por montar as equipes de juizes de linha em cada partida. 1 chefe dos árbitros de linha x 1 evento x 8 dias.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 900,00

Valor total: R\$ 7.200,00

Item 8.21: Serviço de Internet Dedicada

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço operacional de acesso internet com, no mínimo, 50M bites de upload e 500Mbites de download, para uso da organização, ATP, uso da arbitragem e jogadores.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 15.000,00

Valor total: R\$ 15.000,00

Item 8.22: Serviço de Manutenção de Quadra

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de manutenção das quadras antes e durante a realização da competição. São 9 dias porque esse serviço é prestado durante os dias em que a disputa de partidas e no dia anterior ao início das disputas para que as quadras fiquem em ordem para o início do evento. 1 serviço x 9 dias (8 dias de competição e 1 dia de treinamento). O custo da diária de uma equipe com 6 pessoas para apresentação de serviço de manutenção de quadra.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 7.466,67

Valor total: R\$ 7.466,67

Item 8.23: Sistema de Som

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de sistema de som com 1 caixa de som e 1 microfone para cada uma das 3 quadras de jogo para utilização do árbitro central da partida. (8 dias de evento).

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 32.300,00

Valor total: R\$ 32.300,00

Item 8.24: Tubulação Metálica - Lona de Fundo de Quadra

Descrição: Locação de tubulação com 18 metros de comprimento + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona locação durante o evento. (10 unidades)

Unidade: Serviço

Quantidade: 10

Valor unitário: R\$ 5.896,67

Valor total: R\$ 58.966,70

Item 8.25: Serviço de Controlador de Acesso

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviços de controlador de acesso durante 9 dias. São 9 dias porque esse serviço é prestado durante os dias em que a disputa de partidas e no dia anterior quando a estrutura do campeonato já estará pronta e os jogadores já começam a chegar. 1 serviço x 9 dias.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 3.950,00

Valor total: R\$ 35.550,00

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Orçamento - Etapa orçamentária Atividade Meio - Detalhamento

Fonte de financiamento: Lei 11.438

Total: R\$ 203.740,60

Ação 1: Serviços de Terceiros

Duração: 3

Quantidade itens: 1

Valor total estimado: R\$ 21.000,00

Item 1.1: Serviços Técnicos Especializados

Descrição: Contratação de empresa responsável pela execução burocrática e acompanhamento contínuo, prestação de contas parcial (se houver) e final do projeto dentro das premissas previstas na Lei de Incentivo ao Esporte. Contempla serviços desde aprovação até a finalização (prestação de contas) do projeto. (1 serviço x 3 meses).

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 7.000,00

Valor total: R\$ 21.000,00

Ação 2: Hospedagem / Alimentação

Duração: 3

Quantidade itens: 2

Valor total estimado: R\$ 10.864,00

Item 2.1: Alimentação outros

Descrição: Contratação de restaurante ou similar para fornecimento de alimentação self-service ou à la carte para 1 profissional de assessoria de imprensa e 1 fotógrafo, totalizando 2 pessoas x 2 refeições por dia = 4 refeições por dia x 7 dias.

Unidade: Refeição

Quantidade: 28

Valor unitário: R\$ 88,00

Valor total: R\$ 2.464,00

Item 2.2: Hospedagem Nacional - Apartamento Individual

Descrição: Contratação de serviço de hospedagem para 1 profissional de assessoria de imprensa e 1 fotógrafo totalizando 2 quartos por dia x 7 dias. 14 diárias. Poderá haver contratação de padrão superior ao da tabela de acordo com a disponibilidade do local de execução.

Unidade: Unidade

Quantidade: 14

Valor unitário: R\$ 600,00

Valor total: R\$ 8.400,00

Ação 3: Divulgação / Promoção

Duração: 3

Quantidade itens: 11

Valor total estimado: R\$ 171.876,60

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Item 3.1: Serviços de Fotografia

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de fotografia para registrar a preparação e realização da competição, como objetivo de documentação para fins de prestação de contas e para preservação da memória do esporte no Brasil.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 6.400,00

Valor total: R\$ 6.400,00

Item 3.2: Serviço de Vídeo Filmagem do Evento

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de vídeo para registrar a realização da competição, como objetivo de documentação para fins de divulgação do evento e para preservação da memória do esporte no Brasil.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 8.500,00

Valor total: R\$ 8.500,00

Item 3.3: Serviço de Formatação e Finalização Visual

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para realizar serviço de adaptação de todas as peças de identidade visual (aplicação da identidade visual e programação visual) do projeto e aplicação das logomarcas do Governo Federal, Ministério do Esporte, Lei de Incentivo ao Esporte, Bandeira Nacional, de acordo com a legislação vigente.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 15.000,00

Valor total: R\$ 15.000,00

Item 3.4: Crachá.

Descrição: Crachá. Credenciais em cartonado (PVC) laminado colorido. Tamanho 15 x 8 cm. Presilha jacaré. Magnético com foto e logo. Credencial de acesso, para jogadores, acompanhantes e staff em geral em PVC + Cordão (500 unidades x 1 etapa) (1 etapa = 9 dias de evento). Item 3060 da Planilha de Precificação.

Unidade: Unidade

Quantidade: 500

Valor unitário: R\$ 15,90

Valor total: R\$ 7.950,00

Item 3.5: Jornalista sênior - Assessor de imprensa

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de assessoria de imprensa. Será responsável pela elaboração de textos e comunicados sobre as competições tanto para os atletas, assim como para o público interessado. Essa pessoa jurídica não irá comprar espaço em nenhum tipo de mídia para o projeto, conforme proíbe a legislação. Item 4276 da Planilha de Precificação.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 15.900,00

Valor total: R\$ 15.900,00

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Item 3.6: Lona - Backdrop

Descrição: Pannel de Backdrop com lona medindo 5m x 2m para área de imprensa e premiações. A lona será inutilizada após o campeonato e não ser comercializado.

Unidade: Unidade

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 3.600,00

Valor total: R\$ 3.600,00

Item 3.7: Lona - Fundo de Quadra

Descrição: Aquisição de Lonas de fundo medindo 18m x 2m para fechamento das quadras. É essencial para o projeto para que as quadras respeitem um padrão visual internacionalmente utilizado. São 2 lonas de fundo por quadra, totalizando 10 unidades (2 x 5 quadras).

Unidade: Unidade

Quantidade: 10

Valor unitário: R\$ 4.283,33

Valor total: R\$ 42.833,30

Item 3.8: Lona - Lateral de quadra

Descrição: Aquisição de Lonas laterais medindo 2m x 1m para fechamento das quadras. É essencial para o projeto para que as quadras respeitem um padrão visual internacionalmente utilizado. São 32 lonas laterais por quadra, totalizando 160 unidades (32 x 5 quadras).

Unidade: Unidade

Quantidade: 160

Valor unitário: R\$ 276,00

Valor total: R\$ 44.160,00

Item 3.9: Lona - Pannel de programação dos jogos

Descrição: Pannel com a programação dos jogos em lona medindo 2,5m x 1m. A lona será inutilizada após o campeonato e não será comercializado.

Unidade: Unidade

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 1.800,00

Valor total: R\$ 1.800,00

Item 3.10: Lona - Placar de quadra

Descrição: Lona medindo 2m x 1m para utilização nos 2 placares de quadra para cada uma das 5 quadras. No total são 10 placares. A lona será inutilizada após campeonato e não será comercializado.

Unidade: Unidade

Quantidade: 10

Valor unitário: R\$ 673,33

Valor total: R\$ 6.733,30

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Item 3.11: Serviço de Criação e Layouts

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para realização de serviço de desenvolvimento do projeto. Serviço de criação, ilustração e design da comunicação visual geral do evento com definição da prancha conceito do evento e desdobramento em todo o enxoval: comunicação online, offline, arena. Guia de aplicação de comunicação e logos de apoiadores em todas as peças.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 19.000,00

Valor total: R\$ 19.000,00

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

X. FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO


- (1) Recursos próprios.
- (2) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos Estaduais ou do Distrito Federal, envolvidos na execução do projeto.
- (3) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal.
- (4) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente.
- (5) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto.
- (6) Valor pleiteado para efeito dos benefícios que trata a Lei nº 11.438/06, não podendo estar duplicado nas outras fontes de recursos o custeio das ações relacionadas ao valor pleiteado.
- (7) Detalhe a origem de cada fonte (se existir).
- (8) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor previsto.

| FONTES | ORIGEM DO RECURSO (7) | FINALIDADE (8) | VALOR (R\$) |
|------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| ATIVIDADE(S) FIM | | | |
| 1. Recursos Próprios | | | |
| 2. Recursos Públicos | | | |
| 3. Outros Incentivos Fiscais | | | |
| 4. Outros Recursos | | | |
| 5. Receitas Previstas | | | |
| 6. VALOR PLEITEADO | | | |
| ATIVIDADE(S) MEIO | | | |
| 1. Recursos Próprios | | | |
| 2. Recursos Públicos | | | |
| 3. Outros Incentivos Fiscais | | | |
| 4. Outros Recursos | | | |
| 5. Receitas Previstas | | | |
| 6. VALOR PLEITEADO | | | |
| TOTAL GERAL | | | |

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

| XI. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|
| AÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO DA AÇÃO (*) | PERÍODO DE EXECUÇÃO | | VALOR POR AÇÃO |
| | | INÍCIO | DURAÇÃO | |
| ATIVIDADE(S) FIM | | | | |
| 1 | Locação de Espaços | 1 mês | 3 meses | R\$ 20.000,00 |
| 2 | Material de Consumo / Esportivo | 1 mês | 3 meses | R\$ 147.144,16 |
| 3 | Transporte / Locomoção | 1 mês | 3 meses | R\$ 43.000,00 |
| 4 | Material Premiação | 1 mês | 3 meses | R\$ 4.140,00 |
| 5 | Hospedagem / Alimentação | 1 mês | 3 meses | R\$ 571.336,00 |
| 6 | Recursos Humanos | 1 mês | 3 meses | R\$ 20.400,00 |
| 7 | Encargos Trabalhistas | 1 mês | 3 meses | R\$ 4.080,00 |
| 8 | Serviços Operacionais | 1 mês | 3 meses | R\$ 823.907,36 |
| TOTAL ATIVIDADE FIM | | | | R\$ 1.634.007,52 |
| ATIVIDADE(S) MEIO | | | | |
| 1 | Serviços de Terceiros | 1 mês | 3 meses | R\$ 21.000,00 |
| 2 | Hospedagem / Alimentação | 1 mês | 3 meses | R\$ 10.864,00 |
| 3 | Divulgação / Promoção | 1 mês | 3 meses | R\$ 171.876,60 |
| TOTAL ATIVIDADE MEIO | | | | R\$ 203.740,60 |
| TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM | | | | R\$ 1.837.748,12 |
| ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS | | | Valor | R\$ 37.506,00 |
| | | | Porcentagem | 2,04% |
| TOTAL GERAL | | | | R\$ 1.875.254,12 |

(*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no orçamento analítico.

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|---------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
|  | | | | | | | |
| XII. Orçamento Analítico - Detalhe aqui os itens de despesa, por ação, necessários à execução do projeto, com as especificações orçamentárias necessárias.) | | | | | | | |
| 1 - N° | 2- Detalhamento ações | | 3- Quant. | 4- Unid. | 5- Duração | 6- R\$ Unit. | 7- Total |
| | Item | Detalhamento | Quant. de cada item da coluna 2 | Unid. de medida de do item da coluna 2 | Duração de cada item da coluna 2 | Valor de cada unidade de despesa | col. 3 x col. 5 x col. 6 |
| ATIVIDADE(S) FIM | | | | | | | |
| 1 - Locação de Espaços | | | | | | | |
| 1.1 | Locação de Espaço | Locação de clube para a realização do campeonato ATP. Consiste na locação das dependências necessárias para a realização do campeonato. A locação consistirá na cessão de, pelo menos, 5 quadras de tênis, vestiário masculino para atletas e árbitros, banheiro masculino e feminino para o público e acesso gratuito ao público em geral. O clube estará disponível para a organização do campeonato durante os dias de competição e o tempo necessário para montagem da estrutura e desmontagem. | 1 | Locação | 1 | R\$ 20.000,00 | R\$ 20.000,00 |
| | | | | | | Total: | R\$ 20.000,00 |
| 2 - Material de Consumo / Esportivo | | | | | | | |
| 2.1 | Bola de Tênis Tubo com 3 bolas | Aquisição de 1104 tubos de três bolas aprovadas pela ATP a serem utilizados durante todas as partidas de todas as categorias e durante o treinamento de cada um dos atletas. As bolas que estiverem em condições de uso, serão doadas após a realização do campeonato. Planilha de referência item 1155. | 1104 | Unidade | 1 | R\$ 85,00 | R\$ 93.840,00 |
| 2.2 | Toalha | Toalha de banho de algodão com aproximadamente 0,70 m x 1,40 m. Aquisição de 784 toalhas de banho de algodão para uso dos atletas durante as partidas e para banho. São 196 toalhas para os jogos de simples: 49 jogos x 2 jogadores x 2 toalhas para cada jogador / 120 toalhas para os jogos de duplas: 15 jogos x 4 jogadores x 2 toalhas para cada jogador / 468 toalhas para treino. Serão doadas após a realização do campeonato. | 784 | Unidade | 1 | R\$ 67,99 | R\$ 53.304,16 |
| | | | | | | Total: | R\$ 147.144,16 |
| 3 - Transporte / Locomoção | | | | | | | |
| 3.1 | Transfer Local | Serviço de Transporte Jogadores, árbitros e equipe de produção. Trajeto: Clube / Hotel Oficial / Clube – Durante todo o evento. Serão 02 veículos vans com capacidade para 15 pessoas, ar condicionado e motorista a disposição durante 12 horas diárias. média de 64 Atletas + árbitros + produção do evento (Fisioterapeuta, assessor de imprensa, staff e equipe) durante os 08 dias de evento. | 2 | Serviço | 1 | R\$ 13.500,00 | R\$ 27.000,00 |
| 3.2 | Transporte de Material | Contratação de pessoa jurídica para transporte de materiais e estrutura esportiva necessária para o evento. A empresa fornecerá 1 caminhão truck para transporte da cidade de São Paulo para Curitiba. Serão necessários 2 serviços para a etapa (ida e volta). | 2 | Serviço | 1 | R\$ 8.000,00 | R\$ 16.000,00 |
| | | | | | | Total: | R\$ 43.000,00 |
| 4 - Material Premiação | | | | | | | |
| 4.1 | Troféu | Aquisição de troféu em acrílico com base em MDF para o campeão e vice do torneio de simples e 2 troféus para cada dupla campeã e vice. | 6 | Unidade | 1 | R\$ 690,00 | R\$ 4.140,00 |
| | | | | | | Total: | R\$ 4.140,00 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|------|----------|----|-----|----------|------------|-------------------|
| 5 - Hospedagem / Alimentação | | | | | | | | | |
| 5.1 | Água | Água para hidratação. Aquisição de 1000 fardos de 12 garrafas ou latas de 500 ou 510 ml (de acordo com disponibilidade) | 1000 | Caixa | 1 | R\$ | 48,50 | R\$ | 48.500,00 |
| 5.2 | Alimentação | Contratação de restaurante ou similar para fornecimento de alimentação self-service ou a la carte para 19 boleiros, 1 coordenador dos boleiros, 2 fisioterapeutas, e 1 médico, totalizando 23 pessoas x 2 refeições por dia = 46 refeições por dia x 8 dias (8 dias de evento + 1 dia de pré evento). | 46 | Refeição | 8 | R\$ | 88,00 | R\$ | 32.384,00 |
| 5.3 | Alimentação Árbitros | Contratação de restaurante ou similar para fornecimento de alimentação self-service ou a la carte para alimentação dos árbitros + 1 responsável técnico da ATP. São 60 refeições por dia (30 pessoas x 2 refeições por dia) x 8 dias. | 60 | Refeição | 8 | R\$ | 88,00 | R\$ | 42.240,00 |
| 5.4 | Alimentação Atletas | Contratação de restaurante ou similar para fornecimento de alimentação self-service ou a la carte para alimentação dos atletas. Como a quantidade de atletas por dia é diferente em cada dia, não é possível colocar o número de refeições x o número de dias, conforme a eliminação a cada dia. São 2 refeições por dia x o número de atletas em cada dia sendo por ordem de dias a seguinte quantidade de refeições é 100+132+108+96+92+40+24+12+ 4 = 608 refeições. | 608 | Refeição | 1 | R\$ | 88,00 | R\$ | 53.504,00 |
| 5.5 | Alimentação Diretor do Torneio | Contratação de restaurante ou similar para fornecimento de alimentação self-service ou a la carte para o Diretor do Torneio em quarto simples. Conforme memória de cálculo em anexo. 1 pessoa x 2 refeições por dia x 10 dias (considerando a chegada em 2 dias antes). O Diretor do Torneio é o responsável geral pela execução do Torneio. | 2 | Refeição | 10 | R\$ | 88,00 | R\$ | 1.760,00 |
| 5.6 | Alimentação Manutenção de Quadra | Contratação de restaurante ou similar para fornecimento de alimentação self-service ou a la carte para o pessoal de manutenção de quadra, totalizando 6 pessoas x 2 refeições por dia = 12 refeições por dia x 9 dias. | 12 | Refeição | 9 | R\$ | 88,00 | R\$ | 9.504,00 |
| 5.7 | Alimentação Staff e Apoio | Contratação de restaurante ou similar para fornecimento de alimentação self-service ou a la carte para 6 pessoas do Staff e 5 pessoas de Apoio. Essas funções foram colocadas no mesmo item pelo fato de ambas receberam alimentação pelo mesmo número de dias, que são 14, sendo 22 refeições por dia = (6 pessoas do staff + 5 pessoas de apoio) x 2 refeições por dia) x 14 dias (8 dias de evento + 6 dias de pré evento). | 22 | Refeição | 14 | R\$ | 88,00 | R\$ | 27.104,00 |
| 5.8 | Hospedagem Nacional - Apartamento Duplo | Hospedagem para árbitros - Contratação de serviço de hospedagem para os 22 árbitros de linha em quarto duplo. São 11 quartos duplos x 8 dias. Poderá haver contratação de padrão superior ao da tabela de acordo com a disponibilidade do local de execução. Parâmetro de custo. | 11 | Diárias | 8 | R\$ | 600,00 | R\$ | 52.800,00 |
| 5.9 | Hospedagem Nacional - Apartamento Individual | Hospedagem Atletas - Contratação de serviço de hospedagem dos atletas e, se requisitado, do acompanhante do atleta. Como a quantidade de atletas por dia é diferente em cada dia, não é possível colocar o número de quartos x o número de dias. É 1 quarto por dia x o número de atletas em cada dia sendo por ordem de dias a seguinte quantidade de quartos é 50+66+54+48+46+20+12+6+2 = 304. Poderá haver contratação de padrão superior ao da tabela de acordocom a disponibilidade do local de execução. | 304 | Diárias | 1 | R\$ | 600,00 | R\$ | 182.400,00 |
| 5.10 | Hospedagem Nacional Hotel - Apartamento Individual | Quarto Sigle - Contratação de serviço de hospedagem para ÁRBITROS E CHEFE DE ARBITRAGEM, DIRETOR DO TORNEIO, STAFF E APOIO (FISIOTERAPEUTAS, MÉDICO E COORDENADOR DE BOLEIROS). Serão necessárias 56 diárias para árbitros + 10 diárias diretor de torneio + 118 diárias para Staff e Apoio de quadra. Total de diárias: 184. Poderá haver contratação de padrão superior ao da tabela de acordo com a disponibilidade do local de execução. Parâmetro de custo. | 184 | Diárias | 1 | R\$ | 600,00 | R\$ | 110.400,00 |
| 5.11 | Isotônico. | Aquisição de 2.000 garrafas de 500 ml, para uso dos atletas durante o período de execução do torneio. | 2000 | Unidade | 1 | R\$ | 5,37 | R\$ | 10.740,00 |
| Total: | | | | | | | | R\$ | 571.336,00 |
| 6 - Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| 6.1 | Produtor de Eventos | Contratação de 4 pessoas, com vasta experiência na organização e promoção de competições esportivas, de preferência na modalidade tênis, com a função de atendimento aos atletas, atendimento (e informação) ao público, organização das reservas do hotel, controle de distribuição do material esportivo. Durante 14 dias. Serão contratados via RPA. | 4 | Pessoa | 1 | R\$ | 5.100,00 | R\$ | 20.400,00 |
| Total: | | | | | | | | R\$ | 20.400,00 |

| 7 - Encargos Trabalhistas | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|-----|---------|---|----------------|----------------|---------------------|
| 7.1 | Encargos Trabalhistas - Assistente de Eventos | Trata-se do recolhimento de 20% de INSS da cota patronal referente a contratação via RPA dos RHs. | 4 | Encargo | 1 | R\$ 1.020,00 | R\$ 4.080,00 | |
| | | | | | | | Total: | R\$ 4.080,00 |
| 8 - Serviços Operacionais | | | | | | | | |
| 8.1 | Estrutura Metalica - Backdrop | Locação Estrutura metálica para backdrop + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona locação durante o evento. | 1 | Serviço | 1 | R\$ 2.783,33 | R\$ 2.783,33 | |
| 8.2 | Estrutura Metalica - Lateral de Quadra | Locação de estrutura metálica + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona durante o evento. (160 unidades). | 160 | Serviço | 1 | R\$ 280,00 | R\$ 44.800,00 | |
| 8.3 | Estrutura Metalica - Painel de Programação de Jogos | Locação de estrutura metálica + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona durante o evento. | 1 | Serviço | 1 | R\$ 1.550,00 | R\$ 1.550,00 | |
| 8.4 | Estrutura Metalica - Placar | Locação de estrutura metálica + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona durante o evento. (10 unidades). | 10 | Serviço | 1 | R\$ 483,33 | R\$ 4.833,30 | |
| 8.5 | Fisioterapeuta A | Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviços de fisioterapia para atender os atletas durante 9 dias. É necessário a contratação de pessoa jurídica, pois essa empresa será responsável por fornecer pessoal (2 pessoas) especializado e substituir o prestador de serviço em caso de ausência ou qualquer necessidade. Planilha de referência item 78. | 2 | Serviço | 1 | R\$ 7.000,00 | R\$ 14.000,00 | |
| 8.6 | Tendas | Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de 8 tendas operacionais de octanorm com cobertura (salas operacionais), piso e ar-condicionado durante a execução do projeto. São 8 salas operacionais, 1 para o médico, 1 para o staff, 1 para o apoio, 1 para os árbitros de linha, 1 para jogadores, 1 para os boleiros, 1 para o supervisor da ATP e Instituto Sports/ Diretor do Toreneio e 1 para os árbitros de cadeira. | 8 | Serviço | 1 | R\$ 9.990,00 | R\$ 79.920,00 | |
| 8.7 | Gerador | Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de gerador com 200 KVAs durante a execução do projeto. É necessário 1 gerador para todo o evento. | 0 | Serviço | 0 | R\$ - | R\$ - | |
| 8.8 | Locação de Arquibancada (Quadra 1 e 2) | Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de locação e montagem e desmontagem de arquibancada com 3 degraus, sem assentos fixos, sem cobertura, piso em carpete, com capacidade de 100 a 150 pessoas, pintura, fechamento em lycra, com escada de segurança, guardacorpo em todo perímetro e reforço na parte traseira. São 2 itens porque essas arquibancadas serão instaladas em 2 quadras. | 0 | Serviço | 0 | R\$ - | R\$ - | |
| 8.9 | Locação de Arquibancada (Quadra Central) | Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de arquibancada na quadra central com 9 degraus, sem assentos fixos, com cobertura, piso em carpete, com capacidade de aproximadamente 300 pessoas, pintura, fechamento em lycra, com 2 escadas de segurança, guarda corpo em todo perímetro e reforço na parte traseira. Será 1 item porque essa arquibancada será instalada somente em 1 quadra. | 1 | Serviço | 1 | R\$ 209.300,00 | R\$ 209.300,00 | |
| 8.10 | Locação de banco para os jogadores | Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de banco de madeira ou qualquer material equivalente para os jogadores sentarem durante o intervalo das partidas. São 2 bancos x 4 quadras de jogo = 8 bancos. São 2 bancos por quadra - são 2 jogadores ou 2 duplas por partida. (7 dias de competição). | 8 | Serviço | 1 | R\$ 1.266,67 | R\$ 10.133,36 | |
| 8.11 | Locação de Cadeira do árbitro principal | Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de cadeira de ferro ou madeira, com no mínimo 1,91 metros de altura, para o árbitro central sentar-se durante as partidas. É necessário 1 cadeira x 4 quadras de jogo = 4 cadeiras. | 4 | Serviço | 1 | R\$ 1.400,00 | R\$ 5.600,00 | |
| 8.12 | Médico C | Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviços médicos para atender os atletas durante 7 dias. É necessário a contratação de pessoa jurídica, pois essa empresa será responsável por fornecer pessoal (1 pessoa) especializado e substituir o prestador de serviço em caso de ausência ou qualquer necessidade. Planilha de referência RH item 71. | 1 | Serviço | 7 | R\$ 2.500,00 | R\$ 17.500,00 | |
| 8.13 | Refletor | Contratação de pessoa jurídica especializada para locação e instalação de refletores na quadra principal do campeonato com intensidade de 750 lux, com média de 15 leituras sobre a quadra para que a mesma possa receber jogos noturnos, momento em que há maior presença do público durante os jogos que ocorrem durante a semana, além de necessário para o caso de chuvas e, consequentemente, possíveis atrasos da programação. O sistema de iluminação será instalado somente na quadra central, por isso só 1. | 1 | Serviço | 1 | R\$ 44.874,00 | R\$ 44.874,00 | |
| 8.14 | Serviço de Ambulância | Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de 1 ambulância com suporte avançado durante 8 dias para atendimento e locomoção emergencial. | 0 | Serviço | 0 | R\$ - | R\$ - | |

| 2 - Hospedagem / Alimentação | | | | | | | | |
|---|--|---|-----|----------|---|-----|-----------|---------------|
| 2.1 | Alimentação outros | Contratação de restaurante ou similar para fornecimento de alimentação self-service ou à la carte para 1 profissional de assessoria de imprensa e 1 fotógrafo, totalizando 2 pessoas x 2 refeições por dia = 4 refeições por dia x 7 dias. | 28 | Refeição | 1 | R\$ | 88,00 | R\$ 2.464,00 |
| 2.2 | Hospedagem Nacional - Apartamento Individual | Contratação de serviço de hospedagem para 1 profissional de assessoria de imprensa e 1 fotógrafo totalizando 2 quartos por dia x 7 dias. 14 diárias. Poderá haver contratação de padrão superior ao da tabela de acordo com a disponibilidade do local de execução. | 14 | Unidade | 1 | R\$ | 600,00 | R\$ 8.400,00 |
| Total: | | | | | | | R\$ | 10.864,00 |
| 3 - Divulgação / Promoção | | | | | | | | |
| 3.1 | Serviços de Fotografia | Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de fotografia para registrar a preparação e realização da competição, como objetivo de documentação para fins de prestação de contas e para preservação da memória do esporte no Brasil. | 1 | Serviço | 1 | R\$ | 6.400,00 | R\$ 6.400,00 |
| 3.2 | Serviço de Video Filmagem do Evento | Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de vídeo para registrar a realização da competição, como objetivo de documentação para fins de divulgação do evento e para preservação da memória do esporte no Brasil. | 1 | Serviço | 1 | R\$ | 8.500,00 | R\$ 8.500,00 |
| 3.3 | Serviço de Formatação e Finalização Visual | Contratação de pessoa jurídica especializada para realizar serviço de adaptação de todas as peças de identidade visual (aplicação da identidade visual e programação visual) do projeto e aplicação das logomarcas do Governo Federal, Ministério do Esporte, Lei de Incentivo ao Esporte, Bandeira Nacional, de acordo com a legislação vigente. | 1 | Serviço | 1 | R\$ | 15.000,00 | R\$ 15.000,00 |
| 3.4 | Crachá. Credenciais em cartonado (PVC) laminado colorido. Tamanho 15 x 8 cm. Presilha jacaré. Magnético com foto e logo. | Crachá. Credenciais em cartonado (PVC) laminado colorido. Tamanho 15 x 8 cm. Presilha jacaré. Magnético com foto e logo.Credencial de acesso,para jogadores, acompanhantes e staff em geral em PVC + Cordão (500 unidades x 1 etapa) (1 etapa = 9 dias de evento). Item 3060 da Planilha de Precificação. | 500 | Unidade | 1 | R\$ | 15,90 | R\$ 7.950,00 |
| 3.5 | Jornalista sênior - Assessor de imprensa (Unidade considerada: salário mês de 40h semanais) | Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de assessoria de imprensa. Será responsável pela elaboração de textos e comunicados sobre as competições tanto para os atletas, assim como para o público interessado. Essa pessoa jurídica não irá comprar espaço em nenhum tipo de mídia para o projeto, conforme proíbe a legislação. Item 4276 da Planilha de Precificação. | 1 | Serviço | 1 | R\$ | 15.900,00 | R\$ 15.900,00 |
| 3.6 | Lona - Backdrop | Painel de Backdrop com lona medindo 5m x 2m para área de imprensa e premiações. A lona será inutilizada após o campeonato e não será comercializado. | 1 | Unidade | 1 | R\$ | 3.600,00 | R\$ 3.600,00 |
| 3.7 | Lona - Fundo de Quadra | Aquisição de Lonas de fundo medindo 18m x 2m para fechamento das quadras. É essencial para o projeto para que as quadras respeitem um padrão visual internacionalmente utilizado. São 2 lonas de fundo por quadra, totalizando 10 unidades (2 x 5 quadras). | 10 | Unidade | 1 | R\$ | 4.283,33 | R\$ 42.833,30 |
| 3.8 | Lona - Lateral de quadra | Aquisição de Lonas laterais medindo 2m x 1m para fechamento das quadras. É essencial para o projeto para que as quadras respeitem um padrão visual internacionalmente utilizado. São 32 lonas laterais por quadra, totalizando 160 unidades (32 x 5 quadras). | 160 | Unidade | 1 | R\$ | 276,00 | R\$ 44.160,00 |
| 3.9 | Lona - Painel de programação dos jogos | Painel com a programação dos jogos em lona medindo 2,5m x 1m. A lona será inutilizada após o campeonato e não será comercializado. | 1 | Unidade | 1 | R\$ | 1.800,00 | R\$ 1.800,00 |
| 3.10 | Lona - Placar de quadra | Lona medindo 2m x 1m para utilização nos 2 placares de quadra para cada uma das 5 quadras. No total são 10 placares. A lona será inutilizada após o campeonato e não será comercializado. | 10 | Unidade | 1 | R\$ | 673,33 | R\$ 6.733,30 |
| 3.11 | Serviço de Criação e Layouts | Contratação de pessoa jurídica especializada para realização de serviço de desenvolvimento do projeto. Serviço de criação, ilustração e design da comunicação visual geral do evento com definição da prancha conceito do evento e desdobramento em todo o enxoval: comunicação online, offline, arena. Guia de aplicação de comunicação e logos de apoiadores em todas as peças. | 1 | Serviço | 1 | R\$ | 19.000,00 | R\$ 19.000,00 |
| Total: | | | | | | | R\$ | 171.876,60 |
| Total ATIVIDADE(S) MEIO: | | | | | | | R\$ | 203.740,60 |
| Porcentagem da Atividade Meio x Fim (Até 15%): | | | | | | | | 12,47% |
| TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE(S) FIM: | | | | | | | R\$ | 1.837.748,12 |
| ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS: | | | | | | | R\$ | 37.506,00 |
| Porcentagem de Elaboração e Captação de Recursos: | | | | | | | | 2,04% |
| TOTAL GERAL: | | | | | | | R\$ | 1.875.254,12 |