



PLANO DE TRABALHO

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

I. CADASTRO DO PROPONENTE
Proponente: Instituto Sports
CNPJ: 10.698.782/0001-38
E-mail: adm@institutosports.com.br
Endereço: Av. Queiroz Filho, 1700 Sala 806 – 8 andar - São Paulo
Telefone (DDD): (11) 5041-3790
Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente: Nelson Roesch Aerts

II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	
Nº SLI: 2303151	Nº Processo: 71000.077473/2023-48
Título: Brasil Tennis Challenger	
Manifestação Desportiva: Rendimento	
Modalidade(s): Tênis	

Local(s) de execução do projeto:

Centro Cultural e Recreativo Cristóvão Colombo - Avenida Professor Alberto Vollet Sachs, 2300, Morumbi, Piracicaba/SP. CEP: 13.417-820.

III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO
Duração: 3 meses
Período de realização (em caso de eventos): Piracicaba - 26/01/2025 a 02/02/2025

IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO
Público-alvo: Adolescentes - (12 a 18 anos): 8 Adultos - (19 a 59 anos): 40
Total de Beneficiários: 48

PEDIDO DE AVALIAÇÃO

Solicitamos o **INÍCIO DE EXECUÇÃO** do projeto, para efeito dos benefícios de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº 6.180/07.

Local/Data: São Paulo/SP, 10/12/2024.

p/ Raphael da Costa Ferreira Neto

Assinatura do Titular ou Responsável Legal do Proponente

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

V. OBJETIVOS - Citar o OBJETO, com as devidas adequações aos recursos captados, bem como o OBJETIVO GERAL e os OBJETIVOS ESPECÍFICOS do projeto. É vedada a desvirtuação do objeto, conforme §1º, art. 28 do Decreto nº 6.180/2007. Caso não haja alterações, repetir o objeto, de acordo com o projeto autorizado pela Comissão Técnica.

Objeto do Projeto

Realização do Brasil Tennis Challenger, com vistas à promoção do desenvolvimento de atletas.

Objetivo geral:

O projeto prevê a organização e a execução de um campeonato de tênis. O evento previsto será realizado pelo Instituto Sports, que será responsável pela organização e pela execução do projeto. Os dirigentes do Instituto Sports serão responsáveis pela organização do evento. Por se tratar de um evento de graduação Challenger de acordo com as graduações dos campeonatos da ATP, o projeto é importantíssimo para propiciar a evolução e o desenvolvimento dos tenistas mais jovens e de atletas que buscam melhores posições no ranking mundial. Challenger é um campeonato que aparece na 5ª graduação da ATP, depois dos Grand Slams, ATP 1.000, ATP 500 e ATP 250.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

VI. METODOLOGIA - De acordo com a realidade dos recursos captados, descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a metodologia aplicada em todas as atividades do projeto. Apresentar as fases de execução do projeto, constando cronograma de atividades com períodos de cada ação. Grade horária, constando modalidades, nº de turmas, quantitativo de beneficiários por turma, frequência semanal, de acordo com turnos e faixas etárias. Quadro de horário dos profissionais com frequência semanal, detalhando as atribuições de cada um e o formato de sua contratação. Informar acerca da realização de capacitação dos recursos humanos (se houver). Apresentar os respectivos calendários dos eventos a participar ou a executar, especificando datas e duração destes (se houver). Apresentar os critérios de seleção dos beneficiários e dos profissionais envolvidos. Informar sobre a coordenação geral do projeto. Informar sobre a forma de divulgação da parceria. Registrar parcerias, financeiras ou não para a execução do projeto. Informar as condições de acessibilidade do projeto, para pessoas idosas e com deficiência, conforme art. 16 do Decreto nº 6.180/2007. No caso de apresentação de quadros ou planilhas explicativas, anexá-los a este documento.

O presente projeto busca executar uma competição na cidade de Piracicaba/SP, com data prevista para a realização do evento de 26/01/2025 a 02/02/2025.

A escolha do local de execução visa realizar o evento em um local preparado para receber a competição nos mais elevados níveis estruturais, com aceitação do público e satisfação dos atletas.

Obs.: Acessibilidade aos deficientes físicos e idosos: Informamos que o projeto não tem o intuito de atender idosos e pessoas portadoras de deficiências físicas, entretanto informamos, que para fins do art. 16 do Decreto 6.180/07, o local de execução do projeto tem condições para receber idosos e pessoas portadoras de deficiências físicas.

CAMPEONATO – VAGAS E INSCRIÇÕES

O campeonato receberá atletas do sexo masculino e terão disputas de competições de simples e de duplas.

De acordo com o regulamento de eventos ATP Challenger a forma de disputa do campeonato são abertas 32 vagas na chave principal, que são disputadas em 7 dias.

Assim, serão disponibilizadas 32 inscrições para o torneio de simples, que correspondem a chave principal da competição. No torneio de duplas serão disponibilizadas 32 inscrições – 16 (duplas).

Obs.: importante informarmos, que um atleta poderá se inscrever tanto para o torneio de simples como para o torneio de duplas. Se isso acontecer, a lista de beneficiários poderá ter um número menor do que o proposto, já que uma mesma pessoa poderá ocupar 2 vagas.

Todas as partidas serão disputadas em melhor de 3 sets. Conforme regulamento da ATP é obrigatório a realização do Qualifying (fase qualificatória) para 24 atletas que não entrarem diretamente na chave principal, que dá direito a 6 inscrições na chave principal do torneio de simples.

A inscrição é feita através da ATP, durante 3 meses, encerrando-se 21 dias antes do início do campeonato. O critério de prioridade, é o de ranking, ou seja, os melhores tenistas

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

inscritos, garantem vaga direta na chave principal. E os atletas que ficam de fora dessa lista, disputam o Qualifying.

Não é cobrado nenhum valor para a inscrição dos atletas no campeonato, como também, não haverá nenhum atleta profissional beneficiado pelo projeto como consta no Art.5º do Decreto nº 6.180 de 03 de agosto de 2007.

Não haverá cobrança de ingressos para o público que desejar acompanhar as partidas do campeonato. Também não haverá cobrança para que os atletas possam se inscrever no campeonato.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

No 1º mês de execução será finalizado o processo de inscrição dos atletas e definidos aqueles que participarão da chave principal. Haverá também, o início dos processos de compras e contratações dos itens aprovados no projeto.

No 2º mês de execução, serão definidos os fornecedores do projeto. Após a definição, serão necessários 10 dias para montagem da estrutura adequada para os jogos (montagem de arquibancadas, instalação de iluminação adequada e etc). Posteriormente, será realizado o torneio. E por fim, serão necessários cerca de 5 dias para desmontagem da estrutura.

No 3º mês de execução, serão realizados os pagamentos referentes as prestações de serviços realizadas, assim como as ações à cerca da prestação de contas referente a competição.

Cabe ressaltar, que todas as ações do projeto terão duração de até 1 mês, exceto as despesas administrativas, que terão a mesma duração do projeto, de 3 meses.

Segue a programação para a realização dos jogos do campeonato:

-Torneio de Simples

Sábado: Sorteio da Chave Principal de Simples

Domingo: Início da disputa do Qualifying

Segunda-Feira: Início da chave principal. Jogos da 1ª rodada.

Terça-Feira: Jogos remanescentes da 1ª rodada e início da 2ª rodada.

Quarta-Feira: Jogos da 2ª Rodada.

Quinta-Feira: Jogos remanescentes da 3ª Rodada (oitava de finais).

Sexta-Feira: Jogos da 4ª Rodada (quartas de finais).

Sábado: Jogos da 5ª Rodada (semifinais).

Domingo: Jogo da 6ª Rodada (final do torneio de simples).

-Torneio de Duplas

Domingo: Sorteio da Chaves de Duplas

Terça-Feira: Início da chave principal. Jogos da 1ª rodada.

Quarta-Feira: Jogos remanescentes da 1ª rodada.

Quinta-Feira: Jogos remanescentes da 1ª rodada e início da 2ª rodada (quartas de finais).

Sexta-Feira: Jogos remanescentes da 2ª rodada (quartas de finais).

Sábado: Jogos da 3ª Rodada (semifinais).

Domingo: Jogo da 4ª Rodada (final do torneio de duplas).

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Obs: O Instituto Sports é responsável por fornecer os materiais para que os atletas possam realizar seus respectivos treinamentos. O Instituto Sports não tem acesso a programação de treinos de cada atleta, por ser exclusiva. Os atletas poderão realizar seus treinamentos das 8:00 até 23:00, mas terão que efetuar agendamento junto ao staff de acordo com a disponibilidade das quadras.

ALIMENTAÇÃO

Será custeado alimentação para todos os árbitros, atletas, para as equipes de apoio e staff e para os prestadores de serviço que serão contratados para cumprir suas respectivas funções por todo o torneio.

HOSPEDAGEM

Será custeada a hospedagem para os árbitros, atletas, staff, apoio e para os prestadores de serviço que serão contratados para cumprir suas respectivas funções por todo o torneio.

DIVULGAÇÃO - PÚBLICO

As ações de divulgação do projeto acontecerão prioritariamente no site e redes sociais do proponente, com informações relacionadas ao sistema de disputa, tabelas e horários previstos.

Obs: Informamos que não haverá utilização dos recursos incentivados para pagamento de remuneração de atletas profissionais conforme proibido pela legislação da Lei de Incentivo ao Esporte, visto que não participarão do projeto atletas profissionais conforme definição da legislação desportiva. Além disso, esse projeto não contempla a organização de uma competição profissional.

ACESSIBILIDADE

Cabe ressaltar, que muito embora as ações desse projeto contemplem atletas, na dimensão do esporte de rendimento, ficam asseguradas todas as medidas que garantam o acesso irrestrito às pessoas idosas, com deficiências físicas e dificuldades quanto a autonomia funcional, nos locais onde serão realizadas os treinamentos e competições, de acordo como preceitua as legislações vigentes.

FONTES DE RECURSOS

Informo que não haverá qualquer fonte de recurso advinda da realização do projeto e, que não haverá utilização dos recursos incentivados para pagamento de remuneração de atletas profissionais conforme proibido pela legislação da Lei de Incentivo ao Esporte, visto que não participarão do projeto atletas profissionais conforme definição da legislação desportiva. Além disso, esse projeto não contempla a organização de uma competição profissional. Tão pouco, haverá comercialização dos direitos de transmissão das competições. Os materiais permanentes adquiridos, serão utilizados na continuidade das ações propostas no mesmo e/ou doados a entidade (s) sem fins lucrativos, ou ente público, que possuam a mesma ideologia.

COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO

Coordenação Geral - O Instituto Sports realizou nos últimos anos diversos torneios da modalidade tênis através da Lei de Incentivo, o que ratifica a expertise do proponente e seus dirigentes para o desenvolvimento do projeto. Para desempenhar as funções de coordenação do projeto o proponente se valerá da experiência de seus diretores e caso seja necessário a contratação de um profissional extra, este será custeado com recursos próprios.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

VII. JUSTIFICATIVA: Por que se propõe o projeto, sua importância para o desenvolvimento do esporte no País e/ou na região geográfica de execução, de forma que justifique a conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos incentivados de que trata a Lei nº 11.438/06.

Primeiramente declaramos que o Instituto Sports não tem capacidade de atrair investimentos para realização do projeto proposto, sem auxílio da Lei de Incentivo ao Esporte.

O torneio proposto só ocorreu nos últimos anos por causa dos recursos da Lei de Incentivo, que é uma ferramenta primordial para o desenvolvimento do esporte no Brasil e, mesmo com os recursos da Lei de Incentivo, a captação de recursos é bastante difícil em virtude das dificuldades econômicas que o país vem sofrendo nos últimos anos e agravada ainda mais pela pandemia de Covid-19.

Torneios como esse atraem pouca atenção da grande mídia e, conseqüentemente, as empresas não têm interesse em destinar verbas próprias para patrocinar o torneio.

Por último, não há cobrança de ingressos, que em campeonatos que geram bastante atenção da mídia é uma forma de financiar parte dos custos de execução.

Com a capacidade limitada de obtenção de recursos para financiar esse projeto, vislumbramos na Lei Federal de Incentivo uma excelente alternativa para podermos realizarmos esse projeto. Além disso, a realização de Campeonatos nos últimos anos, com a utilização da Lei, mostrou que a ferramenta é muito importante para o desporto e, no atual cenário, é algo imprescindível para a realização dos campeonatos.

O Instituto Sports organizou e realizou inúmeros campeonatos de tênis nos últimos anos com recursos via Lei de Incentivo ao Esporte. Esses campeonatos possibilitaram o desenvolvimento de atletas com baixa posição no ranking mundial. Auxiliam também no crescimento do esporte no país, com o recebimento de mais estrutura, planejamento coerente e investimentos.

A difusão do esporte, influência na renovação que conseqüentemente acaba gerando melhores resultados, com jogadores adquirindo mais experiência e alcançando melhores posições no ranking mundial. Essa difusão permite também, fortalecer a imagem do Brasil em relação a capacidade de organizar e executar campeonatos de tênis com tamanha estrutura.

Para efeito de comprovação técnica-operativa, o proponente possui ampla experiência na organização de projetos que utilizam a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, conforme a lista de projetos abaixo que já foram aprovados na Lei Federal de Incentivo ao Esporte:

- Campeonato Internacional de Tênis de Santos Nº processo: 58701.004702/2010-25
- Campeonato Internacional de Tênis de Campinas Nº processo: 58701.004703/2010-70
- Ano II Campeonato Internacional de Tênis de Santos Nº processo: 58701.001383/2011-87
- Ano II Campeonato Internacional de Tênis de Campinas Nº processo: 58701.001620/2011-18
- Campeonato Internacional de Tênis do Estado do Pará Nº processo: 58701.003034/2011-08

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

- Ano III Campeonato Internacional de Tênis de Santos Nº processo: 58701.001802/2012-61
- São Paulo Challenger de Tênis Nº processo: 58701.001793/2012-17
- Ano III - Campeonato Internacional de Tênis do Estado do Pará
- Ano II - São Paulo Challenger de Tênis - 58701.001669/2013-24
- Ano IV - Campeonato Internacional de Tênis de Campinas - 58701.001661/2013-68
- Ano IV - Campeonato Internacional de Tênis de Santos - 58701.001658/2013-44
- Ano III - Campeonato Internacional de Tênis do Estado do Pará - 58701.001668/2013-80
- Ano II - São Paulo Challenger de Tênis - 58701.001669/2013-24
- Ano IV - Campeonato Internacional de Tênis de Campinas - 58701.001661/2013-68
- Ano IV - Campeonato Internacional de Tênis de Santos - 58701.001658/2013-44
- Torneio Internacional de Tênis - 58701.001662/2014-93
- Campeonato Internacional de Tênis - 58701.001627/2014-74
- Circuito Internacional de Tênis - 58701.002642/2014-30
- 2015 - Circuito de Tênis Escolar e Universitário - 58701.001782/2014-91
- Ano V - Campeonato Internacional de Tênis de Santos - 58701.001624/2014-31
- Ano III - São Paulo Challenger de Tênis - 58701.001625/2014-85
- 2016 - Circuito de Tênis Escolar e Universitário - 58701.002985/2015-85
- Ano IV São Paulo Challenger de Tênis - 58701.002995/2015-11
- Ano VI - Campeonato Internacional de Tênis de Santos - 58701.002973/2015-51
- Campeonato Internacional de Tênis - 58701.002982/2015-41
- Torneio Internacional de Tênis - 58701.003070/2015-97
- 2017 - Circuito De Tênis Escolar E Universitário - 58000.010035/2016-11
- Campeonato Internacional de Tênis De Santos - Ano VII - 58000.009902/2016-67
- Campeonato Internacional De Tênis - 58000.009905/2016-09
- Tennis Cup - 58000.010045/2016-48
- Tennis Classic - 58000.117306/2017-31
- Tennis Open - 58000.117747/2017-32
- Beach Tennis Challengers - 58000.010955/2018-92
- Brasil Tennis Classic - 58000.010759/2018-18
- Brasil Tennis Cup - 58000.010754/2018-95
- Campeonato Internacional de Tênis - 58000.011276/2018-31

Para mais informações sobre o Instituto Sports, acessar:

<http://www.institutosports.com.br/>

<http://www.facebook.com/InstitutoSports>

<https://www.instagram.com/institutosports/>

<https://www.flickr.com/institutosports/>

Assim como em edições passadas e outros eventos realizados pelo proponente, ESTA ENTIDADE, DECLARA QUE POR SI SÓ, NÃO POSSUI CAPACIDADE DE ATRAIR INVESTIMENTO, CONFORME DISPÕE O ART. 24, INCISO II DO DECRETO 6.180/07.

Portanto, atrelar as condições favoráveis de realização de um projeto desta magnitude à possibilidade do pleito da Lei 11.438/06 - Lei de Incentivo ao Esporte é fundamental, pois os processos/resultados que podem advir por esta via de procedimento dará condições de viabilidade para uma boa execução, uma vez que, está cada vez mais difícil a obtenção de recursos e, conseqüentemente, a garantia de iniciativas de boa qualidade.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

VIII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS - Adequar as metas de qualidade à nova realidade dos recursos captados (quais os resultados e benefícios a serem alcançados, mensuráveis não numericamente), **bem como as metas de quantidade** (mensuráveis numericamente). Ambas deverão apresentar seus respectivos indicadores (de que forma as metas serão aferidas) e instrumentos de verificação (por meio de quais documentos serão comprovadas) – **de acordo com os objetivos propostos neste plano de trabalho apresentado para análise técnica.**

Metas Qualitativas:

Meta Qualitativa 1: Fortalecer a imagem do Brasil como referência na organização de competições de tênis.

Indicador: Fortalecimento da imagem do Brasil em competições internacionais.

Instrumento de Verificação: Relatório e fotos da etapa de montagem e execução do evento.

Meta Qualitativa 2: Através da competição, proporcionar intercâmbio entre os atletas beneficiados.

Indicador: Intercâmbio entre os atletas.

Instrumento de Verificação: Relatórios e fotos.

Metas Quantitativas:

Meta Quantitativa 1: Receber, ao menos, 2 atletas do exterior.

Indicador: Número de atletas estrangeiros.

Instrumento de Verificação: Relação de atletas inscritos.

Meta Quantitativa 2: Incentivar a presença de atletas beneficiados do Brasil, com participação de no mínimo 03 atletas, fortalecendo a modalidade no cenário nacional.

Indicador: Atletas participantes brasileiros.

Instrumento de Verificação: Relação de atletas inscritos.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

IX. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: Deverá ser mantida a mesma numeração das ações e dos itens, conforme autorizado pela Comissão Técnica. Os itens que sofrerem modificações ou que forem excluídos devido a parcialidade de captação, deverão ser descritos explicitando como serão desenvolvidos. Itens excluídos deverão constar neste documento como “excluídos” e nas planilhas orçamentárias deverão continuar constando, porém com o valor de R\$ 0,00 (zero reais).

ATIVIDADE FIM

Ação 1: Recursos Humanos

Duração: 3

Quantidade itens: 1

Valor total: R\$ 12.602,01

Item 1.1: Produtor de Eventos

Descrição: Contratação de 3 pessoas, com experiência na organização e promoção de competições esportivas, de preferência na modalidade tênis, a função de atendimento aos atletas, atendimento (e informação) ao público, organização das reservas do hotel, controle de distribuição do material esportivo. Durante 14 dias (5 dias pré evento + 7 dias de evento + 2 dias pós-evento). Serão contratados via RPA.

Unidade: Pessoa

Quantidade: 3

Valor unitário: R\$ 4.200,67

Valor total: R\$ 12.602,01

Ação 2 : Encargos Trabalhistas

Duração: 3

Quantidade itens: 1

Valor total estimado: R\$ 2.520,39

Item 2.1: Encargos Trabalhistas - Produtor de Eventos

Descrição: Trata-se do recolhimento de 20% de INSS da cota patronal referente a contratação via RPA.

Unidade: Encargo

Quantidade: 3

Valor unitário: R\$ 840,13

Valor total: R\$ 2.520,39

Ação 3: Serviços Operacionais

Duração: 3

Quantidade itens: 28

Valor total estimado: R\$ 649.782,35

Item 3.1: Locação de Arquibancada (Quadra Central)

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de arquibancada na quadra central com 9 degraus, sem assentos fixos, com cobertura, piso em carpete, com capacidade de aproximadamente 300 pessoas, pintura, fechamento em lycra, com 2 escadas de segurança, guarda corpo em todo perímetro e reforço na parte traseira. Será 1 item porque essa arquibancada será instalada somente em 1 quadra.

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Unidade: Serviço
Quantidade: 1
Valor unitário: R\$ 200.320,00
Valor total: R\$ 200.320,00

Item 3.2: Locação de Arquibancada (Quadra 1 e 2)

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de arquibancada com 3 degraus, sem assentos fixos, sem cobertura, piso em carpete, com capacidade de 100 a 150 pessoas, pintura, fechamento em lycra, com escada de segurança, guarda corpo em todo perímetro e reforço na parte traseira. 2 unidades. Etapa com 7 dias de evento

Unidade: Serviço
Quantidade: 0
Valor unitário: R\$ 0,00
Valor total: R\$ 0,00

Item 3.3: Locação de banco para os jogadores

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de banco de madeira ou material equivalente, para os jogadores se sentarem durante o intervalo das partidas. São 2 bancos x 4 quadras de jogo = 8 bancos. São 2 bancos por quadra porque são 2 jogadores ou 2 duplas por partida (3 quadras de jogos + 1 quadra de treinamento)

Unidade: Serviço
Quantidade: 8
Valor unitário: R\$ 1.266,67
Valor total: R\$ 10.133,36

Item 3.4: Locação de Cadeira do árbitro principal

Descrição: Cadeira para árbitro de tênis. Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de cadeira de ferro ou madeira, com no mínimo 1,91 metros de altura, para o árbitro central sentar-se durante as partidas. É necessária 1 cadeira x 4 quadras de jogo = 4 cadeiras. Planilha de referência item 1633.

Unidade: Serviço
Quantidade: 4
Valor unitário: R\$ 1.400,00
Valor total: R\$ 5.600,00

Item 3.5: Estrutura Metálica - Painel de Programação de Jogos

Descrição: Locação de estrutura metálica + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona durante o evento.

Unidade: Locação
Quantidade: 1
Valor unitário: R\$ 1.550,00
Valor total: R\$ 1.550,00

Item 3.6: Estrutura Metálica - Placar

Descrição: Locação de estrutura metálica + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona durante o evento. (10 unidades)

Unidade: Locação
Quantidade: 10
Valor unitário: R\$ 483,33
Valor total: R\$ 4.833,30

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Item 3.7: Estrutura Metálica - Backdrop

Descrição: Locação Estrutura metálica para backdrop, + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona locação durante o evento.

Unidade: Locação

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 2.783,33

Valor total: R\$ 2.783,33

Item 3.8: Estrutura Metálica - lateral de quadra

Descrição: Locação de estrutura metálica + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona durante o evento. (160 unidades)

Unidade: Locação

Quantidade: 160

Valor unitário: R\$ 263,33

Valor total: R\$ 42.132,80

Item 3.9: Fisioterapeuta A

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviços de fisioterapia para atender os atletas durante 9 dias. É necessário a contratação de pessoa jurídica, pois essa empresa será responsável por fornecer pessoal (2 pessoas) especializado e substituir o prestador de serviço em caso de ausência ou qualquer necessidade. Planilha de referência item 78.

Unidade: Serviço

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 7.000,00

Valor total: R\$ 14.000,00

Item 3.10: Locação de Gerador

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de gerador com 200 KVAs durante a execução do projeto. É necessário 1 gerador para todos o evento.

Unidade: Serviço

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

Item 3.11: Serviços de Locutor

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviços de mestre de cerimônias para fazer a cerimônia de premiação do torneio de duplas e de simples. É necessário a contratação de pessoa jurídica, pois essa empresa será responsável por fornecer pessoal (1 pessoa) especializado e substituir o prestador de serviço em caso de ausência ou qualquer necessidade.

Unidade: Serviço

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

Item 3.12: Locação de Refletores

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação e instalação de refletores na quadra principal do campeonato com intensidade de 750 lux, com média de 15 leituras sobre a quadra para que a mesma possa receber jogos noturnos, quando há maior presença do público durante os jogos que ocorrem na semana, além de necessário para o

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

caso de chuvas e, conseqüentemente, possíveis atrasos da programação O sistema de iluminação será instalado somente na quadra central, por isso somente 1 item.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 47.422,55

Valor total: R\$ 47.422,55

Item 3.13: Serviço de Apoio

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de apoio para montagem do local de competição, limpeza e desmontagem. É necessário a contratação de PJ, pois essa empresa será responsável por fornecer pessoal (5 pessoas) especializado e substituir os prestadores de serviço em caso de ausência ou qualquer necessidade. São 14 dias porque esse serviço é prestado na montagem e desmontagem das estruturas do evento. 1 serviço de 14 dias.

Unidade: Serviço

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

Item 3.14: Serviço de Arbitragem - árbitro de cadeira principal

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de equipe de árbitros de cadeira. Em média são 6 árbitros de cadeira por dia porque a relação indicada entre o número de quadras de jogo e número de árbitros de cadeira é 1,5, ou seja 4 quadras x 1,5 árbitros por quadra = 6 árbitros/dia, entretanto esse número varia de acordo o andamento dos jogos durante o campeonato.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 9.500,00

Valor total: R\$ 66.500,00

Item 3.15: Serviço de Boleiros

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de equipe de boleiros. É necessário a contratação de pessoa jurídica, pois essa empresa será responsável por fornecer pessoal (em média 19 pessoas por dia) especializado e substituir os prestadores de serviço em caso de ausência ou qualquer necessidade, entretanto esse número varia de acordo o andamento dos jogos durante o campeonato. Mais detalhes nas estratégias de ação. Será 1 serviço por 7 dias.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 2.400,00

Valor total: R\$ 16.800,00

Item 3.16: Serviço de Boleiros - Coordenador

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de equipe de boleiros. É necessário a contratação de pessoa jurídica, pois essa empresa será responsável por fornecer pessoal (1 pessoa) especializado e substituir o prestador de serviço em caso de ausência ou qualquer necessidade. Será 1 serviço por 7 dias.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 760,00

Valor total: R\$ 5.320,00

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Item 3.17: Serviço de Controlador de Acesso

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviços de controlador de acesso durante 8 dias. São 8 dias porque esse serviço é prestado durante os dias em que a disputa de partidas e no dia anterior quando a estrutura do campeonato já estará pronto e os jogadores já começaram a chegar. Será necessário 1 serviço x 8 dias.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 3.918,33

Valor total: R\$ 31.346,64

Item 3.18: Serviço de Criação e Layout

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para realização de serviço de criação de comunicação visual e ilustrações do projeto. Serviço de criação, ilustração e design da comunicação visual geral do evento com definição da prancha conceito do evento e desdobramento em todo o enxoval: comunicação online, offline, arena. Guia de aplicação de comunicação e logos de apoiadores em todas as peças. Será necessário 1 serviço para o novo ano de execução.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 19.600,00

Valor total: R\$ 19.600,00

Item 3.19: Serviço de Equipe de Arbitragem de Linha - Árbitros de linha

Descrição: Contratação de PJ especializada para fornecimento de equipe de árbitros de linha. São, em média, 22 árbitros de linha por dia porque são necessários até 5 árbitros de linha por partida e podem ocorrer até 4 partidas ao mesmo tempo, entretanto esse número varia de acordo o andamento dos jogos durante o campeonato. Será necessário 1 serviço x 7 dias.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 7.880,00

Valor total: R\$ 55.160,00

Item 3.20 : Serviço de Equipe de Arbitragem de Linha - Chefe dos Árbitros de Linha

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de equipe de árbitros de linha. Essa função é responsável pelos juízes de linha e por montar as equipes de juízes de linha em cada partida. 1 chefe dos árbitros de linha x 1 evento. Será necessário 1 serviço x 7 dias.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 980,00

Valor total: R\$ 6.860,00

Item 3.21 : Serviço de Formatação e Finalização Visual

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para realizar serviço de adaptação de todas as peças de identidade visual (aplicação da identidade visual e programação visual) do projeto e aplicação das logomarcas do Governo Federal, SEESP, Ministério da Cidadania, Lei de Incentivo ao Esporte, Bandeira Nacional, de acordo com a legislação vigente. Será necessário 1 serviço para o novo ano de execução.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 15.000,00

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Valor total: R\$ 15.000,00

Item 3.22: Serviço de Internet Dedicada

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço operacional de acesso internet com, no mínimo, 50Mbites de upload e 50Mbites de download, para uso da organização, ATP, uso da arbitragem e jogadores. Será necessário 1 serviço para o novo ano de execução.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 8.000,00

Valor total: R\$ 8.000,00

Item 3.23: Serviço de Manutenção de Quadra

Descrição: Contratação de PJ especializada para prestação de serviços de manutenção das quadras antes e durante a realização da competição. São 9 dias porque esse serviço é prestado durante os dias em que a disputa de partidas e no dia anterior ao início das disputas para que as quadras fiquem em ordem para o início do evento. 1 serviço para 9 dias (7 dias de competição e 2 dias de treinamento). Será necessário 1 serviço para o novo ano de execução.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 7.466,67

Valor total: R\$ 7.466,67

Item 3.24: Serviço de Ambulância

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de 1 ambulância com suporte avançado durante 7 dias para atendimento e locomoção emergencial. Será necessário 1 serviço para 7 dias de competições.

Unidade: Serviço

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

Item 3.25: Médico - Currículo Básico

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviços médicos para atender os atletas durante 7 dias. É necessário a contratação de pessoa jurídica, pois essa empresa será responsável por fornecer pessoal (1 pessoa) especializado e substituir o prestador de serviço em caso de ausência ou qualquer necessidade. Planilha de referência RH item 71. Serão necessários 1 serviços x 7 dias.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 2.500,00

Valor total: R\$ 17.500,00

Item 3.26: Locação de Sistema de Som

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de sistema de som com 1 caixa de som e 1 microfone para cada uma das 3 quadras de jogo para utilização do árbitro central da partida; (etapa = 7 dias de evento). Será necessário 1 serviço para o novo ano de execução.

Unidade: Serviço

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Valor total: R\$ 0,00

Item 3.27: Locação de Tendas

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de 2 tendas operacionais de octanorm com cobertura (salas operacionais), piso e ar-condicionado durante a execução do projeto. Serão 2 salas operacionais para o projeto.

Unidade: Locação

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 6.243,50

Valor total: R\$ 12.487,00

Item 3.28: Tubulação Metálica - Lona de Fundo de Quadra

Descrição: Locação de tubulação com 18 metros de comprimento + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona locação durante o evento. (10 unidades)

Unidade: Locação

Quantidade: 10

Valor unitário: R\$ 5.896,67

Valor total: R\$ 58.966,70

Ação 4: Locação de Espaços

Duração: 3

Quantidade itens: 1

Valor total estimado: R\$ 15.000,00

Item 4.1: Locação de Espaço

Descrição: Locação de clube para a realização do campeonato ATP. Consiste na locação das dependências necessárias para a realização do campeonato. Alocação consistirá na cessão de pelo menos 5 quadras de tênis, vestiário masculino para atletas e árbitros, banheiro masculino e feminino para o público e acesso gratuito ao público em geral. O clube estará disponível para a organização do campeonato durante os dias de competição e o tempo necessário para montagem da estrutura e desmontagem.

Unidade: Locação

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 15.000,00

Valor total: R\$ 15.000,00

Ação 5: Material de Consumo / Esportivo

Duração: 3

Quantidade itens: 2

Valor total estimado: R\$ 0,00

Item 5.1: Bola de Tênis Tubo com 3 bolas

Descrição: Aquisição de 1080 tubos de três bolas aprovadas pela ATP a serem utilizados durante todas as partidas de todas as categorias e durante o treinamento de cada um dos atletas. As bolas que estiverem em condições de uso, serão doadas após a realização do campeonato. Planilha de referência item 1155.

Unidade: Unidade

Quantidade: 0

Valor unitário: 0,00

Valor total: 0,00

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Item 5.2: Toalha de banho

Descrição: Toalha de banho de algodão com aproximadamente 0,70 m x 1,40 m. Aquisição de 784 toalhas de banho de algodão para uso dos atletas durante as partidas e para banho. São 196 toalhas para os jogos de simples: 49 jogos x 2 jogadores x 2 toalhas para cada jogador / 120 toalhas para os jogos de duplas: 15 jogos x 4 jogadores x 2 toalhas para cada jogador / 468 toalhas para treino. Serão descartadas após a realização do campeonato.

Unidade: Unidade

Quantidade: 0

Valor unitário: 0,00

Valor total: 0,00

Ação 6: Transporte / Locomoção

Duração: 3

Quantidade itens: 2

Valor total estimado: R\$ 30.393,34

Item 6.1: Transfer Local

Descrição: Serviço de Traslado de Jogadores, árbitros e equipe de produção. Trajeto: Clube / Hotel Oficial / Clube – Durante todo o evento. Serão 2 veículos vans com capacidade para 15 pessoas, ar-condicionado e motorista a disposição durante 10 horas diárias. para os Atletas + árbitros + produção do evento (Fisioterapeuta, assessor de imprensa, staff e equipe) durante os 08 dias de evento.

Unidade: Serviço

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 11.196,67

Valor total: R\$ 22.393,34

Item 6.2: Transporte de Material.

Descrição: Contratação de pessoa jurídica para transporte de materiais e estrutura esportiva necessária para o evento. A empresa fornecerá 1 caminhão truck para transporte da cidade de São Paulo para a cidade da etapa. Serviços contemplam ida e volta para a etapa x 2 serviços.

Unidade: Serviço

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 4.000,00

Valor total: R\$ 8.000,00

Ação 7: Material Premiação

Duração: 3

Quantidade itens: 1

Valor total estimado: R\$ 3.180,00

Item 7.1: Troféu

Descrição: Aquisição de troféu em acrílico com base em MDF para o campeão e vice do torneio de simples e 2 troféus para cada dupla campeã e vice.

Unidade: Unidade

Quantidade: 6

Valor unitário: R\$ 530,00

Valor total: R\$ 3.180,00

Ação 8: Hospedagem / Alimentação

Duração: 3

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Quantidade itens: 13

Valor total estimado: R\$ 330.440,00

Item 8.1: Hospedagem Nacional Hotel 3 estrelas - Apartamento duplo - Árbitros

Descrição: Hospedagem para árbitros - Contratação de serviço de hospedagem para os 22 árbitros de linha em quarto duplo. São 11 quartos duplos x 7 dias. Poderá haver contratação de padrão superior ao da tabela de acordo com a disponibilidade do local de execução.

Parâmetro de custo.

Unidade: Unidade

Quantidade: 11

Valor unitário: R\$ 350,00

Valor total: R\$ 26.950,00

Item 8.2: Alimentação Árbitros

Descrição: Contratação de restaurante ou similar para fornecimento de alimentação self-service ou a la carte para alimentação dos árbitros + 1 responsável técnico da ATP. São 60 refeições por dia (30 pessoas x 2 refeições por dia) x 7 dias.

Unidade: Refeição

Quantidade: 60

Valor unitário: R\$ 85,00

Valor total: R\$ 35.700,00

Item 8.3: Alimentação Staff e Apoio

Descrição: Contratação de restaurante ou similar para fornecimento de alimentação self-service ou a la carte para 6 pessoas do Staff e 5 pessoas de Apoio. Essas funções foram colocadas no mesmo item pelo fato de ambas receberem alimentação pelo mesmo número de dias, que são 14, sendo 22 refeições por dia= (6 pessoas do staff + 5 pessoas de apoio) x 2 refeições por dia) x 14 dias (7 dias de evento + 5 dias de pré evento + 2 dias pós evento

Unidade: Refeição

Quantidade: 22

Valor unitário: R\$ 85,00

Valor total: R\$ 26.180,00

Item 8.4: Hospedagem Nacional Hotel 3 estrelas - Apartamento Individual - Prestadores

Descrição: Quarto Single - Contratação de serviço de hospedagem para 1 Diretor do Torneio e 2 Fisioterapeutas (3 unidades x 9 dias = 27 diárias). Serviço de Hospedagem para 6 árbitros de Cadeira, 1 Supervisor de Boleiros, 1 Chefe de Árbitros, 2 Médicos (10 unidades x 7 dias = 70 diárias).

Unidade: Unidade

Quantidade: 97

Valor unitário: R\$ 350,00

Valor total: R\$ 33.950,00

Item 8.5: Hospedagem Nacional Hotel 3 estrelas - Apartamento Individual - Staff

Descrição: Quarto Single - Contratação de Serviço de Hospedagem para 6 Pessoas de Staff (6 unidades x 14 dias = 84 diárias).

Unidade: Unidade

Quantidade: 6

Valor unitário: R\$ 350,00

Valor total: R\$ 29.400,00

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Item 8.6: Hospedagem Nacional Hotel 3 estrelas - Apartamento Individual - Atletas

Descrição: Serviço de hospedagem dos atletas e, se requisitado, do acompanhante do atleta. Como a quantidade de atletas por dia é diferente em cada dia, não é possível colocar o número de quartos x o número de dias. É 1 quarto por dia x o número de atletas em cada dia sendo por ordem de dias a seguinte quantidade de quartos é $50+66+54+48+46+20+12+6+2 = 304$ diárias. Poderá haver contratação de padrão superior ao da tabela de acordo com a disponibilidade do local de execução.

Unidade: Unidade

Quantidade: 304

Valor unitário: R\$350,00

Valor total: R\$ 106.400,00

Item 8.7: Isotônico

Descrição: Aquisição de 2.000 garrafas de 500 ml, para uso dos atletas durante o período de execução do torneio.

Unidade: Unidade

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

Item 8.8: Hospedagem Nacional Hotel 3 estrelas - Apartamento duplo - Apoio

Descrição: Hospedagem para árbitros - Contratação de serviço de hospedagem para os 05 Apoios em quarto duplo. São 3 quartos duplos x 14 dias = 42 diárias. Poderá haver contratação de padrão superior ao da tabela de acordo com a disponibilidade do local de execução. Parâmetro de custo.

Unidade: Unidade

Quantidade: 3

Valor unitário: R\$ 350,00

Valor total: R\$ 14.700,00

Item 8.9: Água garrafa 500ml

Descrição: Aquisição de 600 fardos com 12 garrafas de 500 ml em cada

Unidade: Unidade

Quantidade: 600

Valor unitário: R\$ 25,00

Valor total: R\$ 15.000,00

Item 8.10: Alimentação Atletas

Descrição: Contratação de restaurante ou similar para fornecimento de alimentação self-service ou a la carte para alimentação dos atletas. Como a quantidade de atletas por dia é diferente em cada dia, não é possível colocar o número de refeições x o número de dias, conforme a eliminação a cada dia. São 2 refeições por dia x o número de atletas em cada dia sendo por ordem de dias a seguinte quantidade de refeições é $100+132+108+96+92+40+24+12+4 = 608$ refeições por etapa. Etapa com 7 dias

Unidade: Refeição

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

Item 8.11: Alimentação Diretor do Torneio

Descrição: Contratação de restaurante ou similar para fornecimento de alimentação self-service ou a la carte para o Diretor do Torneio em quarto simples. Conforme memória de

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

cálculo em anexo. 1 pessoa x 2 refeições por dia x 10 dias. O Diretor do Torneio é o responsável geral pela execução do Torneio e será um membro do Instituto Sports. Pelo fato de exercer essa função no projeto, terá a alimentação e hospedagem custeadas pelo projeto

Unidade: Refeição

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 85,00

Valor total: R\$ 1.700,00

Item 8.12: Alimentação Manutenção de Quadra

Descrição: Contratação de restaurante ou similar para fornecimento de alimentação self-service ou a la carte para o pessoal de manutenção de quadra, totalizando 6 pessoas x 2 refeições por dia = 12 refeições por dia x 9 dias (7 dias de competição +2 dias pré-evento)

Unidade: Refeição

Quantidade: 12

Valor unitário: R\$ 85,00

Valor total: R\$ 9.180,00

Item 8.13: Alimentação

Descrição: Contratação de restaurante ou similar para fornecimento de alimentação self-service ou a la carte para 19 boleiros, 1 coordenador dos boleiros, 2 fisioterapeutas, e 1 médico, totalizando 23 pessoas x 2 refeições por dia = 46 refeições por dia x 8 dias (7 dias de evento + 1 dia de pré evento)

Unidade: Refeição

Quantidade: 46

Valor unitário: R\$ 85,00

Valor total: R\$ 31.280,00

ATIVIDADE MEIO

Ação 1 : Divulgação / Promoção

Duração: 3

Quantidade itens: 10

Valor total estimado: R\$ 113.325,87

Item 1.1: Crachá. Credenciais em cartonado (PVC) laminado colorido. Tamanho 15 x 8 cm. Presilha jacaré. Magnético com foto e logo.

Descrição: Crachá. Credenciais em cartonado (PVC) colorido. Tamanho 15 x 8 cm. Com foto e logo. Credencial de acesso, para jogadores, acompanhantes e staff em geral em PVC + Cordão (500 unidades x 1 etapa) (1 etapa = 9 dias de evento). Item 3060 da Planilha de Precificação.

Unidade: Unidade

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

Item 1.2: Lona - Backdrop

Descrição: Pannel de Backdrop com lona medindo 5m x 2m para área de imprensa e premiações. A lona será inutilizada após o campeonato e não será comercializado.

Unidade: Unidade

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 3.566,66

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Valor total: R\$ 3.566,66

Item 1.3: Lona - Fundo de Quadra

Descrição: Aquisição de Lonas de fundo medindo 18m x 2m para fechamento das quadras. É essencial para o projeto para que as quadras respeitem um padrão visual internacionalmente utilizado. São 2 lonas de fundo por quadra, totalizando 8 unidades (2 x 5 quadras). Esse item será inutilizado após o campeonato e não será comercializado.

Unidade: Unidade

Quantidade: 10

Valor unitário: R\$ 4.333,33

Valor total: R\$ 43.333,30

Item 1.4: Lona - Lateral de quadra

Descrição: Aquisição de Lonas laterais medindo 2m x 1m para fechamento das quadras. É essencial para o projeto para que as quadras respeitem um padrão visual internacionalmente utilizado. São 32 lonas laterais por quadra, totalizando 160 unidades (32 x 5 quadras). Esse item será inutilizado após o campeonato e não será comercializado.

Unidade: Unidade

Quantidade: 160

Valor unitário: R\$ 272,00

Valor total: R\$ 43.520,00

Item 1.5: Lona - Pannel de programação dos jogos

Descrição: Pannel com a programação dos jogos em lona medindo 2,5m x 1m. A lona será inutilizada após o campeonato e não será comercializado.

Unidade: Unidade

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 1.647,67

Valor total: R\$ 1.647,67

Item 1.6: Lona - Placar de quadra

Descrição: Lona medindo 2m x 1m para utilização nos 2 placares de quadra para cada uma das 5 quadras. No total são 10 placares. A lona será inutilizada após o campeonato e não será comercializado.

Unidade: Unidade

Quantidade: 10

Valor unitário: R\$ 673,33

Valor total: R\$ 6.733,30

Item 1.7: Jornalista sênior - Assessor de imprensa (Unidade considerada: salário mês de 40h semanais)

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de assessoria de imprensa. Será responsável pela elaboração de textos e comunicados sobre as competições tanto para os atletas, assim como para o público interessado. Essa pessoa jurídica não irá comprar espaço em nenhum tipo de mídia para o projeto, conforme proíbe a legislação. Planilha de precificação item 4276.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 9.199,32

Valor total: R\$ 9.199,32

Item 1.8: Placa de Identificação em PVC - Quadra

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Descrição: Aquisição de 10 placas de sinalização em PVC (40 cm x 30 cm) para orientação do público. Esse item será inutilizado após o campeonato e não será comercializado.

Unidade: Unidade

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

Item 1.9: Serviços de Fotografia

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de fotografia para registrar a preparação e realização da competição, como objetivo de documentação para fins de prestação de contas e para preservação da memória do esporte no Brasil.

Unidade: Serviço

Quantidade: 1

Valor unitário: R\$ 5.325,62

Valor total: R\$ 5.325,62

Item 1.10: Serviço de Vídeo Filmagem do Evento

Descrição: Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de vídeo para registrar a realização da competição, como objetivo de documentação para fins de divulgação do evento e para preservação da memória do esporte no Brasil.

Unidade: Serviço

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

Ação 2: Serviços de Terceiros

Duração: 3

Quantidade itens: 1

Valor total estimado: R\$ 0,00

Item 2.1: Serviços Técnicos Especializados

Descrição: Contratação de empresa responsável pela execução burocrática e acompanhamento contínuo, prestação de contas parcial (se houver) e final do projeto dentro das premissas previstas na Lei de Incentivo ao Esporte. Contempla serviços desde aprovação até a finalização (prestação de contas) do projeto. (1serviço x 3 meses)

Unidade: Serviço

Quantidade: 0

Valor unitário: R\$ 0,00

Valor total: R\$ 0,00

Ação 3: Hospedagem / Alimentação

Duração: 3

Quantidade itens: 2

Valor total estimado: R\$ 7.620,00

Item 3.1: Alimentação outros

Descrição: Contratação de restaurante ou similar para fornecimento de alimentação self-service ou a la carte para 1 profissional de assessoria de imprensa e 1fotógrafo, totalizando 2 pessoas x 2 refeições por dia = 4 refeições por dia x 8 dias

Unidade: Refeição

Quantidade: 4

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Valor unitário: R\$ 85,00

Valor total: R\$ 2.720,00

Item 3.2: Hospedagem Nacional Hotel 3 estrelas - Apartamento Individual

Descrição: Contratação de serviço de hospedagem para 1 profissional de assessoria de imprensa e 1 fotógrafo totalizando 2 quartos por dia x 7 dias. Poderá haver contratação de padrão superior ao da tabela de acordo com a disponibilidade do local de execução.

Unidade: Unidade

Quantidade: 2

Valor unitário: R\$ 350,00

Valor total: R\$ 4.900,00

X. FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO

- (1) Recursos próprios.
- (2) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos Estaduais ou do Distrito Federal, envolvidos na execução do projeto.
- (3) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal.
- (4) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente.
- (5) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto.
- (6) Valor pleiteado para efeito dos benefícios que trata a Lei nº 11.438/06, não podendo estar duplicado nas outras fontes de recursos o custeio das ações relacionadas ao valor pleiteado.
- (7) Detalhe a origem de cada fonte (se existir).
- (8) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor previsto.

FONTES	ORIGEM DO RECURSO (7)	FINALIDADE (8)	VALOR (R\$)
ATIVIDADE(S) FIM			
1. Recursos Próprios			
2. Recursos Públicos			
3. Outros Incentivos Fiscais			
4. Outros Recursos			
5. Receitas Previstas			
6. VALOR PLEITEADO			
ATIVIDADE(S) MEIO			
1. Recursos Próprios			
2. Recursos Públicos			
3. Outros Incentivos Fiscais			
4. Outros Recursos			
5. Receitas Previstas			
6. VALOR PLEITEADO			
TOTAL GERAL			

DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

XI. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA				
AÇÃO Nº	DENOMINAÇÃO DA AÇÃO (*)	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR POR AÇÃO
		INÍCIO	DURAÇÃO	
ATIVIDADE(S) FIM				
1	Recursos Humanos	1º mês	3 meses	R\$ 12.602,01
2	Encargos Trabalhistas	1º mês	3 meses	R\$ 2.520,39
3	Serviços Operacionais	1º mês	3 meses	R\$ 649.782,35
4	Locação de Espaços	1º mês	3 meses	R\$ 15.000,00
5	Material de Consumo/ Esportivo	1º mês	3 meses	R\$ 0,00
6	Transporte/Locomoção	1º mês	3 meses	R\$ 30.393,34
7	Material de Premiação	1º mês	3 meses	R\$ 3.180,00
8	Hospedagem e Alimentação	1º mês	3 meses	R\$ 330.440,00
TOTAL ATIVIDADE FIM				R\$ 1.043.918,09
ATIVIDADE(S) MEIO				
1	Divulgação/Promoção	1º mês	3 meses	R\$ 113.325,87
2	Serviços de Terceiros	1º mês	3 meses	R\$ 0,00
3	Hospedagem / Alimentação	1º mês	3 meses	R\$ 7.620,00
TOTAL ATIVIDADE MEIO				R\$ 120.945,87
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM				R\$ 1.164.863,96
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS			Valor	R\$ 45.201,31
			Porcentagem	3,88%
TOTAL GERAL				R\$ 1.210.065,27

(*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no orçamento analítico.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



XII. Orçamento Analítico - Detalhe aqui os itens de despesa, por ação, necessários à execução do projeto, com as especificações orçamentárias necessárias.)

1 - N°	2- Detalhamento ações		3- Quant.	4- Unid.	5- Duração	6- R\$ Unit.	7- Total
	Item	Detalhamento	Quant. de cada item da coluna 2	Unid. de medida de do item da coluna 2	Duração de cada item da coluna 2	Valor de cada unidade de despesa	col. 3 x col. 5 x col. 6
ATIVIDADE(S) FIM							
1 - Recursos Humanos							
1.1	Produtor de Eventos	Contratação de 3 pessoas, com experiência na organização e promoção de competições esportivas, de preferência na modalidade tênis, a função de atendimento aos atletas, atendimento (e informação) ao público, organização das reservas do hotel, controle de distribuição do material esportivo. Durante 14 dias (5 dias pré evento + 7 dias de evento + 2 dias pós evento). Serão contratados via RPA.	3	Pessoa	1	R\$ 4.200,67	R\$ 12.602,01
						Total:	R\$ 12.602,01
2 - Encargos Trabalhistas							
2.1	Encargos Trabalhistas - Produtor de Eventos	Trata-se do recolhimento de 20% de INSS da cota patronal referente a contratação via RPA.	3	Encargo	1	R\$ 840,13	R\$ 2.520,39
						Total:	R\$ 2.520,39
3 - Serviços Operacionais							
3.1	Locação de Arquibancada (Quadra Central)	Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de arquibancada na quadra central com 9 degraus, sem assentos fixos, com cobertura, piso em carpete, com capacidade de aproximadamente 300 pessoas, pintura, fechamento em lycra, com 2 escadas de segurança, guarda corpo em todo perímetro e reforço na parte traseira. Será 1 item porque essa arquibancada será instalada somente em 1 quadra.	1	Serviço	1	R\$ 200.320,00	R\$ 200.320,00
3.2	Locação de Arquibancada (Quadra 1 e 2)	Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de locação, montagem e desmontagem de arquibancada com 3 degraus, sem assentos fixos, sem cobertura, piso em carpete, com capacidade de 100 a 150 pessoas, pintura, fechamento em lycra, com escada de segurança, guarda corpo em todo perímetro e reforço na parte traseira. 2 unidades. Etapa com 7 dias de evento	0	Serviço	0	R\$ -	R\$ -
3.3	Locação de banco para os jogadores	Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de banco de madeira ou material equivalente, para os jogadores sentarem durante o intervalo das partidas. São 2 bancos x 4 quadras de jogo = 8 bancos. São 2 bancos por quadra porque são 2 jogadores ou 2 duplas por partida (3 quadras de jogos + 1 quadra de treinamento)	8	Locação	1	R\$ 1.266,67	R\$ 10.133,36
3.4	Locação de Cadeira do árbitro principal	Cadeira para árbitro de tênis. Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de cadeira de ferro ou madeira, com no mínimo 1,91 metros de altura, para o árbitro central sentar durante as partidas. É necessário 1 cadeira x 4 quadras de jogo = 4 cadeiras. Planilha de referência item 1633.	4	Serviço	1	R\$ 1.400,00	R\$ 5.600,00
3.5	Estrutura Metálica - Painele de Programação de Jogos	Locação de estrutura metálica + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona durante o evento.	1	Locação	1	R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
3.6	Estrutura Metálica - Placar	Locação de estrutura metálica + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona durante o evento. (10 unidades)	10	Locação	1	R\$ 483,33	R\$ 4.833,30
3.7	Estrutura Metálica - Backdrop	Locação Estrutura metálica para backdrop, + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona locação durante o evento.	1	Locação	1	R\$ 2.783,33	R\$ 2.783,33

3.8	Estrutura Metálica - lateral de quadra	Locação de estrutura metálica + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona durante o evento. (160 unidades)	160	Locação	1	R\$ 263,33	R\$ 42.132,80
3.9	Fisioterapeuta A	Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviços de fisioterapia para atender os atletas durante 9 dias. É necessário a contratação de pessoa jurídica, pois essa empresa será responsável por fornecer pessoal (2 pessoas) especializado e substituir o prestador de serviço em caso de ausência ou qualquer necessidade. Planilha de referência item 78.	2	Serviço	1	R\$ 7.000,00	R\$ 14.000,00
3.10	Locação de Gerador	Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de gerador com 200 KVAs durante a execução do projeto. É necessário 1 gerador para todos o evento.	0	Serviço	0	R\$ -	R\$ -
3.11	Serviços de Locutor	Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviços de mestre de cerimônias para fazer a cerimônia de premiação do torneio de duplas e de simples. É necessário a contratação de pessoa jurídica, pois essa empresa será responsável por fornecer pessoal (1 pessoa) especializado e substituir o prestador de serviço em caso de ausência ou qualquer necessidade.	0	Serviço	0	R\$ -	R\$ -
3.12	Locação de Refletores	Contratação de pessoa jurídica especializada para locação e instalação de refletores na quadra principal do campeonato com intensidade de 750 lux, com média de 15 leituras sobre a quadra para que a mesma possa receber jogos noturnos, quando há maior presença do público durante os jogos que ocorrem na semana, além de necessário para o caso de chuvas e, consequentemente, possíveis atrasos da programação O sistema de iluminação será instalado somente na quadra central, por isso somente 1 item.	1	Serviço	1	R\$ 47.422,55	R\$ 47.422,55
3.13	Serviço de Apoio	Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de apoio para montagem do local de competição, limpeza e desmontagem. É necessário a contratação de PJ, pois essa empresa será responsável por fornecer pessoal (5 pessoas) especializado e substituir os prestadores de serviço em caso de ausência ou qualquer necessidade. São 14 dias por que esse serviço é prestado na montagem e desmontagem das estruturas do evento. 1 serviço de 14 dias.	0	Serviço	0	R\$ -	R\$ -
3.14	Serviço de Arbitragem - árbitro de cadeira principal	Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de equipe de árbitros de cadeira. Em média são 6 árbitros de cadeira por dia porque a relação indicada entre o número de quadras de jogo e número de árbitros de cadeira é 1,5, ou seja 4 quadras x 1,5 árbitros por quadra = 6 árbitros/dia, entretanto esse número varia de acordo o andamento dos jogos durante o campeonato.	1	Serviço	7	R\$ 9.500,00	R\$ 66.500,00
3.15	Serviço de Boleiros	Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de equipe de boleiros. É necessário a contratação de pessoa jurídica, pois essa empresa será responsável por fornecer pessoal (em média 19 pessoas por dia) especializado e substituir os prestadores de serviço em caso de ausência ou qualquer necessidade, entretanto esse número varia de acordo o andamento dos jogos durante o campeonato. Mais detalhes nas estratégias de ação. Será 1 serviço por 7 dias.	1	Serviço	7	R\$ 2.400,00	R\$ 16.800,00
3.16	Serviço de Boleiros - Coordenador	Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de equipe de boleiros. É necessário a contratação de pessoa jurídica, pois essa empresa será responsável por fornecer pessoal (1 pessoa) especializado e substituir o prestador de serviço em caso de ausência ou qualquer necessidade. Será 1 serviço por 7 dias.	1	Serviço	7	R\$ 760,00	R\$ 5.320,00
3.17	Serviço de Controlador de Acesso	Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviços de controlador de acesso durante 8 dias. São 8 dias por que esse serviço é prestado durante os dias em que a disputa de partidas e no dia anterior quando a estrutura do campeonato já estará pronto e os jogadores já começaram a chegar. Será necessário 1 serviço x 8 dias.	1	Serviço	8	R\$ 3.918,33	R\$ 31.346,64

3.18	Serviço de Criação e Layout	Contratação de pessoa jurídica especializada para realização de serviço de criação de comunicação visual e ilustrações do projeto. Serviço de criação, ilustração e design da comunicação visual geral do evento com definição da prancha conceito do evento e desdobramento em todo o enxoval: comunicação online, offline, arena. Guia de aplicação de comunicação e logos de apoiadores em todas as peças. Será necessário 1 serviço para o novo ano de execução.	1	Serviço	1	R\$ 19.600,00	R\$ 19.600,00
3.19	Serviço de Equipe de Arbitragem de Linha - Árbitros de linha	Contratação de PJ especializada para fornecimento de equipe de árbitros de linha. São, em média, 22 árbitros de linha por dia porque são necessários até 5 árbitros de linha por partida e podem ocorrer até 4 partidas ao mesmo tempo, entretanto esse número varia de acordo com o andamento dos jogos durante o campeonato. Será necessário 1 serviço x 7 dias.	1	Serviço	7	R\$ 7.880,00	R\$ 55.160,00
3.20	Serviço de Equipe de Arbitragem de Linha - Chefe dos Árbitros de Linha	Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de equipe de árbitros de linha. Essa função é responsável pelos juizes de linha e por montar as equipes de juizes de linha em cada partida. 1 chefe dos árbitros de linha x 1 evento. Será necessário 1 serviço x 7 dias.	1	Serviço	7	R\$ 980,00	R\$ 6.860,00
3.21	Serviço de Formatação e Finalização Visual	Contratação de pessoa jurídica especializada para realizar serviço de adaptação de todas as peças de identidade visual (aplicação da identidade visual e programação visual) do projeto e aplicação das logomarcas do Governo Federal, SEESP, Ministério da Cidadania, Lei de Incentivo ao Esporte, Bandeira Nacional, de acordo com a legislação vigente. Será necessário 1 serviço para o novo ano de execução.	1	Serviço	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
3.22	Serviço de Internet Dedicada	Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço operacional de acesso internet com, no mínimo, 50Mbites de upload e 50Mbites de download, para uso da organização, ATP, uso da arbitragem e jogadores. Será necessário 1 serviço para o novo ano de execução.	1	Serviço	1	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
3.23	Serviço de Manutenção de Quadra	Contratação de PJ especializada para prestação de serviços de manutenção das quadras antes e durante a realização da competição. São 9 dias porque esse serviço é prestado durante os dias em que a disputa de partidas e no dia anterior ao início das disputas para que as quadras fiquem em ordem para o início do evento. 1 serviço para 9 dias (7 dias de competição e 2 dias de treinamento). Será necessário 1 serviço para o novo ano de execução.	1	Serviço	1	R\$ 7.466,67	R\$ 7.466,67
3.24	Serviço de Ambulância	Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de 1 ambulância com suporte avançado durante 7 dias para atendimento e locomoção emergencial. Será necessário 1 serviço para 7 dias de competições.	0	Serviço	0	R\$ -	R\$ -
3.25	Médico - Currículo Básico	Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviços médicos para atender os atletas durante 7 dias. É necessário contratação de pessoa jurídica, pois essa empresa será responsável por fornecer pessoal (1 pessoa) especializado e substituir o prestador de serviço em caso de ausência ou qualquer necessidade. Planilha de referência RH item 71. Será necessário 1 serviço x 7 dias.	1	Serviço	7	R\$ 2.500,00	R\$ 17.500,00

3.26	Locação de Sistema de Som	Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de sistema de som com 1 caixa de som e 1 microfone para cada uma das 3 quadras de jogo para utilização do árbitro central da partida; (etapa = 7 dias de evento). Será necessário 1 serviço para o novo ano de execução.	0	Serviço	0	R\$ -	R\$ -
3.27	Locação de Tendas	Contratação de pessoa jurídica especializada para locação de 2 tendas operacionais de octanorm com cobertura (salas operacionais), piso e ar condicionado durante a execução do projeto. Serão 2 salas operacionais para o projeto.	2	Locação	1	R\$ 6.243,50	R\$ 12.487,00
3.28	Tubulação Metálica - Lona de Fundo de Quadra	Locação de tubulação com 18 metros de comprimento + abraçadeiras de Nylon para fixação da lona locação durante o evento. (10 unidades)	10	Locação	1	R\$ 5.896,67	R\$ 58.966,70
Total:							R\$ 649.782,35
4 - Locação de Espaços							
4.1	Locação de Espaço	Locação de clube para a realização do campeonato ATP. Consiste na locação das dependências necessárias para a realização do campeonato. Alocação consistirá na cessão de pelo menos 5 quadras de tênis, vestiário masculino para atletas e árbitros, banheiro masculino e feminino para o público e acesso gratuito ao público em geral. O clube estará disponível para a organização do campeonato durante os dias de competição e o tempo necessário para montagem da estrutura e desmontagem.	1	Locação	1	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
Total:							R\$ 15.000,00
5 - Material de Consumo / Esportivo							
5.1	Bola de Tênis Tubo com 3 bolas	Aquisição de 1080 tubos de três bolas aprovadas pela ATP a serem utilizados durante todas as partidas de todas as categorias e durante o treinamento de cada um dos atletas. As bolas que estiverem em condições de uso, serão doadas após a realização do campeonato. Planilha de referência item 1155.	0	Unidade	0	0	R\$ -
5.2	Toalha de banho	Toalha de banho de algodão com aproximadamente 0,70 m x 1,40 m. Aquisição de 784 toalhas de banho de algodão para uso dos atletas durante as partidas e para banho. São 196 toalhas para os jogos de simples: 49 jogos x 2 jogadores x 2 toalhas para cada jogador / 120 toalhas para os jogos de duplas: 15 jogos x 4 jogadores x 2 toalhas para cada jogador / 468 toalhas para treino. Serão descartadas após a realização do campeonato.	0	Unidade	0	0	R\$ -
Total:							R\$ -
6 - Transporte / Locomoção							
6.1	Transfer Local	Serviço de Traslado de Jogadores, árbitros e equipe de produção. Trajeto: Clube / Hotel Oficial / Clube – Durante todo o evento. Serão 02 veículos vans com capacidade para 15 pessoas, ar condicionado e motorista a disposição durante 10 horas diárias. para os Atletas + árbitros + produção do evento (Fisioterapeuta, assessor de imprensa, staff e equipe) durante os 08 dias de evento.	2	Serviço	1	R\$ 11.196,67	R\$ 22.393,34
6.2	Transporte de Material.	Contratação de pessoa jurídica para transporte de materiais e estrutura esportiva necessária para o evento. A empresa fornecerá 1 caminhão truck para transporte da cidade de São Paulo para a cidade da etapa. Serviços contemplam ida e volta para a etapa x 2 serviços.	2	Serviço	1	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00
Total:							R\$ 30.393,34
7 - Material Premiação							
7.1	Troféu	Aquisição de troféu em acrílico com base em MDF para o campeão e vice do torneio de simples e 2 troféus para cada dupla campeã e vice.	6	Unidade	1	R\$ 530,00	R\$ 3.180,00
Total:							R\$ 3.180,00

8 - Hospedagem / Alimentação								
8.1	Hospedagem Nacional Hotel 3 estrelas - Apartamento duplo - Árbitros	Hospedagem para árbitros - Contratação de serviço de hospedagem para os 22 árbitros de linha em quarto duplo. São 11 quartos duplos x 7 dias. Poderá haver contratação de padrão superior ao da tabela de acordo com a disponibilidade do local de execução. Parâmetro de custo.	11	Unidade	7	R\$ 350,00	R\$ 26.950,00	
8.2	Alimentação Árbitros	Contratação de restaurante ou similar para fornecimento de alimentação self-service ou a la carte para alimentação dos árbitros + 1 responsável técnico da ATP. São 60 refeições por dia (30 pessoas x 2 refeições por dia) x 7 dias.	60	Refeição	7	R\$ 85,00	R\$ 35.700,00	
8.3	Alimentação Staff e Apoio	Contratação de restaurante ou similar para fornecimento de alimentação self-service ou a la carte para 6 pessoas do Staff e 5 pessoas de Apoio. Essas funções foram colocadas no mesmo item pelo fato de ambas receberam alimentação pelo mesmo número de dias, que são 14, sendo 22 refeições por dia= (6 pessoas do staff + 5 pessoas de apoio) x 2 refeições por dia) x 14 dias (7 dias de evento + 5 dias de pré evento + 2 dias pós evento	22	Refeição	14	R\$ 85,00	R\$ 26.180,00	
8.4	Hospedagem Nacional Hotel 3 estrelas - Apartamento Individual - Prestadores	Quarto Single - Contratação de serviço de hospedagem para 1 Diretor do Torneio e 2 Fisioterapeutas (3 unidades x 9 dias = 27 diárias). Serviço de Hospedagem para 6 árbitros de Cadeira, 1 Supervisor de Boleiros, 1 Chefe de Árbitros, 2 Médicos (10 unidades x 7 dias = 70 diárias).	97	Unidade	1	R\$ 350,00	R\$ 33.950,00	
8.5	Hospedagem Nacional Hotel 3 estrelas - Apartamento Individual - Staff	Quarto Single - Contratação de Serviço de Hospedagem para 6 Pessoas de Staff (6 unidades x 14 dias = 84 diárias).	6	Unidade	14	R\$ 350,00	R\$ 29.400,00	
8.6	Hospedagem Nacional Hotel 3 estrelas - Apartamento Individual - Atletas	Serviço de hospedagem dos atletas e, se requisitado, do acompanhante do atleta. Como a quantidade de atletas por dia é diferente em cada dia, não é possível colocar o número de quartos x o número de dias. É 1 quarto por dia x o número de atletas em cada dia sendo por ordem de dias a seguinte quantidade de quartos é 50+66+54+48+46+20+12+6+2 = 304 diárias. Poderá haver contratação de padrão superior ao da tabela de acordo com a disponibilidade do local de execução.	304	Unidade	1	R\$ 350,00	R\$ 106.400,00	
8.7	Isotônico	Aquisição de 2.000 garrafas de 500 ml, para uso dos atletas durante o período de execução do torneio.	0	Unidade	0	R\$ -	R\$ -	
8.8	Hospedagem Nacional Hotel 3 estrelas - Apartamento duplo - Apoio	Hospedagem para árbitros - Contratação de serviço de hospedagem para os 05 Apoios em quarto duplo. São 3 quartos duplos x 14 dias = 42 diárias. Poderá haver contratação de padrão superior ao da tabela de acordo com a disponibilidade do local de execução. Parâmetro de custo.	3	Unidade	14	R\$ 350,00	R\$ 14.700,00	
8.9	Água garrafa 500ml	Aquisição de 600 fardos com 12 garrafas de 500 ml em cada	600	Unidade	1	R\$ 25,00	R\$ 15.000,00	
8.10	Alimentação Atletas	Contratação de restaurante ou similar para fornecimento de alimentação self-service ou a la carte para alimentação dos atletas. Como a quantidade de atletas por dia é diferente em cada dia, não é possível colocar o número de refeições x o número de dias, conforme a eliminação a cada dia. São 2 refeições por dia x o número de atletas em cada dia sendo por ordem de dias a seguinte quantidade de refeições é 100+132+108+96+92+40+24+12+4 = 608 refeições por etapa. Etapa com 7 dias	0	Refeição	0	R\$ -	R\$ -	
8.11	Alimentação Diretor do Torneio	Contratação de restaurante ou similar para fornecimento de alimentação self-service ou a la carte para o Diretor do Torneio em quarto simples. Conforme memória de cálculo em anexo. 1 pessoa x 2 refeições por dia x 10 dias. O Diretor do Torneio é o responsável geral pela execução do Torneio e será um membro do Instituto Sports. Pelo fato de exercer essa função no projeto, terá a alimentação e hospedagem custeadas pelo projeto	2	Refeição	10	R\$ 85,00	R\$ 1.700,00	

8.12	Alimentação Manutenção de Quadra	Contratação de restaurante ou similar para fornecimento de alimentação self-service ou a la carte para o pessoal de manutenção de quadra, totalizando 6 pessoas x 2 refeições por dia = 12 refeições por dia x 9 dias (7 dias de competição +2 dias pré-evento)	12	Refeição	9	R\$ 85,00	R\$ 9.180,00
8.13	Alimentação	Contratação de restaurante ou similar para fornecimento de alimentação self-service ou a la carte para 19 boleiros, 1 coordenador dos boleiros, 2fisioterapeuta, e 1 médico, totalizando 23 pessoas x 2 refeições por dia = 46 refeições por dia x 8 dias (7dias de evento + 1 dia de pré evento)	46	Refeição	8	R\$ 85,00	R\$ 31.280,00
						Total:	R\$ 330.440,00
						Total ATIVIDADE(S) FIM:	R\$ 1.043.918,09
ATIVIDADE(S) MEIO							
1 - Divulgação / Promoção							
1.1	Crachá. Credenciais em cartonado (PVC) laminado colorido. Tamanho 15 x 8 cm. Presilha jacaré. Magnético com foto e logo.	Crachá. Credenciais em cartonado (PVC) colorido. Tamanho 15 x 8 cm. Com foto e logo. Credencial de acesso, para jogadores, acompanhantes e staff em geral em PVC + Cordão (500 unidades x 1 etapa) (1 etapa = 9 dias de evento). Item 3060 da Planilha de Precificação.	0	Unidade	0	R\$ -	R\$ -
1.2	Lona - Backdrop	Painel de Backdrop com lona medindo 5m x 2m para área de imprensa e premiações. A lona será inutilizada após o campeonato e não será comercializado.	1	Unidade	1	R\$ 3.566,66	R\$ 3.566,66
1.3	Lona - Fundo de Quadra	Aquisição de Lonas de fundo medindo 18m x 2m para fechamento das quadras. É essencial para o projeto para que as quadras respeitem um padrão visual internacionalmente utilizado. São 2 lonas de fundo por quadra, totalizando 8 unidades (2 x 5 quadras). Esse item será inutilizado após o campeonato e não será comercializado.	10	Unidade	1	R\$ 4.333,33	R\$ 43.333,30
1.4	Lona - Lateral de quadra	Aquisição de Lonas laterais medindo 2m x 1m para fechamento das quadras. É essencial para o projeto para que as quadras respeitem um padrão visual internacionalmente utilizado. São 32 lonas laterais por quadra, totalizando 160 unidades (32 x 5 quadras). Esse item será inutilizado após o campeonato e não será comercializado.	160	Unidade	1	R\$ 272,00	R\$ 43.520,00
1.5	Lona - Pannel de programação dos jogos	Painel com a programação dos jogos em lona medindo 2,5m x 1m. A lona será inutilizada após o campeonato e não será comercializado.	1	Unidade	1	R\$ 1.647,67	R\$ 1.647,67
1.6	Lona - Placar de quadra	Lona medindo 2m x 1m para utilização nos 2 placares de quadra para cada uma das 5 quadras.. No total são 10 placares. A lona será inutilizada após o campeonato e não será comercializado.	10	Unidade	1	R\$ 673,33	R\$ 6.733,30
1.7	Jornalista sênior - Assessor de imprensa (Unidade considerada: salário mês de 40h semanais)	Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de assessoria de imprensa. Será responsável pela elaboração de textos e comunicados sobre as competições tanto para os atletas, assim como para o público interessado. Essa pessoa jurídica não irá comprar espaço em nenhum tipo de mídia para o projeto, conforme proíbe a legislação. Planilha de precificação item 4276.	1	Serviço	1	R\$ 9.199,32	R\$ 9.199,32
1.8	Placa de Identificação em PVC - Quadra	Aquisição de 10 placas de sinalização em PVC (40 cm x 30 cm) para orientação do público. Esse item será inutilizado após o campeonato e não será comercializado.	0	Unidade	0	R\$ -	R\$ -

1.9	Serviços de Fotografia	Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de fotografia para registrar a preparação e realização da competição, como objetivo de documentação para fins de prestação de contas e para preservação da memória do esporte no Brasil.	1	Serviço	1	R\$ 5.325,62	R\$ 5.325,62
1.10	Serviço de Video Filmagem do Evento	Contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de serviço de vídeo para registrar a realização da competição, como objetivo de documentação para fins de divulgação do evento e para preservação da memória do esporte no Brasil.	0	Serviço	0	R\$ -	R\$ -
Total:							R\$ 113.325,87
2 - Serviços de Terceiros							
2.1	Serviços Técnicos Especializados	Contratação de empresa responsável pela execução burocrática e acompanhamento contínuo, prestação de contas parcial (se houver) e final do projeto dentro das premissas previstas na Lei de Incentivo ao Esporte. Contempla serviços desde aprovação até a finalização (prestação de contas) do projeto. (1serviço x 3 meses)	0	Serviço	0	R\$ -	R\$ -
Total:							R\$ -
3 - Hospedagem / Alimentação							
3.1	Alimentação outros	Contratação de restaurante ou similar para fornecimento de alimentação self-service ou a la carte para 1 profissional de assessoria de imprensa e 1fotógrafo, totalizando 2 pessoas x 2 refeições por dia = 4 refeições por dia x 8 dias	4	Refeição	8	R\$ 85,00	R\$ 2.720,00
3.2	Hospedagem Nacional Hotel 3 estrelas - Apartamento Individual	Contratação de serviço de hospedagem para 1 profissional de assessoria de imprensa e 1 fotógrafo totalizando 2 quartos por dia x 7 dias. Poderá haver contratação de padrão superior ao da tabela de acordo com a disponibilidade do local de execução.	2	Unidade	7	R\$ 350,00	R\$ 4.900,00
Total:							R\$ 7.620,00
Total ATIVIDADE(S) MEIO:							R\$ 120.945,87
Porcentagem da Atividade Meio x Fim (Até 15%):							11,59%
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE(S) FIM:							R\$ 1.164.863,96
ELABORACAO E CAPTACAO DE RECURSOS:							R\$ 45.201,31
Porcentagem de Elaboração e Captação de Recursos:							3,88%
TOTAL GERAL:							R\$ 1.210.065,27